	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1

ACTA DE REUNIÓN No. 01

FECHA :15 de octubre del 2025

LUGAR: Corporación Autónoma del Cauca C.R.C

HORA DE INICIO: 10:30 am **HORA DE TERMINACIÓN:** 11:30 am

CONVENIO: 0514 de 2025 Cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de la obra "OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE PESCADOR MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO, DEL CAUCA".

DEPENDENCIA: Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental

TEMAS A TRATAR:

- 1. Conformación de comité técnico del convenio
- 2. Aprobación del plan operativo o cronograma de ejecución del convenio

PARTICIPANTES: Ramiro Moreno Lemos, alcalde Municipio de Caldono y Carlos Hernán Noreña Quintana en calidad de Supervisor del Convenio No. 0514-2025 designado por la CRC

DESARROLLO

Tema #1.
Conformación del comité técnico:
Mediante oficio fechado 9 de octubre de 2025, el Señor alcalde de Caldono, Ramiro Moreno Lemos designa al Ingeniero OMAR JAVIER VIDAL VIDAL, subsecretario de infraestructura del municipio, para asistir en representación del Municipio de Caldono a los comités técnicos del convenio No: 0514 de 2025.

Tema #2.
Se presenta por parte del alcalde del Municipio de Caldono la aprobación el plan operativo y cronograma de ejecución del convenio, igualmente se anexa la certificación de apertura de cuenta para manejo de los recursos del convenio.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1

CONCLUSIONES GENERALES:

- Se aprueba en esta reunión el representante al comité técnico del convenio por parte del Municipio de Caldono.
- Se aprueba en esta reunión el plan operativo y cronograma de ejecución del convenio No: 612 de 2024.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FIRMA
Tramitar el desembolso de la CRC. correspondiente al 50% del valor de su aporte $ 80.000.000, oo	Octubre de 2025	CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA	

ANEXOS:
Cronograma de ejecución del convenio,
Designación del Supervisor por parte del Municipio de Mercaderes.
Certificación apertura de cuenta de ahorros para manejo de recursos.

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

RAMIRO MORENO LEMOS
Alcalde municipio de Caldono

CARLOS HERNAN NOREÑA Q
Supervisor del convenio CRC

Proyecto: Ing. Jairo Navia- contratista SDPA
Reviso: Carlos Hernán Noreña Quintana – subdirector SDPA (E)