(1) Contrato No.	INS-CYT-448-2025
(2) Nombre del Contratista:	Productos Roche S.A.
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Especializado Grado 17
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	aherrera@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud.
(7) Fecha de inicio:	2025-06-13
(8) Fecha terminación:	2025-12-26
(9) Período objeto del informe:	Octubre 2025

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones generales: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 y 13 Obligaciones específicas que aplican al momento de la entrega: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 y 14	- Remisión de cronograma de entregas - Entrega de 10 Kits del ítem, 697 del contrato	1. Ficha de seguridad y certificado de análisis de análisis de los lotes entregados 2. Reactivos relacionados en el numeral 12.	El contratista hizo entrega total del contrato

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se cumplió sin retraso con la entrega de productos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No hubo cambios en la regulación tributario o administrativa
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se presentó fluctuación de la moneda que afecte el contrato

						desequilibrio económico.						
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	No hubo restricciones en la exportaciones e importaciones en el mercado
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizaron las entregas con forme al contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se ejecutó en tiempos distintos al contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	No se presentó desabastecimiento o inexistencias o entrega en menor cantidades de los reactivos
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No hubo especificaciones fuera del alcance de los interesados.

% DE AVANCE ACUMULADO	**67%**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista Productos Roche SA., durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista entregó a satisfacción los siguientes productos del contrato:

Item	Descripción	Presentación	Cantidad recibida
40	Adapter SYS clean KU FBL	Unidad	1
41	a-HBC Gen.2 Elecsys cobas e 100 V2	Estuche	6
42	Anti-HBc PC Elecsys V2.2	Estuche	3
43	Anti-HCV G2 Elecsys cobas e 100	Estuche	6
44	ASSAY CUP ELECSYS 2010/cobas e411	Caja	6
45	ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411	Caja	8
46	Chagas Elecsys cobas e100	Estuche	6
47	Chagas PC Elecsys	Unidad	3
48	Elecsys Clean Solution Clean Cell	Caja	7
49	HBsAg G2 Elecsys cobas e 100 V2	Estuche	6
50	PreciControl HBsAg Gen.2	Estuche	3
51	HIV combi PT Elecsys cobas e 100 V2	Estuche	6
52	HIV PC G2 Elecsys	Estuche	3
53	HTLV I/II Elecsys cobas e100	Estuche	6
54	PreciControl HTLV	Estuche	4
55	PreciControl Anti-HCV Elecsys,co bas e	Estuche	3
56	ISE cleaning solution Sys Clean	Caja	1
57	Elecsys PROCELL 6x380 mL	Caja	7
58	Syphilis Elecsys cobas e 100	Estuche	6
59	Syphilis PC Elecsys	Estuche	3
60	Elecsys Syswas	Frasco	3
697	MagNA Pure 96 DNA and Viral NA SV Kit	Kit por 576 pruebas	10
702	LightCycler 8-Tube Strips (white)	Caja x 50 placas	10

(13) En constancia, firmo:

Andrea Magally Herrera Hernandez
Profesional Especializado Grado 17
Grupo Red Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
Dirección Redes en Salud Pública

NOMBRE Y FIRMA Supervisor (es)/Interventor (es)

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2025-12-04