OTRO SI N° 1 DE PRORROGA
AL CONTRATO DE OBRA N° 002-2025

OBJETO	:	**MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO**
CONTRATISTA	:	**CONDISEING INGENIERIA SAS**
NIT	:	**900.648.356-3**
VALOR INICIAL	:	**CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 179.712.135)**
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	**UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICO.**
PRORROGA	:	**QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE TERMINACION	:	**19 DE DICIEMBRE DE 2025**

Entre los suscritos **DIANA YAMILE RAMOS CASTRO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 52.904.108 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Gerente de la E.S.E. **HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE EI CARMEN DE EL COLEGIO**, con Nit 860.020.094-8, nombrada por Decreto No 0006 de 01 de abril de 2024 y acta de posesión No 048 del 02 de abril de 2024, debidamente facultada para contratar de conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100, el artículo 16 del Decreto Nacional 1876 de 1994, el artículo 21 del Decreto Ordenanza N° 00243 de 2008, Estatuto de Contratación de la E.S.E Acuerdo No. 003 de 2025 y Resolución 024 de 2025 y demás normas concordantes, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL HOSPITAL,** por una parte y por la otra **CONDISEING INGENIERIA SAS,** identificada con Numero de Identificación Tributaria N° 900.648.356-3, Representada Legalmente por el señor **JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA** mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.942.058 DE BOGOTA D.C**, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA;** hemos convenido celebrar la presente **OTRO SI N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° 002-2025**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día cinco (05) de noviembre de 2025, se celebró entre las partes el Contrato de Obra Nº. 002-2025 **2.** Que el Contrato tiene por objeto **"MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO". 3**. Que el mencionado contrato se pactó por un valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 179.712.135)** y por un periodo de **UN (01) MES**, contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribió el día cinco (05) de noviembre de 2025. **4.** Que el supervisor del contrato mediante oficio de Diciembre de 2025, solicita Prorroga por el

término de **QUINCE (15) DIAS** desde el 05 de diciembre y hasta el 19 de diciembre de 2025 al Contrato de Obra No. 002-2025 es de suma importancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de El Colegio, Cundinamarca. **5.** Que el contrato presenta la siguiente ejecución presupuestal:

DETALLE	
Fecha de inicio	05/11/2025
Fecha de terminación inicial	04/12/2025
Plazo inicial	1 MESES
Valor Contrato Inicial	$179.712.135
No. CDP	1102
No. CRP	1117
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.005 – CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
	2.4.5.01.03.06 - MATERIALES
	2.4.5.02.05 – CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
	2.4.5.02.08.01 – MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVCIOS
Total, Ejecutado	$ 89.871.439
Saldo por Ejecutar	$ 89.840.696
Porcentaje de Ejecución	50,2%

6. Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas presentadas en la Inspección de Pradilla, han variado considerablemente la intensidad y frecuencia en las precipitaciones, afectando el normal desarrollo de la ejecución del proyecto como se evidencia en el registro diario del clima, plasmado en la bitácora de obra. Las actividades del proyecto se desarrollan al aire libre, razón por la cual no hemos tenido el desarrollo de ejecución previsto inicialmente. **7.** Por lo anterior, se considera viable suscribir la prórroga por **QUINCE (15) DIAS**, dado que está orientada a garantizar la correcta ejecución contractual, la continuidad de los servicios hospitalarios y la satisfacción de las necesidades de la comunidad. **8.** Por lo anterior, se considera viable suscribir la prórroga solicitada, dado que está orientada a garantizar la correcta ejecución contractual, la continuidad de los servicios hospitalarios y la satisfacción de las necesidades de la comunidad. **9.** Que de conformidad con lo dispuesto en el contrato y en el Estatuto de contratación del Hospital, es procedente el presente otro si de prórroga, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra Nº. 002-2025, por un término de **QUINCE (15) DIAS,** contado a partir desde el 05 de diciembre y hasta el 19 de diciembre de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIAS.** El contratista se compromete realizar la actualización de las garantías de acuerdo a lo establecido en el contrato principal. **CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Las demás cláusulas y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad continúa. **CLAUSULA CUARTA-PUBLICACIÓN**: El presente otro si será publicado en el SECOP II, de conformidad con lo establecido en la normatividad presente. **CLÁUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente otro si requiere para su perfeccionamiento de la firma o aceptación de las partes en el portal único del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II).

***Proyectó**: Diego Felipe Bueno Aldana / Asesor Jurídico Contratación*
***Revisó:** Diego Armando Pinzón / Subgerente*
***Aprobó:** Diana Yamile Ramos Castro / Gerente*