CONSORCIO CANCHA PRADERA
NIT. 901954792-7
CORREO: CONSORCIOCANCHAPRADERA@GMAIL.COM

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N.° SI-LP-001-2025 INICIADO EL 14 DE JULIO DE 2025

CERTIFICA QUE,

Las obras ejecutadas por el contratista CONSORCIO RD PRADERA, representado legalmente por el ingeniero ANDRÉS FELIPE MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.080, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, alcanzaron un avance físico del 36,46 %, correspondiente a un avance financiero de $2.397.593.790,84, cumpliendo con los parámetros técnicos de especificaciones y calidad establecidos por la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba. Por lo anterior, esta Interventoría recibe a satisfacción las obras del porcentaje indicado.

De igual forma, el contratista **CONSORCIO RD PRADERA**, representado legalmente por el ingeniero **ANDRÉS FELIPE MENDOZA RODRÍGUEZ**, ha cumplido con la inscripción y los pagos de aportes a Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) y parafiscales desde el inicio del contrato de obra hasta la presente fecha.

Para constancia se firma en Montería, a los primero (1°) días del mes de diciembre de 2025.

Liolis González Gaviria

LIOLIS GONZALEZ GAVIRIA.
Representante Legal.
INTERVENTORIA.