REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

369

ACTA DE ADICION Y PRORROGA

CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.754.790 EXPEDIDA EN AGUAZUL (CASANARE), en calidad de DIRECTOR REGIONAL de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL- REGIONAL ORIENTE], según Resolución de No. 00688 del [12] de [03] de [2020], actuando en nombre y representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL- REGIONAL , debidamente facultado según Resolución 00108 del 21 de enero de 2022, Ing. **ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S** NIT 901389503-1, representada legalmente por JORGE LUIS GONZALEZ REYES C.C 1.85.036.478 De El Banco en adelante el "contratista", hemos acordado adicionar y prorrogar el CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022 cuyo objeto es : 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.

La presente acta de adición y prorroga No. 22001020 H4 DE 2022, se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes consideraciones:

Que el día siete (07) de junio de 2022 se firmó el contrato de obra No. **22001020** H4 DE 2022.

Que el día catorce (14) de junio de 2022 se dio inicio a la ejecución de la obra.

Que el día trece (13) días de septiembre se suscribió acta de prorroga por 30 días, prorrogando el contrato hasta el 14 de octubre de 2022.

Que el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales así como sus modificaciones deben constar por escrito.

Por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Es así, que en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto

unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas, es claro que la solemnidad del contrato estatal es un requisito que no puede ser desconocido, y en este sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicado 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080) en fallo proferido por la Dra. Ruth Stella Correa Palacio señaló que cualquier modificación adicional o autorización de mayores cantidades deberá constar por escrito.

Frente a este asunto, ha precisado la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C–300 de 2012, que:

[...] Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, (sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. (sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo), Vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, según el cual:

[...] La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado (Consejo de Estado. Rad. 1952. M.P. Enrique Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009).

En atención a la justificación enviada por la supervisora, donde señala Por visita de inspección realizada por la Supertransporte al aeropuerto Vanguardia, evidenciaron que la salida de las máquinas de Bomberos es muy reducida, para maniobrar los vehículos en caso de atender una emergencia, la supertransporte reporta esta novedad en el informe de visita por lo que se requiere la ampliación de la vía, y subsanar el presente hallazgo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

37

En cuanto al predio Casa Fiscal, propiedad de la aeronáutica civil, se requiere la terminación total del cerramiento que es equivalente a una (1) hectárea y media aproximadamente, lo anterior para salvaguardar el bien de futuras invasiones

Las obras adicionales se detallan a continuación:_

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DE LA ENTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
1				RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAZ 3 HILOS	M2	74,00		$ 17.800,00	$ 22.250,00	$ 1.645.500,00
2				TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES INCLUYE CARGUE	UN	6,00		$ 1.200.000,00	$ 1.500.000,00	$ 9.000.000,00
3				TRASLADO DE POSTE ELECTRICO CONCRETO	GL	1,00		$ 3.850.000,00	$ 4.812.500,00	$ 4.812.500,00
4				DEMOLICIÓN MECANICA BORDILLO CONCRETO REFORZADO PARA CIMIENTOS INC RETIRO	M3	8,00		$ 98.000,00	$ 122.500,00	$ 980.000,00
5				LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	114,80		$ 4.890,00	$ 6.112,50	$ 701.715,00
6				DESCAPOTE MECANICO H 0,20 M INCLUYE RETIRO	M3	22,96		$ 165.000,00	$ 206.250,00	$ 4.735.500,00
7				EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	29,50		$ 97.600,00	$ 122.000,00	$ 3.599.000,00
8				CAMBIO TUBERÍA 2" PVCP	M	3,00		$ 210.000,00	$ 262.500,00	$ 787.500,00
9				RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	5,00		$ 76.000,00	$ 95.000,00	$ 475.000,00
10				RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR SBG COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	22,96		$ 198.400,00	$ 248.000,00	$ 5.694.080,00
11				BASE GRANULAR TIPO BG-1	M3	11,48		$ 205.000,00	$ 256.250,00	$ 2.941.750,00
12				CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE. INCLUYE ESCARIFICAR, PERFILAR, CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN	M2	114,80		$ 165.000,00	$ 206.250,00	$ 23.677.500,00
13				RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO	M2	344,40		$ 27.800,00	$ 34.750,00	$ 11.967.900,00
14				CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN) E.10CM	M3	15,48		$ 1.450.000,00	$ 1.812.500,00	$ 28.057.500,00
15				SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)	M	32,80		$ 242.000,00	$ 302.500,00	$ 9.922.000,00
16				SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN	M2	21,00		$ 1.056.823,00	$ 1.321.028,75	$ 27.741.603,75
17				SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2X2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS PLATINAS	M	185,8			$ 241.805,86	$ 44.927.528,79
18				MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M	32,8			$ 17.214,69	$ 564.641,90
19				ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M	98,4			$ 1.463,64	$ 144.021,78
Subtotal										$ 182.376.241,22

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			$ 183.762.300,65
	372110090	186055045	
VALOR TOTAL			

Que la entidad cuenta con una disponibilidad presupuestal SIIF Nación N° 31622 expedido el día 27 del mes de septiembre de 2022 por valor de **$183.762.301**

Teniendo en cuenta que existe en ejecución el contrato No. 22001020 DE 2022 cuyo objeto es: 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

DE VILLAVICENCIO, se hace necesario dar respuesta oportuna al hallazgo acudiendo al principio de economía, y como deben ejecutarse dichas obras existe la necesidad de prorrogar el contrato por el termino de 30 días adicionales

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el contrato No. 22001020 DE 2022 cuyo objeto es: 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, por 30 días adicionales a partir de la finalización del plazo de ejecución actual, que contempla como fecha de terminación el día 14 de octubre de 2022, es decir que la presente prorroga va hasta el 14 de noviembre de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el contrato No. 22001020 DE 2022 cuyo objeto es: 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, por valor de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS ($183.762.301).
CLAUSULA TERCERA: Las pólizas deberán ampliarse conforme a la respectiva adición.
CLAUSULA CUARTA Las demás clausulas permanecen incólumes.

En constancia se firma en Villavicencio, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2022.

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA
DIRECTOR REGIONAL ORIENTE

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
R/L. ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Proyectó
FRANCY MATEUS
Abog contratista

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

378

1600-2022025416

Villavicencio, 22 de septiembre de 2021

Ingeniero
JHON FREDY CAÑIZALEZ VALLEJO
Coordinador Administrativo y Financiero
Dirección Regional Meta

ASUNTO: SOLICITUD DE CDP ADICION

Por medio de la presente solicito expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para dar inicio al proceso tendiente a contratar:

OBJETO: 23600C1165 ADICION AL CONTRATO No 22001020-H4 DE 2022 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO – SOLICITUD DE ADICIÓN

RUBROS PRESUPUESTALES:

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD DE NEGOCIO	PRESUPUESTO
C-2403-0600-43-0-2403025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	70000	$ 183.762.301
TOTAL			**$ 183.762.301**

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETENCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESO MCTE.

Cordialmente;

DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA
Director Regional

Ruta electrónica: \\bo7\AD\Interno\2022

33022
31622
48322

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcagua	JOSE ERNESTO CAGUA AYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-27-10:24 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	**31622**	**Fecha Registro:**	**2022-09-27**	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE						
Vigencia Presupuest	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	**183.762.301,00**	**Valor Total Operaciones:**		0,00	**Valor Actual.:**	183.762.301,00	**Saldo x Comprometer:**	183.762.301,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	33022	**Fecha Registro:**	2022-09-26	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
70000 UAEAC - RME - REG. META	C-2403-0600-43-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF						
					Total:	**183.762.301,00**	**0,00**	**183.762.301,00**	**183.762.301,00**	**0,00**

Objeto:	**23600C1165 ADICIÓN AL CONTRATO No.22001020 H4 DE 2022 MANTENER LAS EDIFICACION ES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.- SOLICITU DE ADICIÓN.**

Firma Responsable

372

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcagua	JOSE ERNESTO CAGUA AYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-29-8:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31622 de fecha 2022-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**48322**	**Fecha Registro:**	**2022-09-29**	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	**183.762.301,0**	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	183.762.301,	**Saldo x Obligar:**	183.762.301,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	**901389503**	**Razón Social:**	**ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S.**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	**284290186**	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74754790	**Nombre:**	DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL META

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	22001020 H4 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2022-09-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
70000 UAEAC - RME - REG. META	C-2403-0600-43-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF		183.762.301,00	0,00		
					Total:	**183.762.301,00**	**0,00**	**183.762.301,00**	**183.762.301,00**

Objeto:	**23600C1165 ADICIÓN AL CONTRATO No.22001020 H4 DE 2022 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL M ETA Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO - SOLICITUD DE ADICIOÓN.**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-31	183.762.301,00	183.762.301,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

343

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101384830	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2022	14	06	2022	00:00	14	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 901.389.503-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 4 - 47	EL BANCO, MAGDALENA	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA EJECUCION CONTRATO 22001020 H4 DE 2022 CUYO OBJETO ES 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2022	14/03/2023	$111,172,478.20	$111,172,478.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2022	14/11/2025	$111,172,478.20	$111,172,478.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 2 MESES Y 1 DÍAS *		$111,172,478.20	$111,172,478.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN LOS VALORES Y VIGENCIAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE ADICION Y PRORROGA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 30 DIAS HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $183.762.301.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******65,789.00	$ *******8,000.00	$ ******14,020.00	$ **********87,809.00	$ ******333,517,434.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101384830	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2022	14	06	2022	00:00	14	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S			NIT: 901.389.503-1
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101384830, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

377

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101384830

Número de anexo:

5

Fecha de expedición:

jueves, 29 de septiembre de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tomador:

ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Inicio de vigencia:

martes, 14 de junio de 2022

Fin vigencia:

domingo, 14 de noviembre de 2027

Valor total asegurado:

$ 333.517.435

Consultar de nuevo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2022	14	06	2022	00:00	14	11	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 901.389.503-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 4 - 47	EL BANCO, MAGDALENA	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSAVBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACION DE TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHO U OMISIONES DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 22001020 H4 DE 2022 CUYO OBEJTO ES 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/11/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/11/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/11/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE ADICION Y PRORROGA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE MEDIANTE LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 30 DIAS HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $183.762.301.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******42,465.00	$ *******3,000.00	$ *******8,638.00	$ **********54,103.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2022	14	06	2022	00:00	14	11	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		NIT: 901.389.503-1	
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:** 3017551067	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		NIT: 899.999.059-3	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 4251000	

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/11/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	14/11/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2022	14	06	2022	00:00	14	11	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		NIT: 901.389.503-1	
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:** 3017551067	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		NIT: 899.999.059-3	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 4251000	

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-40-101189399

Número de anexo:

5

Fecha de expedición:

miércoles, 28 de septiembre de 2022

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tomador:

ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Inicio de vigencia:

martes, 14 de junio de 2022

Fin vigencia:

lunes, 14 de noviembre de 2022

Valor total asegurado:

$ 200.000.000

Consultar de nuevo

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3601.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022							
CONTRATISTA	INCONS – INGENIERIA Y CONTRATOS SAS NIT 901389503-1							
OBJETO	23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.							
VALOR INICIAL	$372.100.090							
VALOR ADICION	$183.762.301							
PLAZO INICIAL	(03) MESES							
PRORROGA	HASTA EL 14/11/2022							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO** 21-44-101384830		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO. NIT 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	14	06	2022	14	03	2023	$111.172.478,20	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14	06	2022	14	11	2025	$111.172.478,20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA 5 AÑOS						$111.172.478,20	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO** 21-40-101189399		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO. NIT 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	14	06	2022	14	11	2022	$200.000.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 22001020 H4 de 2022, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales, Calidad del Servicio y Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Villavicencio, el 10 de Octubre de 2022

JHON FREDY CANIZALES VALLEJO
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Lidy P.
Reviso: Francy Mateus

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

ACTA DE PRORROGA N°3

CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.393.810, en calidad de DIRECTORA REGIONAL de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL- REGIONAL ORIENTE], **ENCARGADA** según Resolución de No. 02341 del [20] de [10] de 2022, actuando en nombre y representación de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL- REGIONAL , debidamente facultada según Resolución 00108 del 21 de enero de 2022, Ing. **ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S** NIT 901389503-1, representada legalmente por JORGE LUIS GONZALEZ REYES C.C 1.85.036.478 De El Banco en adelante el "contratista", hemos acordado prorrogar el CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022 cuyo objeto es : 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.

La presente acta de prorroga No. 22001020 H4 DE 2022, se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes consideraciones:

Que el día siete (07) de junio de 2022 se firmó el contrato de obra No. **22001020** H4 DE 2022.

Que el día catorce (14) de junio de 2022 se dio inicio a la ejecución de la obra.

Que el día trece (13) de SEPTIMBRE de 2022 se realizó prorroga N° 1

Que el día veintisiete (27) de SEPTIEMBRE de 2022 se realizó adición y prorroga N° 2

Que el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales así como sus modificaciones deben constar por escrito.

Por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Es así, que en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de

384

cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas, es claro que la solemnidad del contrato estatal es un requisito que no puede ser desconocido, y en este sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicado 25000-23-26-000-1997-04390-01 (18080) en fallo proferido por la Dra. Ruth Stella Correa Palacio señaló que cualquier modificación adicional o autorización de mayores cantidades deberá constar por escrito.

Frente a este asunto, ha precisado la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C–300 de 2012, que:

[...] Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, (sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. (sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo), Vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009, según el cual:

[...] La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado (Consejo de Estado. Rad. 1952. M.P. Enrique Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009).

En atención a la justificación enviada por el contratista al supervisor del contrato el día 10 de noviembre de 2022, donde señala : *"dentro de la ejecución de las obras se han presentado una serie de dificultades que ha atrasado de manera considerable la ejecución de las actividades en cada uno de los frentes de trabajos: 1. No contamos con los permisos correspondientes por parte de Cormacarena, para la actividad de tala y retiro de árboles ubicados a la entrada de la Base SEI VVC 2, tampoco tenemos claridad de cuando podrían salir estos permisos. 2. teniendo en cuenta que dicha actividad mencionada anteriormente hace parte de la ruta crítica de la programación y que no permite continuar con las demás actividades contempladas en el presente contrato."*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Es así que solicitan ampliar el plazo hasta el 30 de diciembre de 2022, el cual es aprobado teniendo en cuenta la justificación.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el contrato No. 22001020 DE 2022 cuyo objeto es: 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, por 46 días adicionales a partir de la finalización del plazo de ejecución actual, que contempla como fecha de terminación el día 14 de noviembre de 2022, es decir que la presente prorroga va hasta el 30 de diciembre de 2022.
CLAUSULA SEGUNDA: Las pólizas deberán ampliarse conforme a la respectiva prorroga.
CLAUSULA TERCERA Las demás clausulas permanecen incólumes.

En constancia se firma en Villavicencio, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2022.

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL ORIENTE (E)

JORGE LUIS GONZALEZ REYES
R/L. ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Proyectó
FRANCY MATEUS
Abog contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101384830	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	14	06	2022	00:00	14	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 901.389.503-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 4 - 47	EL BANCO, MAGDALENA	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN LA EJECUCION CONTRATO 22001020 H4 DE 2022 CUYO OBJETO ES 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2022	29/04/2023	$111,172,478.20	$111,172,478.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2022	30/12/2025	$111,172,478.20	$111,172,478.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 2 MESES Y 1 DÍAS *		$111,172,478.20	$111,172,478.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DONDE SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR (46) DIAS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE DE PRORROGA No. 3 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******50,438.00	$ *******8,000.00	$ ******11,103.00	$ **********69,542.00	$ ******333,517,434.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101384830	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	14	06	2022	00:00	14	11	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		NIT: 901.389.503-1	
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:** 3017551067	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		NIT: 899.999.059-3	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 4251000	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101384830, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2022

21-44-101384830

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101384830

Número de anexo:

6

Fecha de expedición:

viernes, 16 de diciembre de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tomador:

ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Inicio de vigencia:

martes, 14 de junio de 2022

Fin vigencia:

domingo, 14 de noviembre de 2027

Valor total asegurado:

$ 333.517.435

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
  - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

300

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	14	06	2022	00:00	30	12	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 901.389.503-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 NRO. 4 - 47	EL BANCO, MAGDALENA	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSAVBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACION DE TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHO U OMISIONES DEL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 22001020 H4 DE 2022 CUYO OBEJTO ES 23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	30/12/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	30/12/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	30/12/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, DONDE SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION POR (46) DIAS, TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE DE PRORROGA No. 3 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******63,013.00	$ *******3,000.00	$ ******12,542.00	$ **********78,556.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
DIANA MARCELA ALFONSO DUARTE	184323	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	14	06	2022	00:00	30	12	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S			NIT: 901.389.503-1
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	30/12/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2022	30/12/2022	$200,000,000.00	$200,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101189399	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2022	14	06	2022	00:00	30	12	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		NIT: 901.389.503-1
DIRECCIÓN: CL 9 NRO. 4 - 47	**CIUDAD:** EL BANCO, MAGDALENA	**TELÉFONO:**	3017551067

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		NIT: 899.999.059-3
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101189399

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

393

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-40-101189399

Número de anexo:

6

Fecha de expedición:

jueves, 15 de diciembre de 2022

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tomador:

ICONS-INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S

Inicio de vigencia:

martes, 14 de junio de 2022

Fin vigencia:

viernes, 30 de diciembre de 2022

Valor total asegurado:

$ 200.000.000

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  - Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  - Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  - Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  - Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  - Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
  - Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

394

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3601.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022							
CONTRATISTA	INCONS – INGENIERIA Y CONTRATOS SAS NIT 901389503-1							
OBJETO	23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.							
VALOR INICIAL	$372.100.090							
VALOR ADICION	$183.762.301							
PLAZO INICIAL	(03) MESES							
PRORROGA	HASTA EL 14/11/2022							
PRORROGA	HASTA 30/12/2022							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		21-44-101384830				*		
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO. NIT 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	14	06	2022	29	04	2023	$111.172.478,20	
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14	06	2022	30	12	2025	$111.172.478,20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA 5 AÑOS						$111.172.478,20	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		21-40-101189399						
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO. NIT 860.009.578-6							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	14	06	2022	30	12	2022	$200.000.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 22001020 H4 de 2022, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales, Calidad del Servicio y Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Villavicencio, el 19 de Diciembre de 2022

JHON FREDY CAÑIZALES VALLEJO
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Lidy P.
Reviso: Francy Mateus

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

AERONAUTICA CIVIL

Al Contestar cite Radicado: 20223920500348 91 Id: 166162
Fecha: 2022-12-20 13:39 Folios: 53
Anexos:1 DOCUMENTOS,

Villavicencio, 20 de diciembre de 2022

PARA: **CUENTAS POR PAGAR**
GRUPO REGIONAL META

DE: **LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ**
Supervisora de Contrato.

Asunto: Pago Parcial 3. contrato No. 22001020 H4 DE 2022

Por medio del presente se notifica la entrega de la documentación correspondiente al acta parcial N° 3 del contrato de prestación de servicios 22001020 H4 DE 2022, objeto: MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO.

ITEM	DESCRIPCION
1	ACTA PARCIAL No. 3
2	FORMATO62INFOREDESUPERVISINYEJECUCINCONTRACTUAL-AP2
3	CERTIFICADOS DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
4	FACTURA
5	DOCUMENTACIÓN CONTADOR CEDULA DE CIUDADANIA
6	TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
7	CERTIFICADO PARAFISCALES
8	CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN

Cordial Saludo,

Vo.Bo

PAGO

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ.
Supervisora de contrato

Anexo: Documentos.

ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S.
NIT 901.389.503-1
CL 9 N° 4 - 47
Tel: (605) 0
El Banco - Colombia
icons.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICS-25

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963138	**Generación**	16/12/2022, 13:34
Dirección	AVENIDA EL DORADO # 103-15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	16/12/2022, 15:40
				Vencimiento	16/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No. 03. CONTRATO 22001020 H4 DE 2022. MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO	1.00	65,855,168.86	65,855,168.86
2	ADMINISTRACION	1.00	16,683,309.44	16,683,309.44
3	UTILIDAD	1.00	4,390,344.59	4,390,344.59
4	IMPREVISTO	1.00	878,068.92	878,068.92
5	IVA 19%	1.00	667,332.38	667,332.38

Total items: 5

Total Bruto	88,474,224.19
Total a Pagar	**88,474,224.19**

Valor en Letras:
Ochenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-16 por $ 88,474,224.19

Observaciones:
#$24-12-00-700;22001020H4DE2022;luz.santiago@aerocivil.gov.co#$

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029907001 aprobado en 20220608 prefijo ICS desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE 8cbafb6b07a85b828694e1f7bcf6280f70e73bc438569962208ae985ae5652edc89217955908bc1d408b18d5b5f945bf

aportes

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1798839148	9443869351	E	2022/12/02	2022/12/07	BANCO DE BOGOTA	5	$676,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AREONAUTICA (2 Afiliados)																							$1,033,334	$165,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$72,000		$0	$0		$320,200
Centro de Trabajo: TRABAJOS VILLAVICENCIO (2 Afiliados)																							$1,033,334	$165,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$72,000		$0	$0		$320,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$1,033,334	$165,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$41,400			$1,033,334	$72,000		$0	$0		$320,200
1	CC	1151466745	CAUSADO JOSE		X																230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF34	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
2	CC	1122413979	JIMENEZ LUIS																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA POPAYAN (5 Afiliados)																							$1,066,669	$170,900			$1,200,003	$48,300			$1,200,003	$48,300			$1,200,003	$83,900		$0	$0		$351,400
Centro de Trabajo: OBRA POPAYAN (5 Afiliados)																							$1,066,669	$170,900			$1,200,003	$48,300			$1,200,003	$48,300			$1,200,003	$83,900		$0	$0		$351,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)																							$1,066,669	$170,900			$1,200,003	$48,300			$1,200,003	$48,300			$1,200,003	$83,900		$0	$0		$351,400
3	CC	10528916	BURBANO PAUL																			0	$0	$0	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF14	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$10,100
4	CC	10528916	BURBANO PAUL	X																		0	$0	$0	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF14	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$10,100
5	CC	1085036478	GONZALEZ JORGE	X																	230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF14	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	6.960%	$67,300	29	$0	$0	SI	$299,400
6	CC	1002806137	MENESES LUISA																		230301	1	$33,334	$5,400	ESSC62	1	$33,334	$1,400	CCF14	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
7	CC	76318582	MUÑOZ UBEIMAR																		230301	1	$33,334	$5,400	ESSC18	1	$33,334	$1,400	CCF14	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
8	CC	1002968119	SANTIAGO LEYDI																		230301	1	$33,334	$5,400	EPSIC3	1	$33,334	$1,400	CCF14	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
Total	**Afiliados(7)**																						$2,100,003	$336,300			$2,233,337	$89,700			$2,233,337	$89,700			$2,233,337	$155,900		$0	$0		$671,600

aportes

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1798839148	9443869351	E	2022/12/02	2022/12/07	BANCO DE BOGOTA	5	$676,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$336,300	$1,900	$0	$338,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$176,300	$1,000	$0	$177,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$900	$0	$160,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$155,900	$900	$0	$156,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$155,900	$900	$0	$156,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$89,700	$600	$0	$90,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$41,400	$300	$0	$41,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	$48,300	$300	$0	$48,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$89,700	$1,000	$0	$90,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$1,400	$100	$0	$1,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$1,400	$100	$0	$1,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$1,400	$100	$0	$1,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$38,700	$300	$0	$39,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,400	$100	$0	$1,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$45,400	$300	$0	$45,700
TOTAL				7	$671,600	$4,400	$0	$676,000

ICONS
INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
NIT 901.389.503-1

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

REFERENCIA: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022

Objeto: MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

Yo, KATERINE BARROS PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.082.894.582 de Santa Marta, magdalena portadora de la Tarjeta Profesional No. T.P. 173266-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S identificada con NIT. 901389503-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Santa marta, a los 16 días del mes de diciembre de 2022.

KATERINE BARROS PEREZ
CONTADORA
T.P. 173266-T


icons.sas@hotmail.com
301 755 1067
Calle 9 #4 - 47 El Banco Magdalena

KATERINE BARROS PEREZ

CONTADOR PÚBLICO









Katerine Barros Pérez
Contador Público
T.P. 173266-T

Cll 8 No. 2-99 Ofic 302 Edificio Ciclo Gomez
Cel: 300 634 4675 – e-mail: k_barros01@hotmail.com
El Banco Magdalena

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de Procedencia: 3612.092

ACTA PARCIAL N° 3

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022
CLASE DE *CONTRATO*	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
OBJETO	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.
VALOR	$ $ 555.862.391
PLAZO	Treinta (30) de Diciembre de 2022.
CDP SIIF	12122 DEL 28/03/2022
RP SIIF	26222 DE 08/06/2022
FECHA LEGALIZACION	09 de JUNIO 2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUZ MYRIAM SANTIAGO

En la ciudad de Villavicencio, a los CATORCE (14) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron en las instalaciones de la Administración del Aeropuerto Vanguardia JORGE LUIS GONZALEZ REYES , actuando como Representante Legal de la empresa ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S, identificada con Numero de Nit 901389503-1, obrando en calidad de contratista; y la doctora LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.393.810 de Villavicencio, supervisor designada por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3612.092**	**ACTA PARCIAL N° 3**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

INICIACION CONTRACTUAL	14 DE JUNIO DE 2022
TERMINACION CONTRACTUAL	30 DE DICIEMBRE DE 2022
PAGO PARCIAL DE LA FACTURA	Ochenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro pesos y diecinueve centavos ($ 88.474.224,19)

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURA	VALOR
3	ICS-25	$88.474.224,19

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	$372.110.089,72
VALOR FINAL POR ADICION	$ 555.862.391
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	$105.867.515,33
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2	$ 204.801.813,15
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3	$88.474.224,19
VALOR SALDO	$ 156.718.838,33

Adicionalmente el supervisor verifico que el contratista se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, esta se da por terminada y en constancia firma quienes en la misma intervinieron.

JORGE LUIS GONZALES REYES

Contratista

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ

Supervisora

CANTIDADES DE ACTA PARCIAL DE OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

	12001020 Hd de 2022	AEROPUERTO:	VANGUARDIA
	MANTENER LAS CONDICIONES DE ADECUADO FUNCIONAL EL CENTRO DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO	CIUDAD:	VILLAVICENCIO
		TIEMPO DE EJECUCIÓN:	3 MESES
			FECHAS
LAURA SALINAS:	CONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	DE INICIO:	
INTERVENTOR:	N/A	DE TERMINACION:	
SUPERVISORA:	LUZ MIRYAM SANTIAGO RODRIGUEZ	PRORROGA	N/A

VALOR INICIAL:	$ 372 100 090 00
VALOR FINAL X MODIFICACIÓN:	$ 395 862 891,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	$ 688 782 801,00

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
PORCENTAJE DE AVANCE:	71 81%
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA:	$ 88.474.224,19

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CONTRATO ADICIONADO		PRESENTE ACTA PARCIAL No 5		ACUMULADO No 5		ANTERIOR No 4		ACUMULADO No 4		PRESENTE ACTA No 5		ACUMULADO No 5		SALDO POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		M2	$ 64 189 43	91,00	$ 5 836 745,0C		$ -	91,00	$ 5 836 744 73	91,00	$ 5 836 745,0C		$ -	91,00	$ 5 836 745,0C	0,00	$ -		
		M3	$ 8 604,00	120,00	$ 1 032 480,0C		$ -	120,00	$ 1 032 480,0C	120,00	$ 1 032 480,0C		$ -	120,00	$ 1 032 480,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 57 426,91	12,00	$ 689 123,0C		$ -		$ -	0,00		12,00	$ 689 123,04	12,00	$ 689 123,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 15 517 60	12,00	$ 282 211,0C		$ -	12,00	$ 282 211,0C	12,00	$ 282 211,0C		$ -	12,00	$ 282 211,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 55 589,37	132,00	$ 4 687 875,0C		$ -	132,00	$ 4 687 875,79	132,00	$ 4 687 875,0C		$ -	132,00	$ 4 687 875,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 37 790 60	252,00	$ 9 523 255,0C		$ -	252,00	$ 9 523 255,0C	252,00	$ 9 523 255,0C		$ -	252,00	$ 9 523 255,0C	0,00	$ -		
		M3	$ 180 187 06	40,00	$ 6 007 481,0C		$ -	40,00	$ 6 007 481,0C	40,00	$ 6 007 481,0C		$ -	40,00	$ 6 007 481,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 34 146,12	364,00	$ 9 015 156,0C	133,00	$ 4 541 727,0C	133,00	$ 4 473 429,87	264,00	$ 9 015 157,0C		$ -	364,00	$ 9 015 157,0C	0,00	$ -	1,00	
		M2	$ 33 746,39	264,00	$ 8 908 195,0C		$ -	264,00	$ 8 908 195,0C	264,00	$ 8 908 195,0C		$ -	264,00	$ 8 908 195,0C	0,00	$ -		
		M3	$ 1 329,00	120,00	$ 159 480,0C		$ -	120,00	$ 159 480,0C	120,00	$ 159 480,0C		$ -	120,00	$ 159 480,0C	0,00	$ -		
		M3	$ 57 813,79	30,00	$ 1 672 295,0C		$ -	30,00	$ 1 672 295,0C	30,00	$ 1 672 295,0C		$ -	30,00	$ 1 672 295,0C	0,00	$ -		
		M	$ 241 905,84	466,25	$ 116 861 711,0C	160,00	$ 36 666 996,0C	300,00	$ 46 841 172,0C	340,00	$ 87 080 130,0C	126,25	$ 31 011 901,35	466,25	$ 116 861 732,0C	0,00	$ -	1,00	
		M3	$ 5 010,17	800,00	$ 4 008 215,0C	280,00	$ 1 001 054,0C	500,00	$ 1 988 979,91	900,00	$ 3 906 155,0C	800,00	$ 1 926 079,91	800,00	$ 4 008 215,0C	0,00	$ -		
		M	$ 17 144,00	800,00	$ 13 771 764,0C		$ -	348,00	$ 6 297 288,11	348,00	$ 6 297 288,0C		$ -	348,00	$ 6 297 288,0C	440,00	$ 7 576 465,0C		
		M3	$ 1 663,64	2 400,00	$ 4 512 736,0C		$ -	2880,00	$ 1 980 736,64	2064,00	$ 3 560 717,0C	655,00	$ 956 681,36	1775,00	$ 3 538 408,0C	865,00	$ 973 317,0C		
		M2	$ 35 589,27	252,00	$ 8 966 672,0C		$ -	252,00	$ 8 966 671,94	252,00	$ 8 966 672,0C		$ -	252,00	$ 8 966 672,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 37 790,60	422,84	$ 15 971 475,0C	426,84	$ 16 121 961,0C		$ -	426,84	$ 16 121 961,0C		$ -	426,84	$ 16 121 961,0C	4,00	$ 151 486,0C		
		M2	$ 33 741,39	409,20	$ 13 805 166,0C	409,20	$ 13 805 166,42		$ -	409,20	$ 13 805 166,42		$ -	409,20	$ 13 805 166,42	0,00	$ -		
		M3	$ 8 864,00	170,00	$ 1 462 680,0C	170,00	$ 1 462 680,0C		$ -	170,00	$ 1 462 680,0C		$ -	170,00	$ 1 462 680,0C	0,00	$ -		
		M	$ 23 517,00	25,00	$ 587 940,0C	25,00	$ 587 940,0C		$ -	25,00	$ 587 940,0C		$ -	25,00	$ 587 940,0C	0,00	$ -		
		M	$ 57 426,91	25,00	$ 1 435 673,0C		$ -		$ -	0,00		25,00	$ 1 435 673,0C	25,00	$ 1 435 673,0C	0,00	$ -		
		UND	$ 290 000,00	6,00	$ 1 434 000,0C		$ -		$ -	0,00		6,00	$ 1 434 000,0C	6,00	$ 1 434 000,0C	0,00	$ -		
		M3	$ 390 796,66	1,20	$ 708 846,0C	1,20	$ 708 846,0C		$ -	1,20	$ 708 846,0C		$ -	1,20	$ 708 846,0C	0,00	$ -		
		KG	$ 4 831,86	215,64	$ 1 063 679,0C	215,64	$ 1 063 887,58		$ -	215,63	$ 1 063 887,58		$ -	215,63	$ 1 063 887,58	0,00	$ -	28,00	
		KG	$ 18 456,45	202,50	$ 3 737 836,0C	202,50	$ 3 737 836,0C		$ -	202,50	$ 3 737 836,0C		$ -	202,50	$ 3 737 836,0C	0,00	$ -		
		KG	$ 18 456,45	1888,34	$ 16 680 850,0C	450,00	$ 8 306 362,0C	950,34	$ 10 324 548,3C	1888,34	$ 16 686 850,0C		$ -	1888,34	$ 16 686 850,0C	0,00	$ -		
		KG	$ 18 478,45	341,00	$ 6 312 788,0C	230,00	$ 3 876,374,0C	182,00	$ 2 436 513,14	341,00	$ 6 312 788,0C		$ -	341,00	$ 6 312 788,0C	0,00	$ -		
		KG	$ 18 439,00	137,63	$ 1 540 475,0C	77,63	$ 1 433 004,0C	60,00	$ 1 107 564,14	137,63	$ 1 540 566,0C		$ -	137,63	$ 1 540 566,0C	0,00	$ -	99,00	
		M2	$ 94 157,92	80,00	$ 3 861 475,0C		$ -		$ -	0,00		80,00	$ 3 861 475,0C	80,00	$ 3 861 475,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 8 851,84	130,00	$ 951 750,0C		$ -	130,00	$ 951 749,8C	130,00	$ 951 750,0C		$ -	130,00	$ 951 750,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 8 946,64	89,00	$ 741 866,0C		$ -	89,00	$ 742 866,4C	89,00	$ 741 866,0C		$ -	89,00	$ 741 866,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 34 146,32	150,00	$ 5 122 248,0C		$ -	150,00	$ 5 122 248,0C	150,00	$ 5 122 248,0C		$ -	150,00	$ 5 122 248,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 37 790,60	130,00	$ 5 666 602,0C		$ -	130,00	$ 5 666 602,0C	130,00	$ 5 666 602,0C		$ -	130,00	$ 5 666 602,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 33 746,00	449,16	$ 15 157 713,0C		$ -	448,16	$ 15 157 713,0C	449,16	$ 15 157 713,0C		$ -	449,16	$ 15 157 713,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 305 805,13	6,90	$ 884 485,0C		$ -	6,90	$ 884 484,56	6,90	$ 884 485,0C		$ -	6,90	$ 884 485,0C	0,00	$ -		
		UND	$ 925 800,00	8,00	$ 4 206 400,0C		$ -		$ -	0,00		8,00	$ 4 206 400,0C	8,00	$ 4 206 400,0C	0,00	$ -		
		UND	$ 334 800,00	5,00	$ 1 674 000,0C		$ -		$ -	0,00		5,00	$ 1 674 000,0C	5,00	$ 1 674 000,0C	0,00	$ -		
		M2	$ 34 146,32	325,00	$ 11 098 304,0C		$ -	325,00	$ 11 098 304,0C	325,00	$ [illegible]		$ -	325,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
		M2	$ 37 790,60	294,17	$ 11 116 884,0C		$ -	294,17	$ 11 116 884,34	294,17	$ [illegible]		$ -	294,17	$ [illegible]	0,00	$ -		
		M2	$ 33 746,60	404,00	$ 13 633 707,0C		$ -	404,00	$ 13 633 707,2C	404,00	$ [illegible]		$ -	404,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
		M	$ 4 508,61	200,00	$ 901 666,0C		$ -	200,00	$ 901 666,22	200,00	$ [illegible]		$ -	200,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
		M2	$ 6 218,21	80,00	$ 180 396,0C		$ -	80,00	$ 180 397,96	80,00	$ [illegible]		$ -	80,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
		M2	$ 305 805,13	80,00	$ 9 139 198,0C		$ -	80,00	$ 9 139 198,96	80,00	$ [illegible]		$ -	80,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
		HORA	$ 14 093,12	120,00	$ 1 691 175,0C		$ -	120,00	$ 1 691 174,84	120,00	$ [illegible]		$ -	120,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
		HORA	$ 17 171,01	120,00	$ 2 071 761,0C		$ -		$ -	0,00		120,00	$ 2 071 760,96	120,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
		HORA	$ 34 043,18	120,00	$ 4 085 179,0C		$ -	120,00	$ 4 085 179,0C	120,00	$ [illegible]		$ -	120,00	$ [illegible]	0,00	$ -		
M		UND	$ 906 945,00	1,00	$ 906 945,00	1,00	$ 906 945,00		$ -	1,00	[illegible]		$ -	1,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		UND	$ 715 535,00	1,00	$ 715 535,00	1,00	$ 715 535,00		$ -	1,00	[illegible]		$ -	1,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		UND	$ 895 395,00	1,00	$ 895 395,00	1,00	$ 895 395,00		$ -	1,00	[illegible]		$ -	1,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		UND	$ 240 282,00	1,00	$ 240 282,00	1,00	$ 240 282,00		$ -	1,00	[illegible]		$ -	1,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		UND	$ 225 189,00	11,00	$ 2 476 839,0C	10,00	$ 2 251 890,0C	1,00	$ 225 189,0C	11,00	[illegible]		$ -	11,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		UNE	$ 217 217,00	1,00	$ 217 217,0C	1,00	$ 217 217,0C		$ -	1,00	[illegible]		$ -	1,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		UND	$ 4 319 000,00	1,00	$ 4 319 000,0C	1,00	$ 4 319 000,0C		$ -	1,00	[illegible]		$ -	1,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		M2	$ 70 854,80	25,00	$ 1 771 475,0C		$ -		$ -	0,00			$ -	0,00		25,00	$ 1 771 475,0C		
M		M3	$ 367 498,00	6,00	$ 367 498,0C	6,00	$ 367 498,0C		$ -	6,00	[illegible]		$ -	6,00	[illegible]	0,00	$ -		
M		M2	$ 48 250,00	140,00	$ 6 727 800,0C		$ -	120,00	$ 5 766 000,0C	120,00	[illegible]	20,00	$ 961 000,00	140,00	[illegible]	0,00	$ -		
		MES	$ 22 230,00	74,00	$ 1 644 500,0C		$ -		$ -				$ -			74,00	$ 1 644 500,0C		
		UND	$ 1 500 000,00	6,00	$ 9 000 000,0C		$ -		$ -				$ -			6,00	$ 9 000 000,0C		
		GL	$ 4 812 500,00	1,00	$ 4 812 500,0C		$ -		$ -				$ -			1,00	$ 4 812 500,0C		
		M3	$ 122 500,00	8,00	$ 980 000,0C		$ -		$ -				$ -			8,00	$ 980 000,0C		
		M2	$ 6 131,50	114,00	$ 701 715,0C		$ -		$ -				$ -			114,00	$ 701 715,0C		
		MB	$ 206 250,00	22,96	$ 4 735 500,0C		$ -		$ -				$ -			22,96	$ 4 735 500,0C		
		M3	$ 122 000,00	29,50	$ 3 599 000,0C		$ -		$ -				$ -			29,50	$ 3 599 000,0C		
		M	$ 261 500,00	3,00	$ 787 500,0C		$ -		$ -				$ -			3,00	$ 787 500,0C		
		M3	$ 95 000,00	5,00	$ 475 000,00		$ -		$ -				$ -			5,00	$ 475 000,00		
		M3	$ 148 000,00	22,96	$ 5 594 080,0C		$ -		$ -				$ -			22,96	$ 5 594 080,0C		
		M3	$ 356 250,00	11,46	$ 2 941 750,0C		$ -		$ -				$ -			11,46	$ 2 941 750,0C		
		M2	$ 206 250,00	114,80	$ 23 677 500,0C		$ -		$ -				$ -			114,80	$ 23 677 500,0C		
		M2	$ 84 750,00	544,40	$ 11 967 900,0C		$ -		$ -				$ -			544,40	$ 11 967 900,0C		
		M3	$ 1 812 500,00	15,48	$ 28 057 500,0C		$ -		$ -				$ -			15,48	$ 28 057 500,0C		
		M	$ 302 500,00	32,80	$ 9 922 000,0C		$ -		$ -				$ -			32,80	$ 9 922 000,0C		
		M2	$ 1 531 036,75	21,00	$ 27 741 804,0C		$ -		$ -				$ -			21,00	$ 27 741 804,0C		
		M	$ 41 805,84	185,80	$ 44 9[illegible] 5,8 0C		$ -		$ -			15,0C	$ 36 994 296,56			31,8[illegible]	$ 7[illegible] 232,0C		
		M	$ 17 214,69	32,80	$ 564 642,0C		$ -		$ -				$ -			32,80	$ 564 642,0C		

| | | |

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	14/12/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	1.3	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACION, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UNIDAD:	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
ARCHIVO				20,00		20,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			Total			20,00	

		Cantidad Contractual	20,00
Acumulado Anterior	0,00	Cantidad Ejecutada	20,00
Acumulado nuevo	20,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	14/12/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN.	UNIDAD:	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
	CASA FISCAL				128,25		126,25	
	Observaciones			Total			128,25	

		Cantidad Contractual	488,25
Acumulado Anterior	360,00	Cantidad Ejecutada	128,25
Acumulado nuevo	488,25	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	14/12/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)	UNIDAD:	UND

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
IDEAM, ARCHIVO, AREA ADMINISTRATIVA.						8,00	
Observaciones			Total			8,00	

		Cantidad Contractual	8,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	8,00
Acumulado nuevo	8,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	14/12/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)	**UNIDAD:**	UND

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
IDEAM, ARCHIVO, AREA ADMINISTRATIVA.						8,00	
Observaciones			**Total**			8,00	

		Cantidad Contractual	8,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	8,00
Acumulado nuevo	8,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	14/12/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE DT REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	5.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UNIDAD:	HORAS

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion			Dimensiones			Unidad	Total
						HORAS		
	IDEAM, ARCHIVO, AREA ADMINISTRATIVA.					120	120,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
	Observaciones			Total			120,00	

		Cantidad Contractual	120,00
Acumulado Anterior		Cantidad Ejecutada	120,00
Acumulado nuevo	120,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2	**FECHA DE MEMORIAS:**	14/12/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022	**INTERVENTOR:**	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	**UNIDAD:**	M2	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES	Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
	CASA FISCAL			5,50	3,00		16,50	
				5,50	3,00		16,50	
				3,50	3,00		10,50	
				3,5	3,00		10,50	
			CABALLETE		6,00		6,00	
	Observaciones			Total			60,00	

		Cantidad Contractual	60,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	60,00
Acumulado nuevo	60,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	14/12/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO				
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS	**UNIDAD:**	M2	

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones ALTO		Unidad	Total
CASA FISCAL			4,00	1,50		6,00	
Observaciones			**Total**			6,00	

		Cantidad Contractual	6,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	6,00
Acumulado nuevo	6,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

AEROCIVIL	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	14/12/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ACTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.10	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACION, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES







Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL				25,00		25,00	
Observaciones			**Total**			25,00	

		Cantidad Contractual	25,00
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	25,00
Acumulado nuevo	25,00	**Cantidad por Ejecutar**	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2	**FECHA DE MEMORIAS:**	14/12/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ACTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022	**INTERVENTOR:**	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	2.4 ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación		**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
CASA FISCAL				655,00		655,00	
Observaciones				**Total**		655,00	

		Cantidad Contractual	2.400,00
Acumulado Anterior	1.080,00	**Cantidad Ejecutada**	655,00
Acumulado nuevo	1.735,00	**Cantidad por Ejecutar**	665,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2	**FECHA DE MEMORIAS:**	14/12/2022	
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADITIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022	**INTERVENTOR:**	N.A	
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO	
ITEM:	2.2 DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE		**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
CASA FISCAL				300,00		300,00	
Observaciones			Total			300,00	

		Cantidad Contractual	800,00
Acumulado Anterior	500,00	Cantidad Ejecutada	300,00
Acumulado nuevo	800,00	Cantidad por Ejecutar	0,00

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		FECHA DE MEMORIAS:	2/09/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		INTERVENTOR:	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S		SUPERVISOR:	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES	UNIDAD:	UND

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES





Localizacion			Dimensiones ANCHO	Dimensiones LARGO		Unidad	Total
AREA ADMINISRATIVA						0,00	
			1,0	8,00		8,00	
			4,0	3,00		12,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Observaciones			Total			20,00	

		Cantidad Contractual	140,00
Acumulado Anterior	120,00	Cantidad Ejecutada	20,00
Acumulado nuevo	140,00	Cantidad por Ejecutar	140,00

REALIZO

Firma:

Nombre: ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA


Cargo: Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	

SOPORTE DEL ACTA N° :	2		**FECHA DE MEMORIAS:**	14/12/2022
OBJETO:	MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.			
CONTRATO DE OBRA N°:	22001020 H4 DE 2022		**INTERVENTOR:**	N.A
CONTRATISTA:	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS S.A S		**SUPERVISOR:**	LUZ MYRIAM SANTIAGO
ITEM:	2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2 CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN	**UNIDAD:**	M

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES



Localizacion			**Dimensiones**			**Unidad**	**Total**
			ANCHO	**LARGO**			
CASA FISCAL				153,00		153,00	
Observaciones			**Total**			153,00	

		Cantidad Contractual	185,80
Acumulado Anterior		**Cantidad Ejecutada**	153,00
Acumulado nuevo	153,00	**Cantidad por Ejecutar**	32,80

REALIZO

Firma:

Nombre: **ING. LUIS MIGUEL JIMENEZ DAZA**

Cargo. Residente de Obra

ICONS - INGENIERIA Y CONTRAOS S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3612
Villavicencio, 20 de Diciembre 2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 22001020 H4 DE 2022 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL META

CERTIFICA

Que el contratista ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.., identificado con el NIT.901.389.503-1, cumplió a satisfacción la ejecución del contrato en un 71.80% según Acta de Recibo Parcial No. 3, cuyo objeto es: MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, Por lo tanto, informo a la Aerocivil el Tercer Pago Parcial del contrato que se le adeuda según factura:

FACTURA	VALOR
ICS-25	$88.474.224.19

Por un valor total de OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (**$88.474.224.19**)

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción el objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente,

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato

Proyectó : Luz Myriam Santiago Rodríguez
Revisó: Luz Myriam Santiago Rodríguez
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Externo\

1	13/09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)
2	14/09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)
MANTENIMIENTO MANO DE OBRA Y EQUIPOS		
1	13/10	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
IDEAM		
1	13/09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES

3.1.1 Actividades:

- Se procede a realizar el desmonte del cerramiento ubicado en los predios de la casa fiscal, se hizo el desmonte de postes en concreto y también los 4 hilos de alambre de púas que se encontraron.
- Se realizaron actividades pertinentes para hacer la instalación de 281m de malla eslabonada, incluyendo la tubería, ángulos y platinas correspondientes para su correcto funcionamiento.
- Se procedió a instalar alambre de púas calibre 12,5 en la parte superior de la malla eslabonada instalada, para asegurarnos de tener una mayor seguridad en el predio.
- En el área de la Casa fiscal, se procedió a la instalación de los respectivos canales de desagüe de la parte superior de la cubierta en todos los frentes de la casa principal, los cuales necesitaban.
- Se realizo la actividad correspondiente al suministro e instalación de teja termoacústica color azul, en la entrada de la casa fiscal, estructurando un techo con 4 caídas de agua, utilizando todos los elementos pertinentes para su correcto funcionamiento, incluyendo los caballetes para dicha cubierta.
- Luego de instalar la cubierta de la entrada, se realizó la instalación de señal vertical informativa, teniendo en cuenta las especificaciones, tipo de letra, colores y logo de la Aeronautita civil – Regional Meta
- En el área de archivo se procedió a instalar el canal de desagüe, juntos con sus respectivos bajantes y todo el material necesario para su correcto funcionamiento.
- Se procedió a instalar un total de 8 sanitarios, junto con todos sus elementos de grifería para su correcto funcionamiento, además de esto también fueron instalados, papelera, jabonera y cuelga toallas.
- Se procedió a instalar un total de lavamanos, junto con todos sus elementos de grifería para su correcto funcionamiento, además de esto también fueron instalados, papelera, jabonera y cuelga toallas.
- Se realizo el desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos en mal estado, se corrigieron los puntos de suministro de agua en mal estado y se limpiaron las tuberías de 4 pulgadas correspondientes a los sanitarios.

a. REGISTRO FOTOGRÁFICO:




No.	CASA FISCAL
1	Desmonte de cerramiento



No.	CASA FISCAL
2	Desmonte de cerramiento



No.	CASA FISCAL
3	INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA



No.	CASA FISCAL
4	INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA




No.	CASA FISCAL
5 .	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO



No. 6	CASA FISCAL INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO



No.	CASA FISCAL
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS



No.	CASA FISCAL
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS




No.	CASA FISCAL
9	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación



No.	CASA FISCAL
10	ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación




No.	CASA FISCAL
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.



No.	ARCHIVO
12	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.




No.	ARCHIVO
13	INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.



No.	IDEAM
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)



No.	IDEAM
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)




No.	IDEAM


16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)



No.	IDEAM
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)




No.	IDEAM
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)



No.	IDEAM
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA)



No.	AREA ADMINISTRATIVA
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES



No.	AREA ADMINISTRATIVA
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NA

4.1. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

4.1.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
02/7/2022	02/07/2023

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No. 3	SALDO POR EJECUTAR
$ 551.680.535,00	ICS - 25	$ 88.474.224,19	$ 156.729.754,71

5.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

VALOR CONTRATO	FACTURA	ACTA RECIBO PARCIAL No.2	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
$ 551.680.535,00	ICS - 25	$ 88.474.224,19	$156.729.754,71	71,80%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14745221135

(415)7707212489984(8020) 000001474522113 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 9 5 0 3	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	El Banco 2 4 5

41. Dirección principal
CL 9 4 47

42. Correo electrónico ing_jorgegonzalez@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 5 5 1 0 6 7	9 5 4 2 9 2 0 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 3 0 3	4 2 1 0	2 0 2 1 0 3 0 3	4 1 1 2	7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 1 6

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre
985. Cargo

DOCUMENTO DE APOYO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14745221135

(415)7707212489984(8020) 000001474522113 5

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 9 5 0 3	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64 Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70 Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73 Fecha	2 0 2 0 0 3 2 0	
74. Número de notaría		
75 Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 6 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 2 9 0 5 9	
78. Departamento	4 7	
79. Ciudad/Municipio	2 4 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 6 2 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82 Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84 Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87 Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96 DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO BORRADOR SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14745221135

(415)7707212489984(8020) 000001474522113 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 9 5 0 3	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 6 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 8 5 0 3 6 4 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	REYES	JORGE	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO BORRADOR SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

AERONAUTICA CIVIL

Al Contestar cite Radicado: 2023392050001286 Id: 917804
Fecha: 2023-01-24 10:10 Folios: 81
Anexos:0

Villavicencio, 16 de Enero 2023

Falta antecedentes del contador
Falta retro ipsta

PARA: **CUENTAS POR PAGAR**
GRUPO REGIONAL META

DE: **LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ**
Supervisora de Contrato

Asunto: Liquidación del contrato No. 22001020 H4 DE 2022, ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.

Con el fin que se efectué el trámite de pago de la Liquidación del contrato No. 22001020 H4 DE 2022, ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.

1	OFICIO REMISORIO RADICADO -ADI
2	FACTURA DETALLANDO EL AIU
4	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION ✓
5	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION ✓
6	APROBACION POLIZA DE GARANTÍAS DE ADICION ✓
9	CERTIFICACION DE PARAFISCALES Y PLANILLA EN ORIGINAL
10	TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA JUNTA DEL CONTADOR
11	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
11	ACTA DE RECIBO FINAL
12	ACTA DE LIQUIDACION
14	CERTIFICACION DE SUPERVISION
15	INFORME DE SUPERVISIÓN

Agradezco de antemano su pronta y muy segura colaboración.

Cordial Saludo,

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ.
Supervisora de contrato

Anexo: Documentos.

V.Bo
DARO.

ICONS - INGENIERÍA Y CONTRATOS S.A.S.
NIT 901.389.503-1
CL 9 N° 4 - 47
Tel: (605) 0
El Banco - Colombia
Icons.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ICS 32

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(601) 2963138	Generación	16/01/2023, 08:25
Dirección	AVENIDA EL DORADO # 103-15	Ciudad	El Banco - Colombia	Expedición	17/01/2023, 14:43
				Vencimiento	31/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS No. 04. CONTRATO 22001020 H4 DE 2022,MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL,CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAREGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO	1.00	114,849,756.59	114,849,756.59
2	ADMINISTRACION	1.00	29,468,539.84	29,468,539.84
3	UTILIDAD	1.00	7,754,878.91	7,754,878.91
4	IMPREVISTO	1.00	1,550,975.78	1,550,975.78
5	IVA 19%	1.00	1,473,426.99	1,473,426.99

Rete Fuente 2% 153624151. = 3072483
Rete Iva 15% = 221014
Rete Ica Cod 4290 V/uu 153624151 X 5/1000 = 768121
Estampilla. Pro Univ. U/d. 0.5% = 768121
Contribucion. Contrato Obra Publica. 5% = 7681208.

Total items: 5

Total Bruto	155,097,578.11
Total a Pagar	155,097,578.11

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco millones noventa y siete mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte con once cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-31 por $ 155,097,578.11

Observaciones:
#$24-12-00-700;22001020H4DE2022;luz.santiago@aerocivil.gov.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029907001 aprobado en 20220606 prefijo ICS desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 6e58b5d1e5e784e93162f2f812b7d73ef60fdeaf713c5de6d5f5d54b385297285e594d931a4d17da5145b1b1eec35

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3612
Villavicencio, 16 de Enero 2023

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 22001020 H4 DE 2022 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL ORIENTE

CERTIFICA

Que el contratista ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S.., identificado con el NIT.901.389.503-1, cumplió a satisfacción la ejecución del contrato en un 100% según Acta de Recibo Final y Liquidación del Contrato, cuyo objeto es: MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO, Por lo tanto, informo a la Aerocivil el Pago Final del contrato y Liquidación del mismo, que se le adeuda según factura:

FACTURA	VALOR
ICS- 32	$155.097.578.11

Por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE **($155.097.578.11)**

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción el objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente,

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato

Proyectó : Luz Myriam Santiago Rodriguez
Revisó: Luz Myriam Santiago Rodríguez
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Externo\

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1870040645	9444515413	E	2023/01/03	2023/01/18	BANCO DE BOGOTA	15	$673,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln lge lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AREONAUTICA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: TRABAJOS VILLAVICENCIO (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
1	CC	1122413979	JIMENEZ LUIS	Z3020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln lge lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA POPAYAN (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: OBRA POPAYAN (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
2	CC	1085036478	GONZALEZ JORGE	Z3020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln lge lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA BUCARAMANGA (4 Afiliados)						$133,336	$21,600			$133,336	$5,600			$133,336	$5,600			$133,336		$9,600		$0	$0		$42,400
Centro de Trabajo: OBRA BUCARAMANGA (4 Afiliados)						$133,336	$21,600			$133,336	$5,600			$133,336	$5,600			$133,336		$9,600		$0	$0		$42,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$133,336	$21,600			$133,336	$5,600			$133,336	$5,600			$133,336		$9,600		$0	$0		$42,400
3	CC	1065594826	DE LA CRUZ MARLON	Z3020 1	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF40	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
4	CC	1065646798	GONZALEZ JOSE	Z3020 1	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF40	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
5	CC	1064115121	REALES SERGIO	Z3020 1	1	$33,334	$5,400	ESSC24	1	$33,334	$1,400	CCF40	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
6	CC	1065597847	SALCEDO ALEXANDER	Z3020 1	1	$33,334	$5,400	ESSCA2	1	$33,334	$1,400	CCF40	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	SI	$10,600
Total Afiliados(6)						$2,133,336	$341,600			$2,133,336	$85,600			$2,133,336	$85,600			$2,133,336		$148,800		$0	$0		$661,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901389503	1	ICONS - INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 NO 4 - 47	EL BANCO-MAGDALENA	4292025	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1870040645	9444515415	E	2023/01/03	2023/01/18	BANCO DE BOGOTA	15	$673,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$341,600	$5,800	$0	$347,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$176,200	$3,000	$0	$179,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$165,400	$2,800	$0	$168,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$148,800	$2,600	$0	$151,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$148,800	$2,600	$0	$151,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$85,600	$1,500	$0	$87,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$40,000	$700	$0	$40,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$40,000	$700	$0	$40,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$5,600	$100	$0	$5,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$85,600	$1,800	$0	$87,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$1,400	$100	$0	$1,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$1,400	$100	$0	$1,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$41,400	$800	$0	$42,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$41,400	$800	$0	$42,200
TOTAL				6	$661,600	$11,700	$0	$673,300

ICONS
INGENIERÍA & CONTRATOS S.A.S
NIT 901.389 503-1

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

REFERENCIA: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 CONTRATO DE OBRA No. 22001020 H4 DE 2022

Objeto: MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADTIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVCENCIO.

Yo, KATERINE BARROS PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.082.894.582 de Santa Marta, magdalena portadora de la Tarjeta Profesional No. T.P. 173266-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S identificada con NIT. 901389503-1, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Santa marta, a los 17 días del mes de enero de 2023.

KATERINE BARROS PEREZ
CONTADORA
T.P. 173266-T


icons.sas@hotmail.com
301 755 1067
Calle 9 #4 – 47 El Banco Magdalena


KATERINE BARROS PEREZ

CONTADOR PÚBLICO









Katerine Barros Pérez
Contador Público
T.P. 173266-T

Cll 8 No. 2-99 Ofic 302 Edificio Ciclo Gomez
Cel: 300 634 4675 – e-mail: k_barros01@hotmail.com
El Banco Magdalena

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001020 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
OBJETO	23600C1165 MANTENER LAS EDIFICACIONES DE ARCHIVO, CASA FISCAL, CENTRO DE CONTROL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL META Y DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO
VALOR	$372.100.090
CDP	12122 DEL 28/03/2022 -31622 27/09/2022
RP	26222 DE 08/06/2022 – 48322 29/09/2022
PLAZO	HASTA EL 15/01/2023
FECHA LEGALIZACIÓN	22/09/2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ

En la ciudad de Villavicencio, a los QUINCE (15) días del mes de Enero de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Administración del Aeropuerto Vanguardia JORGE LUIS GONZALEZ REYES , actuando como Representante Legal de la empresa ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S, identificada con Numero de Nit 901389503-1, obrando en calidad de contratista; y la doctora LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.393.810 de Villavicencio, supervisor designada por la entidad, para recibir la ejecución total del contrato y liquidación del mismo.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

14 DE JUNIO DE 2022

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

PRÓRROGAS

HASTA EL 14/11/2022
HASTA 30/12/2022
HASTA 15/01/2023

ADICIONES EN VALOR

$ 182.762.301.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

15 DE ENERO DE 2023

SANCIONES

N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.
- LIMPIEZA DE CUBIERTA
- INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
- DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE
- IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485 IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES

- CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. PEDESTALES EN COCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA. INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. PEDESTALES EN COCRETO, TUBERIA DE 2" CAL.14 Y LAMINA DE SOPORTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA PARA TUBERIA. INCLUYE PUERTA 2M DE LONGITUD
- PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
- LIMPIEZA GENERAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO P7 N°6 Y REPARACION DE ESTRUCTURA DEFECTUOSA (INCLUYE RETIRO A BOTADERO DE TEJAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO NUEVO EN MALLA ESLABONADA DE 2" X 2" CALIBRE 10 RECUBIERTA EN PVC, TIPO BEZINAL, TUBO 2" GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN
- DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE
- MORTERO PARA FIJACIÓN DE MALLA ESLABONADA 1:4, incluye suministro y colocación
- ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12,5 incluye suministro y colocación
- IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA INTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES
- LIMPIEZA DE CUBIERTA LIMPIEZA DE CUBIERTA
- DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE EXISTENTE
- INSTALACION DE CANAL, INCLUYE ADECUACIÓN, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENT
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVO CASA FISCAL + PARQUEADEROS
- PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI PARA COLUMNAS .40x.40x.60
- ACERO DE REFUERZO GRADO 60
- ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA COLUMNAS 100x100x3mm - ACCESO A CASA Y PARQUEADERO
- ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA VIGAS DE CUBIERTA 120x60x2,5mm
- ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ASTM-500 GRADO C (INCLUYE SUMINISTRO - FABRICACION - PINTURA - MONTAJE) PARA CORREAS 60x40x2mm

- PLATINERIA PARA CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.
- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS (INCLUYE GRIFERIA)
- DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA
- INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS
- INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
- INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 203x96cm
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 205x83cm
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO 205x90cm
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA 198x66cm
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ACABADO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 100x100 EN ALUMINIO Y VIDRIO EN 4mm
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU A 220 (INCLUYE RETIRO)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA TIPO GRES DE 30x30cm (INCLUYE CORTE, FIGURADO Y DESMONTE DE BALDOSAS EN MAL ESTADO E INTALACIÓN DE GRANITO)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No. 8 PERFIL 7
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA PLACAS DE CUBIERTAS Y VIGAS DE CANALES
- RETIRO DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y ALAMBRE DE PUAZ 3 HILOS

- TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES INCLUYE CARGUE
- TRASLADO DE POSTE ELECTRICO CONCRETO
- DEMOLICION MECANICA BORDILLO CONCRETO REFORZADO PARA CIMIENTOS INC RETIRO
- LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO
- DESCAPOTE MECANICO H:0,20 M INCLUYE RETIRO
- EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES
- CAMBIO TUBERÍA 2" PVCP
- RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN
- RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR SBG COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO
- BASE GRANULAR TIPO BG-1
- CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE. INCLUYE ESCARIFICAR, PERFILAR, CONFORMAR, RIEGO Y COMPACTACIÓN
- RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO
- CARPETA ASFALTICA (MEZCLA DENSA EN CALIENTE. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.) E.10CM
- SARDINEL TIPO A-10 (SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE 3cm DE MORTERO 1:5)
- SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE PORTON PIVOTANTE 2 HOJAS EN PERFILES COLL ROLLED TIPO PERSIANA INCLUYE SOPORTES Y CIMENTACIÓN

CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL CERO NOVENTA PESOS MCTE ($372.100.090)

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE
($ 183.762.301)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE
($ 555.862.391)

FORMA DE PAGO:

Se pagará la totalidad de contrato a la entrega y recibo a satisfacción del servicio prestado, bien adquirido o producto, previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor designado

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

ACTA PARCIAL No 1: $105.867.515,33
ACTA PARCIAL No 2: $204.801.813,15
ACTA PARCIAL No. 3 $ 88.474.224.,19

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO: ($399.143.552,67) TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

VALOR PENDIENTE DE PAGO: ($156.718.838,33) CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$372.100.090			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$183.762.301			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$555.862.391			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$	554.241.130,78	
VALOR NO EJECUTADO		$	1.621.260,22	
VALOR PAGADO				$ 399.143.552,67
VALOR DESCUENTOS				$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO				$ 155.097.578,11
SALDO A FAVOR ENTIDAD				$ 1.621.260.22
TOTALES	**$555.862.391**	**$555.862.391**		**$555.862.391**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

1. N/A.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DECIMA del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

ICONS – INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S
CONTRATISTA
JORGE LUIS GONZALES REYES
Representante Legal

LUZ MYRIAM SANTIAGO RODRIGUEZ
Supervisora