ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN NIT. 800.054.249-0	
	Versión: 3	Vigente desde: 2° de julio de 2024
acta de inicio		

Obra Pública- Calamidad Publica
Contrato Numero COP-598-2025 24 de Noviembre de 2025

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE VILLAGARZON**
CONTRATISTA	ECOWASICHII SAS con nit N° 900411628-3
VALOR CONTRATO	$141,662,037.52
PLAZO DEL CONTRATO	2 MESES
FECHA RP	25 de Noviembre de 2025
FECHA APROBACION POLIZA	25 de Noviembre de 2025
FECHA INICIO	04 de Diciembre de 2025
FECHA TERMINACION	03 de Febrero de 2026

En Villagarzón a los 04 dias del mes de Diciembre de 2025 , se reunieron los suscritos a saber ANDRES DAVID GOMEZ MARTINEZ secretario/a de despacho de la Secretaria de Planeación e Infraestructura y WILSON FREDY DELGADO ORTIZ identificado con cédula de ciudadania número 18126126 Expedida en MOCOA (PUTUMAYO), representante legal de (ECOWASICHII SAS) con nit N° (900411628), como Contratista con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes al contrato de Obra Pública- Calamidad Publica Numero COP-598-2025 24 de Noviembre de 2025,que tiene por objeto: MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE SIMON BOLIVAR Y PUERTO UMBRIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN BOX CULVERT, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO 040 DEL 06 DE JUNIO DE 2025

Para constancia se firma en Villagarzón Putumayo, el dia 04 de Diciembre de 2025

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ANDRES DAVID GOMEZ MARTINEZ	**WILSON FREDY DELGADO ORTIZ**
SUPERVISOR	CC. 18126126 Expedida en MOCOA (PUTUMAYO), representante legal de ECOWASICHII SAS con nit N° 900411628-3

Proyectó: KEVIN ANDRES SUAREZ CEBALLOS - Apoyo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura