AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN N° 05
2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO	
CONTRATO	SAT – 100 – 11- 10 – 093 DEL 28 DE MAYO DE 2025	De	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA TECNIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO SAN LUIS, ANTIOQUIA					
Supervisor:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES** Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)				
Contratista:	JUZT PRODUCTIVIDAD S.A.S.				
Valor del Contrato	**DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($283.391.806).**				
Plazo de ejecución	**SIETE MESES**				
Fecha de ejecución	Del 28 de mayo al 26 diciembre de 2025				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$321.991.806
Valor de Gobernación	$220.675.491
Aporte del municipio en efectivo	$62.716.315
Aporte del municipio en especie	$38.600.000
Valor total del contrato	$283.391.806
Valor pagado	$169.400.612
Porcentaje ejecutado	%80,73
Valor causado que no se ha pagado	$59.394.201
Valor total ejecutado	$ 228.794.813
Valor saldo por ejecutar	$54.596.993
Porcentaje por ejecutar	% 19,27

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas,pagos)	Egreso	Fecha	Valor
acta de avance	00963	22/07/2025	$31.487.978
Acta de avance (Pago parcial)	1301	03/09/2025	$30.000.000
Acta de avance	01595	14/10/2025	$58.131.522
Acta de avance	01594	14/10/2025	$1.487.978
Acta de avance	01627	21/10/2025	$48.293.134

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 30 de 2025, ha ejecutado las siguientes acciones:

ACTIVIDADES DESARROLADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

- Se realizó selección de bovinos, para proceso de sincronización e inseminación de usuarios nuevos, donde se han adelantado al momento 533 palpaciones para un cumplimiento correspondiente al 66.63%.

- Se realizó tres novedades con formato de sustitución e ingreso de nuevos, realizando las correspondientes visitas de caracterización de predios, visita de selección de animales, sincronización y servicio de inseminación.

- Se realizó filtro y actualización de base de datos para los 40 productores, para realizar la gestión de entrega de insumos para sistemas silvopastoriles (Cal Dolomita, fertilizante para pastos, semilla de pasto y análisis de suelos).

- En el mes de octubre se realizó en total 135 sincronizaciones en día cero, para un total acumulado de 326 animales, correspondiente al 81,5%; y 59 sincronizaciones en día ocho, para un total acumulado de 250 animales, correspondiente al 62,5%.

- Se realizó inseminación artificial en el mes de octubre de 135 inseminaciones en día diez en un total acumulado de 328 animales (Dos de ellos por celo natural). Para un cumplimiento de 82%.

- Se realizó informe de seguimiento a los usuarios con un total de 188 animales en seguimiento y con síntomas de preñez 124 animales con un porcentaje de 65,96% de cumplimiento.

- Se realizó dos cursos de inseminación artificial (IA), a 20 usuarios, cada grupo de 10 personas del proyecto de mejoramiento genético, con tres jornadas, una teórica, y dos practicas en finca los días 04, 10 y 11 de octubre para un cumplimiento del 100% en capacitaciones.

- Se realizó visita (5), a (21) usuarios, de sistemas silvopastoriles, para asesoría en los

sistemas de forrajes de cada una de las fincas, para un cumplimiento de ejecución del 100% de cumplimiento.

- Se realizó compra de medicamentos e insumos para proceso de sincronización e inseminación del proyecto.
- Se realizó entrega de insumos y materiales a los técnicos para realizar la visita # 3, 4 y 5 para sincronización de celos, queda registrado mediante acta de entrega de técnico, en inventarios.
- Se realizó inventarios de todos los insumos suministrados en el proyecto.
- Depuración de base de datos definitiva donde se obtuvieron 3 usuarios nuevos, que cumplen los requisitos para participar en el proyecto de mejoramiento genético. En esta tercera visita se identifican los usuarios que salen del proyecto por algunos requisitos no cumplidos.

Cumplimiento de la entrega: Hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo durante el mes de octubre de 2025

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatado las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante el mes de octubre de 2025, se procede a autorizar el quinto desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, noviembre de 2025

Diana morales.

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria Agroambiental y de Turismo (E)