DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	DICIEMBRE DE 2025	Numero de contrato:	**CD-12-2025-7365**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	**JUAN DAVID CASTRO PACHECO** Identificado con C.C N.º **1.043.026.839**		
Periodo del informe:	Informe comprendido a 30 de noviembre de 2025	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Valor del contrato	SON: DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

supervisión de los proyectos de barrios a la obra del módulo VI, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT.





- visita técnica al sector del barrio El Bosque, específicamente en la intersección de la Calle 76 con Carrera 7E, con el propósito de evaluar las condiciones actuales del paso peatonal asociado al box existente. Durante la jornada, se llevó a cabo un recorrido detallado del área para identificar afectaciones, necesidades de intervención y posibles alternativas de mejoramiento encaminadas a garantizar la seguridad y accesibilidad de los peatones. Asimismo, se desarrolló una sesión de socialización con los residentes y actores comunitarios del sector, en la cual se presentaron los objetivos de la intervención, el alcance preliminar de las actividades proyectadas para iniciar la obra.

- comité de obra en el despacho de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Barranquilla, con la participación del secretario de Despacho, el equipo de interventoría (EDUBAR) y el contratista responsable del proyecto. El objetivo del encuentro fue revisar el avance general de las actividades correspondientes al Módulo 6, específicamente las labores preliminares del canal de Caribe Verde, así como el estado de ejecución de los box culvert ubicados en el barrio Los Olivos.

- visita técnica al frente de obra ubicado en el barrio Los Olivos, en la intersección de la Calle 115 con la Carrera 30, con el propósito de inspeccionar los avances correspondientes a las actividades preliminares del proyecto. Durante el recorrido se verificó el progreso en las labores de demolición de placas existentes, evaluando su correcta ejecución, manejo de escombros y cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. se revisó el proceso de figurado de acero, constatando la organización del área de trabajo, la disponibilidad de materiales y la conformidad de los elementos fabricados con las especificaciones técnicas del

proyecto. Se realizaron observaciones relacionadas con la eficiencia del proceso y la coordinación entre los equipos operativos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Atentamente



JUAN DAVID CASTRO PACHECO
C.C N° 1.043.026.839