ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL			
DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	MIN-SS-003-2025	**FECHA CONTRATO:**	18/07/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA	**FECHA ACTA:**	03/12/2025
CONTRATISTA:	VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA		
NIT:	13.927.881		
SUPERVISOR:	Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.		
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE INICIO:	04/08/2025		
FECHA DE TERMINACION:	03/12/2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (**$ 23.090.760,00**)		
VALOR FINAL:	VEINTITRÉS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (**$ 23.090.760,00**)		

En El Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los tres (3) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, **VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.927.881 expedida en Málaga, en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA,** y el Ingeniero **JUAN CARLOS URREA CUADROS,** en su calidad de supervisor del Contrato con el fin de suscribir el Acta de terminación del contrato N° **MIN-SS-003-2025,** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que, entre el Municipio de El Cocuy y VICTOR MANUEL VALBUENA PADILLA se celebró Contrato de interventoría N° MIN-SS-003-2025, con objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Que, el precedido Contrato tiene el siguiente detalle

VIGENCIA DEL CONTRATO:

Plazo inicial:	Cuatro (04) meses	Plazo Final:	Cuatro (04) meses
Acta de Inicio:	04/08/2025	Acta de Terminación	03/12/2025
Fecha Cesión:	NO REGISTRA		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 23.090.760
Valor Adiciones del Contrato	$ -
Valor Final del Contrato	$ 23.090.760
Valor Total Ejecutado Acta Parcial N° 1	$ 18.472.608
Valor por pagar con el acta final	$ 4.618.152

Que el contratista ha cumplido con la ejecución de las actividades contractuales en el periodo correspondiente del 04 de agosto al 03 de diciembre de 2025, según informes de actividades realizadas, y verificaciones realizadas por la Supervisión.

El Supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas.

El contratista se compromete a entregar la documentación pertinente: Informe final de ejecución, previa aprobación de la Supervisión con sus respectivos anexos, planillas pagas de la seguridad social con el fin de suscribir el acta de recibo final y liquidación del contrato de obra pública.

El contratista se compromete a realizar el cumplimiento de todos los requerimientos necesarios para la liquidación, establecidos en la invitación pública, propuesta oferente seleccionada, contrato MIN-SS-003-2025 y/o cualesquiera de los documentos precontractuales y contractuales que solicite el Municipio.

La terminación del contrato no exonera al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en la aceptación de oferta.

Que durante la ejecución del contrato no se presentaron procesos de incumplimiento y por ende no se aplicaron multas.

Que el contratista manifiesta estar a paz y salvo por todo concepto generado por la ejecución de este

contrato y exonera de toda reclamación al Municipio de El Cocuy Boyacá.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, el Contratista y la Supervisión y se acuerda lo siguiente:

PRIMERO: Dar por terminado de manera bilateral de común acuerdo el Contrato No. MIN-SS-003-2025 de conformidad con las consideraciones antes expuestas.

En consecuencia, el balance económico del Contrato será el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 23.090.760
Valor Adiciones del Contrato	$ -
Valor Final del Contrato	$ 23.090.760
Valor Total Ejecutado Acta Parcial N° 1	$ 18.472.608
Valor por pagar con el acta final	$ 4.618.152

SEGUNDO: Considerando que se han ejecutado en su totalidad las actividades contractuales y se ha alcanzado el cumplimiento del Objeto Contractual: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR LA SELVA Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO PARALELO A LA QUEBRADA OVEJAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Una vez el contratista presente todos sus anexos y soportes de ejecución y verificado por parte de la Supervisión suscribirá el Acta de Recibo Final a Satisfacción de las partes.

TERCERO: Enviar copia de la presente Acta a la Secretaria de Hacienda Municipal, y a la Aseguradora para los fines a que haya lugar.

CUARTA: La suscripción de la presente acta, no exime al contratista de las obligaciones de que es responsable por la suscripción del CONTRATO No. MIN-SS-003-2025.

QUINTA: Hacen parte integral de esta acta, todos los documentos que reposan en el expediente contractual No. MIN-SS-003-2025.

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

En constancia se firma en el municipio de El Cocuy a los tres (03) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación e infraestructura.
SUPERVISOR

VICTOR MANUEL VALBUENA
CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO	JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación e infraestructura	
REVISÓ	JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación e infraestructura	