REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
PLANEACION MUNICIPAL
NIT: 899999314-7

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV-CD-CVI-110-2025 "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON REPARACIONES LOCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE"

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SV-CD-110-2025

Ítem	ACTIVIDADES	VIGENCIA 2025
1	Legalización y firma convenio	
2	Etapa precontractual A) Estudios previos B) Proceso Contractual C) Publicacion proceso D) Pliegos definitivos y terminos Convocatoria E) Presentación de ofertas y evaluación	
3	Adjudicacion , Firma de contrato, expedición de garantías y acta de inicio	
4	Incorporacion De Los Recursos del Convenio al Presupuesto Municipal	
5	Etapa de ejecución	
6	Suspension No. 01	
7	Prorroga No. 01	
8	Liquidacion contrato de obra	
9	Inicio de liquidacion convenio	

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA