Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO CVC No. 594 de 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRÍTICOS AFECTADOS POR MOVIMIENTOS EN MASA MEDIANTE: OBRAS HIDRAULICAS, OBRAS DE BIOINGENIERIA, RECUPERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y DE LA BERMA ALUVIAL EN LAS QUEBRADAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

CONTRATISTA: A.Z. INGENIEROS SAS

PLAZO: 5 meses desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($199,997,350.00)

En el Municipio de CALI el día 4 de diciembre del 2025, siendo las 08:00 AM se reunieron en las instalaciones del Grupo de Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.727.167 quien actúa en nombre y representación de la empresa A.Z. INGENIEROS SAS y ORLANDO BARRETO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.542.905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de reinicio del CONTRATO CVC No. 594 de 2025, suspendido mediante acta de fecha 31 de octubre de 2025, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 594 de 2025, quedando como nueva fecha de terminación el día 13 de diciembre de 2025.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 4 de diciembre de 2025

POR EL CONTRATISTA,
ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN
Representante Legal

EL SUPERVISOR
ORLANDO BARRETO AGUDELO

V.B. Adriana P. Ramírez
ADRIANA P. RAMÍREZ DELGADO
Directora Gestión Ambiental (C)