FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	5 de noviembre de 2025
Unidad responsable:	Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha	**Contrato No. Interno**	CO1.PCCNTR.7630034 DE 2025
Supervisor (es):	XIOMARA ASUNCIÓN ALMAZO VANEGAS	**Fecha de suscripción:**	11 de marzo de 2025
		Valor total:	$ 38,389,060.00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	295 dias
Contratista:	ATENCION MEDICALIZADA INTEGRAL S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2025
CC y/o Nit	900817924-2	**Lugar de ejecución:**	Riohacha y San Juan del Cesar - La Guajira
Modalidad de Selección y Numero	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE PREINGRESO, EGRESO, POST INCAPACIDAD O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN Y PERIÓDICOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA GUAJIRA"

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	13/03/2025					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo s	31/12/2025					
Prórrogas (solo si hay prórrogas, el						
Reducción de plazo (solo si hay red						
Suspensiones (solo si hay suspensiones, eliminar fila si no las hay)						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2025					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 38,389,060.00			**Valor Total:**	$ 38,389,060.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
0.32%	$ 123,000.00	Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de marzo de 2025
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de febrero y salud del mes de marzo de 2025
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de marzo de 2025, Certificación No. ID CONS: R10002
2.73%	$ 909,000.00	Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de abril de 2025
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de abril y salud del mes de mayo de 2025

		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de abril de 2025, Certificación No. ID CONS: R10003
5.13%	$ 924,000.00	Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de mayo de 2025
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de mayo y salud del mes de junio de 2025
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de mayo de 2025, Certificación No. ID CONS: R10004
10.49%	$ 2,057,000.00	Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de junio de 2025
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de junio y salud del mes de julio de 2025
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de mayo de 2025, Certificación No. ID CONS: R10005
12.78%	$ 878,000.00	Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de julio de 2025
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de julio y salud del mes de agosto de 2025
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de julio de 2025, Certificación No. ID CONS: R10006
19.84%	$ 2,709,000.00	Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de septiembre de 2025
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de agosto y salud del mes de septiembre de 2025
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de septiembre de 2025, Certificación No. ID CONS: R10008
74.84%	$ 19,930,000.00	Informe de evaluaciones médicas realizadas durante el mes de octubre de 2025
		Pago de Seguridad Social, pensión del mes de agosto y salud del mes de septiembre de 2025
		Pagos de Aseo y Salud correspondiente al mes de septiembre de 2025, Certificación No. ID CONS: R10009

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
					$ -

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
3/04/2025	6.1%	0.32%	Realización de 2 examenes médicos de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de marzo de 2025.
6/05/2025	16%	3%	Realización de 6 examenes médicos de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de abril de 2025.
10/06/2025	26%	5%	Realización de 6 examenes médicos de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de mayo de 2025.
16/07/2025	41%	10%	Realización de 11 examenes médicos periódicos, y 5 exámenes de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de junio de 2025.
4/08/2025	52%	13%	Realización de 4 examenes médicos periódicos, y 3 exámenes de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de julio de 2025.
3/09/2025	63%	20%	Realización de 27 examenes médicos periódicos, y 3 exámenes de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de agosto de 2025.
7/10/2025	75%	23%	Realización de 15 examenes médicos periódicos servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de septiembre de 2025.
5/11/2025	80%	75%	Realización de 190 examenes médicos periódicos servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de octubre de 2025.
ACUMULADO	**359.0%**	**149.05%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
31/03/2025	Realización de examenes médicos ocupacionales de ingresos y egresos durante el mes de marzo de 2025 a Servidores Judiciales de La Guajira
30/04/2025	Realización de examenes médicos ocupacionales de ingresos y egresos durante el mes de abril de 2025 a Servidores Judiciales de La Guajira
31/05/2025	Realización de examenes médicos ocupacionales de ingresos y egresos durante el mes de mayo de 2025 a Servidores Judiciales de La Guajira
30/06/2025	Realización de examenes médicos periódicos, y de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de junio de 2025.

31/07/2025	Realización de examenes médicos periódicos, y de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de julio de 2025.
31/08/2025	Realización de examenes médicos periódicos, y de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de agosto de 2025.
30/09/2025	Realización de examenes médicos periódicos, y de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de septiembre de 2025.
31/10/2025	Realización de examenes médicos periódicos, y de ingresos y egressos a servidores judiciales de la Rama Judicial de La Guajira, durante el mes de octubre de 2025.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [x] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:

XIOMARA ASUNCIÓN ALMAZO VANEGAS
Profesional Universitario Grado 12 - Supervisora

Nombre

Elaboró: x
Revisó: Mxxxxxx
Aprobó: xxxxx