# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | PS-1303 DE 2025 |
| **OBJETO** | Prestación de servicios profesionales como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para acompañar el Fortalecimiento de la gestión del riesgo y cambio climático, manejo de especies invasoras, protección de biodiversidad asociada a escenarios de riesgos y acciones de apoyo para la asistencia técnica en la reducción del impacto por desastres en los 9 municipios y el distrito del Valle de Aburrá , en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.123 de 2025, celebrado entre Área Metropolitana del Valle de Aburrá , y la Institución Universitaria Pascual Bravo. |
| **CONTRATANTE** | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO |
| **NIT** | 890.980.153-1 |
| **CONTRATISTA** | GERMAN DIEGO JIMENEZ LOPEZ |
| **C.C. O NIT.** | 98.550.994 |
| **VALOR INICIAL** | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($47.639.480) |
| **VALOR TOTAL** | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($47.639.480) |
| **VALOR EJECUTADO** | CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($47.639.480) |
| **CDP (S) Y FECHA** | 4239 del 11 de marzo de 2025 4414 del 11 de marzo de 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 11 DE MARZO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL** | 210 días |
| **PRÓRROGA** | 0 días |
| **ADICIONES** | CERO PESOS M/L ($ 0) |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **REINICIOS** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 10 de octubre de 2025 |

## INFORME ADMINISTRATIVO

**a.** Que el PS-1303 se suscribió por las partes el **11 de marzo de 2025** con acta de inicio con fecha del día **11 de marzo de 2025** respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

**b.** Que de acuerdo con la **CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO** del contrato PS-1303, el plazo fue de 210 **días**

**c.** Que el contrato PS-1303 NO fue prorrogado.

**d.** Que el contrato PS-1303 NO fue adicionado.

**e.** Que el contrato PS-1303 NO fue suspendido

**f.** Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

## INFORME TÉCNICO

**a.** Que de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato PS-1303, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

**b.** Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

*Apoyar en la actualización de información técnica sobre las zonas críticas del Río Medellín y sus afluentes, mediante revisión documental, visitas de campo y la elaboración de informes técnicos detallados que faciliten el seguimiento y gestión de riesgos.
*Brindar apoyo en la formulación de documentos requeridos en todas las fases contractuales (precontractual, contractual, ejecución y liquidación) de los proyectos desarrollados en el equipo de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, incluyendo la información que debe ir SIM y archivo de la entidad.
*Apoyo técnico en la ejecución de estudios y obras de infraestructura desarrolladas en el marco de la gestión del riesgo por la entidad.

* Apoyar y participar activamente en los procesos de gestión del riesgo de desastres mediante la colaboración en reuniones, comités técnicos, convenios y acciones populares, así como la intervención en las citaciones y discusiones en los concejos municipales relacionados con la prevención, mitigación y respuesta ante desastres.

*Todas las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto contractual.

*El CONTRATISTA se obliga a cargar en la plataforma electrónica Secop II toda la documentación requerida por el CONTRATANTE, en los plazos y condiciones indicadas por el mismo, como condición indispensable para la aprobación de los pagos correspondientes por parte de la supervisión.

**c.** El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100%

**INFORME FINANCIERO**

**a.** Que de acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. la Institución desembolsó los recursos así:

| **BALANCE FINANCIERO** | | |
|---|---|---|
| **PAGO No.** | **FECHA** | **VALOR** |
| 1 | 11 de abril de 2025 | $4.537.093 |
| 2 | 14 de mayo de 2025 | $6.805.640 |
| 3 | 14 de junio de 2025 | $6.805.640 |
| 4 | 14 de julio de 2025 | $6.805.640 |
| 5 | 15 de agosto de 2025 | $6.805.640 |
| 6 | 12 de septiembre de 2025 | $6.805.640 |
| 7 | 17 de octubre de 2025 | $6.805.640 |
| 8 | 11 de noviembre de 2025 | $2.268.547 |

| | |
|---|---|
| **Valor Causado Pendiente de Pago:** | $0 CERO PESOS |
| **Valor Total Ejecutado:** | $47.639.480 |
| **Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:** | ($ 0) CERO PESOS |

**b.** Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de ($ 0) CERO PESOS.

**INFORME JURÍDICO**

**a.** Que, a la fecha del presente informe, **no** se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

**b.** Que, a la fecha del presente informe, **no** se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

## RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista/otra parte presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

ORIGINAL FIRMADO

**KAROL FORERO PAEZ**
**DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL**
Supervisora

| | |
|---|---|
| Proyectó: Catalina Gómez Agudelo – Profesional de Apoyo a la Coordinación Administrativa, PITS -Contratista | Revisó: Daniel Escudero Aguirre. Profesional de Apoyo a la Coordinación Financiera, PITS – Contratista |
| Firma: ORIGINAL FIRMADO | Firma: ORIGINAL FIRMADO |