| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** | **CÓDIGO: GA-GC-FR- 073** |
| | **FORMATO ACTA DE INICIO** | **VERSIÓN: 001**<br>**FECHA: 12-08-2025** |
| | | **Página: 1 de 2** |

## DATOS DEL PROCESO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. DEL PROCESO EN SECOP** | *DC-IN-LP-017-2025* | | | | |
| **CONTRATO No.** | *202500000890* | | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | *24/09/2025* | |
| **TIPO DE PERSONA** | *NATURAL* | | | | |
| **CLASE DE CONTRATO:** | *OBRA* | | | | |
| **CONTRATISTA:** | *HILMON MERCHÁN SUAREZ* | | **PN: X** | **PJ;** | |
| | | | **C:** | **UT:** | |
| | **NIT/CC** | 91.210.294 | TELÉFONO | 4356779 | |
| | **E-MAIL** | *hilmon7020@hotmail.com* | | | |
| | **DOMICILIO** | *Calle 17 No. 11- 48 Barrio Centro de la Cuidad de Florencia-Caquetá* | | | |
| **OBJETO:** | *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUABLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | | | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | *DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($2.056.568.304,00) M/CTE, incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.* | | | | |
| **No DE CDP GOBERNACIÓN** | *2025071376* | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 22/07/2025 | **VALOR** | *$2.056.568.304,00* |
| **No DE CDP SGR** | *5625* | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 22/07/2025 | **VALOR** | *$2.056.568.304,00* |
| **No DE RP GOBERNACIÓN** | *202104597* | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 03/10/2025 | **VALOR** | *$2.056.568.304,00* |
| **No DE RP SGR** | *5525* | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 03/10/2025 | **VALOR** | *$2.056.568.304,00* |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | *El plazo de ejecución del contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de la legalización de este y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el interventor del contrato.* | | | | |
| **FECHA INICIO COBERTURA ARL** | *(cuando aplique)* | | | | |
| **FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA** | *25/09/2025* | | | | |

En *Florencia* Caquetá el *04* de *diciembre* del *2025,* nos reunimos los suscritos, ***NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO,*** identificada con cedula de ciudadanía No. *1.032.507.321* expedida en *Bogotá-D.C*, en su calidad de *Secretaría de Infraestructura*; por otra parte, ***JOSE MANUEL ARCE FERNÁNDEZ,*** identificado con cedula de ciudadanía No. *18.520.422* expedida en *Dosquebradas - Risaralda,* actuando en representación de ***CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025,*** identificada con Nit. *902.005.234-1* en su calidad de **INTERVENTOR,** según *CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 202500000951* del *12* de noviembre del *2025;* por otra parte ***HILMON MERCHÁN SUAREZ*** identificado con cedula de ciudadanía No. *91.210.294* expedida en *Bucaramanga – Santander* en su calidad de ***CONTRATISTA,*** hemos convenido dejar constancia del inicio del Contrato de *obra* No. *202500000890* del *24* de *septiembre* del *2025* así:

## DATOS DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO | *04/12/2025* |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | *03/03/2026* |

Como constancia de lo anterior se firma a la fecha *del 04 de diciembre del 2025*

| POR LA ENTIDAD | POR LA INTERVENTORÍA | POR EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| *NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO*<br>*C.C. No. 1.032.507.321*<br>*de Bogotá-D.C*<br>*Secretaria de Infraestructura* | *JOSE MANUEL ARCE FERNÁNDEZ*<br>*C.C. No 18.520.422*<br>*de Dosquebradas-Risaralda*<br>*R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025*<br>*Nit. 902.005.234-1* | *HILMON MERCHÁN SUAREZ*<br>*C.C No. 91.210.294*<br>*de Bucaramanga – Santander* |

*VoBo. Luis Antonio Vesga Rueda*
*Apoyo a la supervisión*
*Profesional Contratista-contrato 202500000463*