Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1 IQNET Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: ___ No.:_____				
__ CONTRATO DE: _X_ CONVENIO DE:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	Nº:	38	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL HUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA – COTELCO CAPÍTULO HUILA		
	NIT O CC:	813.000.159-1		
	DIRECCIÒN:	Carrera 7 # 7 – 06 OFIC 309	TEL:	317661 3406
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MILLER DARÍO URBANO SÁNCHEZ		
	CC:	76.320.136 DE POPAYÁN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA Y CULTURAL DEL DESTINO HUILA UN PARAÍSO POR DESCUBRIR.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.___4017 Y 4018_____ FECHA (27/06/2025):			
CUENTA BANCARIA	No. 24084186117 Banco: BANCO CAJA SOCIAL Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 260.000.000			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ 60.000.000			
	Valor en Letras Conviniente: SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE			
	$ 200.000.000			
	Valor en Letras Departamento del Huila: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 260.000.000			
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____ (Días / Meses)		
	Nº2	_____ (Días / Meses)		
	Nº3	_____ (Días / Meses)		
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 2 de 3

FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa	27/06/2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº4	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	26/10/2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	06/11/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	23/09/2025 al 26/10/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JORGE ANDRÉS GECHEN ARTUNDUAGA**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**MILLER DARÍO URBANO SÁNCHEZ**	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL COTELCO CAPÍTULO HUILA	
	NOMBRE:	**JORGE ANDRÉS GECHEN ARTUNDUAGA**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA DE INICIO	27/06/2025	$ 100.000.000	$ 200.000.000	$ 100.000.000
2. ACTA PARCIAL No. 01	30/07/2025	$ 64.000.000		$ 36.000.000
3. ACA PARCIAL No. 02	22/09/2025	$ 16.000.000		$ 20.000.000
4. ACTA FINAL	06/11/2025	$ 20.000.000		$ 00

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1 IQNET
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 3 de 3

TOTAL	$ 200.000.000	$200.000.000	$ 00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) **MILLER DARÍO URBANO SÁNCHEZ** en calidad de Representante Legal de Cotelco Capítulo Huila, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **34913709** del mes de septiembre de 2025, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$ 2.847.000	Salud	12,5%	$ 355.900
	Pensión	16 %	$ 455.600
	ARL	0,522%	$ 14.900

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)**: Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El convenio arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del convenio se autorizó el siguiente pago, comprendido entre el 23 de septiembre al 26 de octubre de 2025, por valor de veinte millones de pesos m/cte ($ 20.000.000).
3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

JORGE ANDRÉS GECHEM ARTUNDUAGA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

MILLER DARÍO URBANO SÁNCHEZ
REP. LEGAL COTELCO CAPÍTULO HUILA

JORGE ANDRÉS GECHEM ARTUNDUAGA
(SUPERVISOR)

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			