| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045** |
| **INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO** | | **FECHA: 11/FEB/2024** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No: | 13 | | FECHA: | 26 | de | NOVIEMBRE | de | 2025 | | | |
| PERIODO: DEL | 4 | de | OCTUBRE | de | 2025 | AL | 3 | de | NOVIEMBRE | de | 2025 |
| CONVENIO No: | 3252 | | DE | 2024 | | | | | | | |

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

| INFORMACION DEL CONVENIO | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD TERRITORIAL | | | |
| ALCALDÍA DE VILLA DE LEYVA | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | | | |
| FABIAN PAEZ VELANDIA<br>Teléfono: 3165127444 Dirección CARRERA 9 No. 13-11 | | | |
| ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: | | FABIAN PAEZ VELANDIA | |
| APORTES: | | | |
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTRO ( ) | TOTAL |
| $ 750.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 750.000.000,00 |

OBSERVACIÓN: SE REALIZA EL ADICIONAL AL CONVENIO 3252-2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA POR EL VALOR DE $250,000,000,00 CON FECHA DEL 30/12/2024.EL MUNICIPIO REALIZA UN APORTE DE $71,905,392,00

| ETAPA PRECONTRACTUAL | | |
|---|---|---|
| ETAPA PRECONTRACTUAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA | | |
| | FECHA | OBSERVACIONES |
| Proceso No SA-SI-AMVL-009-2024 | | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | 4/12/2024 | |
| Estudios Previos | 4/12/2024 | |
| Proyecto de pliego de condiciones | 4/12/2024 | |
| Pliego de condiciones definitivos | 12/12/2024 | |
| Acto de adjudicación | 23/12/2024 | |
| ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | |
| ETAPA DEL PROCESO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Proceso No | - | - |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | - | - |
| Estudios Previos | - | - |
| Proyecto de pliego de condiciones | - | - |
| Pliego de condiciones definitivos | - | - |
| Acto de adjudicación | - | - |

| INFORMACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | VALOR: |
| MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | $ 821.905.392,00 |
| OBJETO: | |
| "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA" | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRO DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL: |
| CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S<br>Teléfono: 3107848520 Dirección: CL 21 13 A OF 214B CC PLAZA REAL | ANDRES CAMILO ALARCON<br>Teléfono: 3107848520 Dirección: CL 21 13 A OF 214B CC PLAZA REAL |


| INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
|---|

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045** |
| **INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO** | | **FECHA: 11/FEB/2024** |


| ENTIDAD CONTRATANTE: | VALOR: |
|---|---|
| | $ 0,00 |
| OBJETO: | |
| | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | REPRESENTANTE LEGAL: |
| Teléfono: Dirección: | Teléfono: Dirección: |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | CONVENIO | | | CONTRATO DE SUMINISTRO | | | CTO. INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN | 4 | 10 | 2024 | 27 | 12 | 2024 | | | |
| PLAZO INICIAL | 3 MESES | | | 31 | 12 | 2024 | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL | 3 | 1 | 2025 | 31 | 12 | 2024 | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | 6 MESES | | | 5 MESES | | | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | 5 MESES | | | 3 MESES | | | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | | | | 21 DIAS | | | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | | | | 2 MESES | | | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | | | | 17 DIAS | | | | | |
| SUSPENSIONES | | | | 17 DIAS | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 3 | 12 | 2025 | 7 | 9 | 2025 | | | |


| AVANCE DE EJECUCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | | | | | |
| % DE AVANCE CONVENIO | **71,4%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO | **92,0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **90,0%** |




| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE SUMINISTRO | **100,0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA | **100,0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **90,0%** |




| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE CTO INTERV. | **0,0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV. | **0,0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **0,0%** |




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

**Contrato de suministro No. 310 de 2024, en el periodo del 4 de agosto al 3 de septiembre , Durante el periodo reportado no se llevó a cabo la aplicación de mezcla asfáltica en las vías del municipio de Villa de Leyva.**

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE INICIO CONVENIO 3252 DE 2024 | 4 | 10 | 2024 | |
| PRORROGA N°1 CONVENIO 3252 DE 2024 | 20 | 12 | 2024 | |
| PRORROGA N°2 CONVENIO 3252 DE 2024 | 2 | 7 | 2025 | |
| | | | | |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA | | | | |
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| ACTA DE INICIO CONTRATO N° 310 DE 2024 | 27 | 12 | 2024 | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 - CONTRATO N° 310 DE 2024 | 28 | 12 | 2024 | |
| ACTA DE REINICIO N°1 - CONTRATO N°310 DE 2024 | 13 | 1 | 2025 | |
| FECHA DE PRÓRROGA N°1 - CONTRATO N°310 DE 2024 | 16 | 1 | 2025 | |
| FECHA DE PRÓRROGA N°2 - CONTRATO N°310 DE 2024 | 21 | 2 | 2025 | |
| FECHA DE PRORROGA N°3 - CONTRATO 310 DE 2024 | 16 | 6 | 2025 | |
| FECHA DE PRORROGA N°4 - CONTRATO 310 DE 2024 | 7 | 7 | 2025 | |
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN N°3 | 3 | 9 | 2025 | |
| ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°4 | 4 | 9 | 2025 | |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | |
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| | | | | |
| - | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

| No PÓLIZA | BY-100048566 | ANEXO No. | 1 | ASEGURADORA | AGENCIA BOYACA CASAN | FECHA APROB. | dd | mm | aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25 | 2 | 2025 |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| CUMPLIMIENTO | 24 | 12 | 2024 | 17 | 5 | 2025 | $ 109.587.385,60 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 13 | 1 | 2025 | 17 | 1 | 2028 | $ 27.396.846,40 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 13 | 1 | 2025 | 17 | 5 | 2025 | $ 109.587.385,60 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 13 | 1 | 2025 | 17 | 1 | 2026 | $ 109.587.385,60 |

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

| No PÓLIZA | BY-100048566 | ANEXO No. | 4 | ASEGURADORA | COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS | FECHA APROB. | dd | mm | aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26 | 6 | 2025 |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| CUMPLIMIENTO | 24 | 12 | 2024 | 7 | 11 | 2025 | $ 164.381.078,40 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 13 | 1 | 2025 | 7 | 7 | 2028 | $ 41.095.269,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | | | | 13 | 1 | 2025 | 7 | 11 | 2025 | $ 164.381.078,40 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | | | | 13 | 1 | 2025 | 7 | 7 | 2026 | $ 164.381.078,40 |

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA

| No PÓLIZA | BY-100048566 | ANEXO No. | 5 | ASEGURADORA | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | FECHA APROB. | dd | mm | aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 19 | 7 | 2025 |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| CUMPLIMIENTO | 24 | 12 | 2024 | 7 | 1 | 2026 | $ 164.381.078,40 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 13 | 1 | 2025 | 7 | 9 | 2028 | $ 41.095.269,60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 13 | 1 | 2025 | 7 | 1 | 2026 | $ 164.381.078,40 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 13 | 1 | 2025 | 7 | 9 | 2026 | $ 164.381.078,40 |

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO 3252-2024

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| 1 | PRORROGA N°1 | | 6 MESES |
| 1 | PRORROGA N°2 | | 5 MESES |
| 1 | ADICIÓN | $ 250.000.000,00 | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 250.000.000,00 | 14 MESES |

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | PRÓRRROGA N°1 | | 2 MESES |
| | PRÓRRROGA N°2 | | 3 MESES |
| | PRÓRRROGA N°3 | | 21 DIAS |
| | PRÓRRROGA N°4 | | 2 MESES |
| | ADICIONAL N°1 | $ 273.868.464,00 | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 273.868.464,00 | 7 MESES Y 21 DIAS |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0,00 | |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

| CUENTA No. | 616996586 | BANCO: | BANCO DE BOGOTA | SUCURSAL: | 616 TUNJA |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE CUENTA: | MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA CONVENIO N. 3252 DE 2024 CON DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Desembolso No 1. | 90% | 31 | 10 | 2024 | $ 450.000.000,00 |
| Desembolso No 2. | 90% | 12 | 3 | 2025 | $ 225.000.000,00 |
| | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | | | **$ 675.000.000,00** |

CONTRATO DE SUMINISTRO

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial No. 1 | 22 | 1 | 2025 | $ 493.143.235,20 |
| Acta Parcial No.2 | 2 | 7 | 2025 | $ 144.437.785,80 |
| Acta Parcial No.3 | 3 | 9 | 2025 | $ 102.133.831,00 |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | | **$ 739.714.852,00** |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | | | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial No. | | | | - |
| | | | | - |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | | |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLA | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio) | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE SUMINISTRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| | dd | mm | aaaa | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | PERIODO | | | | | | OBSERVACIÓN |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe de Supervisión No. 1 | 4 | 10 | 2024 | 3 | 11 | 2024 | |
| Informe de Supervisión No. 2 | 4 | 11 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | |
| Informe de Supervisión No. 3 | 4 | 12 | 2024 | 3 | 1 | 2025 | |
| Informe de Supervisión No. 4 | 4 | 1 | 2025 | 3 | 2 | 2025 | |
| Informe de Supervisión No. 5 | 4 | 2 | 2025 | 3 | 3 | 2025 | |
| Informe de Supervisión No. 6 | 4 | 3 | 2025 | 3 | 4 | 2025 | |
| Informe de Supervision No. 7 | 4 | 4 | 2025 | 3 | 5 | 2025 | |
| Informe de Supervision No. 8 | 4 | 5 | 2025 | 4 | 6 | 2025 | |
| Informe de Supervision No. 9 | 5 | 6 | 2025 | 4 | 7 | 2025 | |
| Informe de Supervision No. 10 | 4 | 7 | 2025 | 3 | 8 | 2025 | |
| Informe de Supervision No. 11 | 4 | 8 | 2025 | 3 | 9 | 2025 | |
| Informe de Supervision No. 11 | 4 | 9 | 2025 | 3 | 10 | 2025 | |

OBSERVACIONES

La modalidad de contratación implementada correspondió a subasta inversa, a través de la cual el municipio contrató el suministro y transporte de materiales, y el municipio se encargo de la preparacion del terreno y la aplicación de la mezcla en este periodo Durante el periodo reportado no se llevó a cabo la aplicación de mezcla asfáltica en las vías del municipio de Villa de Leyva.

| INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS | | |
|---|---|---|
| | VERIFICACIÓN | FOLIOS |
| Etapa precontractual de los recursos del convenio | | |
| Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio | SI | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio | N.A. | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra | N.A. | |
| Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio | SI | |
| Copia del Contrato de obra e interventoría | N.A. | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de suministro | SI | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría | N.A. | |
| Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría | NO | |
| SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MECLA | | |
| Seguimiento Administrativo del Contrato de Suministro | | |
| Informe de Interventoría: | N.A. | |
| Acta de socialización del contrato de suministro de mezcla | SI | |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) | SI | |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) | N.A. | |
| Bitácora de obra | N.A. | |
| Seguimiento Financiero del Contrato de Suministro | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo | N.A. | |
| Amortización del anticipo | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | NO | |
| Seguimiento Técnico del Contrato de Suministro | | |
| Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | N.A. | |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. ) | SI | |
| Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" | NO | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | SI | |
| Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente | | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | NO | |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.) | NO | |
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) | NO | |
| Generales | | |
| Registro fotográfico | NO | |
| Correspondencia enviada y recibida | NO | |
| Registro de instalación Valla informativa | NO | |
| SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | |
| Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría | | |
| Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría | N.A. | |
| El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales | N.A. | |
| Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |

| | | |
|---|---|---|
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | N.A. | |
| Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría | | |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas | N.A. | |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | N.A. | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente | | |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría | N.A. | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. | |
| Generales | | |
| Registro fotográfico | N.A. | |
| Correspondencia enviada y recibida | NO | |

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

| | |
|---|---|
| FIRMA: | Alcalde Municipal |
| NOMBRE: | VICTOR A. GAMBOA |

Gobernación de Boyacá Contratación

PUBLICADO
ANA MARIA ROJAS BERNAL
Fecha: 28.11.2025

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** JJKwm58Q5YxDm8YmCKgO6A==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100048566 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 36199247 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 24/12/2024 | 24:00 Horas Del | 07/09/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 901.209.686-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 12 13A OFICINA 214B | TELÉFONO | 3223065383 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | No. DOC. IDENTIDAD | 891.801.268-7 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 9 N° 13-11 | TELÉFONO | 7320830 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | No. DOC. IDENTIDAD | 891.801.268-7 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 9 N° 13-11 | TELÉFONO | 7320830 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTEEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIEGNCIA DE LA POLZIA SEGUN PRORROGA NO.4, DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN.
::::::
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.310 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ

---

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 24/12/2024 | 24:00 Horas Del 07/01/2026 | 164.381.078,40 | 60.438,19 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 13/01/2025 | 24:00 Horas Del 07/09/2028 | 41.095.269,60 | 15.357,25 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 13/01/2025 | 24:00 Horas Del 07/01/2026 | 164.381.078,40 | 60.438,19 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 13/01/2025 | 24:00 Horas Del 07/09/2026 | 164.381.078,40 | 61.428,98 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 534.238.504,80 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| JUBACAI SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 197.662,61 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 197.662,61 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 37.555,90 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 235.218,51 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100048566 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 36199247 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 24/12/2024 | 24:00 Horas Del | 07/09/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

# COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100048566** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA / MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA ,** expedida por la Compañía en **08/07/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**AGENCIA BOYACA CASAN** a los **08** días del mes **JULIO** del año **2025.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** NjWvHKyRhWMV9pGI3VNanQ==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100007283 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 36199250 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 24/12/2024 | 24:00 Horas Del | 07/09/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 901.209.686-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 12 13A OFICINA 214B | TELÉFONO | 3223065383 |
| ASEGURADO | CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 901.209.686-1 |
| DIRECCIÓN | BOYAC SOGAMOSO | TELÉFONO | 3223065383 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN PRORROGA N° 04 DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN.
:::

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 260.000.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 120.900,00 |
| PATRONAL | 260.000.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 260.000.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 260.000.000,00 | 284.700.000,00 | 284.700.000,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 284.700.000,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| JUBACAI SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 120.900,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 120.900,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 22.971,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 143.871,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/07/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100007283 | No. ANEXO | 5 | No. CERTIFICADO | 36199250 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 24/12/2024 | 24:00 Horas Del | 07/09/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

| | |
|---|---|
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 36199250 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 08/07/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| **Póliza No.** | BY–100007283 |
| **Periodo Facturado** | 24/12/2024 — 07/09/2025 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 07/08/2025 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 120.900,00 |
| **IVA** | 22.971,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 143.871,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS |
| CALLE 12 13A OFICINA 214B | 901209686 |
| **Intermediario** | JUBACAI SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/08/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 36199250 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 08/07/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| **Póliza No.** | BY–100007283 |
| **Periodo Facturado** | 24/12/2024 — 07/09/2025 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 07/08/2025 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 120.900,00 |
| **IVA** | 22.971,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 143.871,00 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS |
| CALLE 12 13A OFICINA 214B | 901209686 |
| **Intermediario** | JUBACAI SEGUROS LTDA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)00000036199250(3900)000000143871(96)20250807

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299003619925O(3900)000000143871(96)20250807

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Tu compañía siempre**

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** 6c/Wc64o5l+NWfLaiLNmuQ==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100048566 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 36198317 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/06/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 24/12/2024 | 24:00 Horas Del | 07/07/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 901.209.686-1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 12 13A OFICINA 214B | TELÉFONO | 3223065383 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | No. DOC. IDENTIDAD | 891.801.268-7 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 9 N° 13-11 | TELÉFONO | 7320830 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA | No. DOC. IDENTIDAD | 891.801.268-7 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 9 N° 13-11 | TELÉFONO | 7320830 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN PRORROGA N° 03 DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SE MANTIENEN.
:::
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.310 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 24/12/2024 | 24:00 Horas Del 07/11/2025 | 164.381.078,40 | 20.806,59 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 13/01/2025 | 24:00 Horas Del 07/07/2028 | 41.095.269,60 | 4.953,95 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 13/01/2025 | 24:00 Horas Del 07/11/2025 | 164.381.078,40 | 20.806,59 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 13/01/2025 | 24:00 Horas Del 07/07/2026 | 164.381.078,40 | 19.815,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 534.238.504,80 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| JUBACAI SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 66.382,93 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 66.382,93 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 12.612,76 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 78.995,69 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/06/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | BY-100048566 | No. ANEXO | 4 | No. CERTIFICADO | 36198317 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/06/2025 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA BOYACA CASAN | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 24/12/2024 | 24:00 Horas Del | 07/07/2028 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100048566** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA / MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA ,** expedida por la Compañía en **26/06/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**AGENCIA BOYACA CASAN** a los **26** días del mes **JUNIO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF