(ABRIL-2020)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 083-GINRED1-2020	FECHA DEL INFORME: 05 MAY/20
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 07/02/2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar el suministro de tiquetes para transporte marítimo y terrestre.

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Ninguna	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL				

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Seis millones seiscientos mil pesos **($6.600.000)** M/Cte.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
Prestación de servicio	$6.600.000	N/A	$6.600.000

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO	2020	3820	22/01/2020	10920	07/02/2020	**$6.600.000**

PRINCIPAL	201 X (*1)	N/A				
	201 X (*1)	N/A				
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					**$6.600.000**
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201	N/A				
	201 (*1)	N/A				
	201 (*1)	N/A				
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 45-46-101006961
Certificado No. N/A
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Fecha de Aprobación: 07 FEB/2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	07/02/2020	30/04/2021	**$1.320.000**
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	N/A

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No.: N/A
Aseguradora: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de diciembre de 2020. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2020							
	N/A						

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A			%
			PROMEDIO PONDERADO	%

Fecha	No. Factura	No. Acta de recepción	Valor	Porcentaje de Ejecución
Porcentaje total de ejecución				**0,0%**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

A la fecha no se ha verificado, teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún pago al contratista y por lo tanto no se le ha solicitado que aporte el certificado de pago de sus obligaciones parafiscales.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Al día 30 de abril del presente año, el valor total ejecutado de la Aceptación de Oferta es de $0 pesos M/Cte.

El suministro de tiquetes y los servicios de la empresa contratista fueron suspendidos desde el pasado 21 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y a nivel nacional por el señor Presidente de la Republica de Colombia por la amenaza de contagio por COVID-19.

8. ANEXOS AL INFORME: Ninguno.

Atentamente,

S2 **JUAN DANIEL VILLA BROCHERO**
Capitanía de Puerto de Buenaventura
C.C No. 8.540.453
jvillab@dimar.mil.co