(JUNIO-2020)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 083-GINRED1-2020	FECHA DEL INFORME: 03 JUL/20
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 07/02/2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar el suministro de tiquetes para transporte marítimo y terrestre.

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Ninguna	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL				

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Seis millones seiscientos mil pesos **($6.600.000)** M/Cte.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
Prestación de servicio	$6.600.000	N/A	$6.600.000

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO	2020	3820	22/01/2020	10920	07/02/2020	**$6.600.000**

PRINCIPAL	201 X (*1)	N/A				
	201 X (*1)	N/A				
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					**$6.600.000**
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201	N/A				
	201 (*1)	N/A				
	201 (*1)	N/A				
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 45-46-101006961
Certificado No. N/A
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Fecha de Aprobación: 07 FEB/2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	07/02/2020	30/04/2021	**$1.320.000**
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio (Si aplica)	N/A	N/A	N/A
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	N/A

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No.: N/A
Aseguradora: N/A
Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de diciembre de 2020. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2020							
	N/A						

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	N/A			%
			PROMEDIO PONDERADO	%

Fecha	No. Factura	No. Acta de recepción	Valor	Porcentaje de Ejecución
Porcentaje total de ejecución				**0,0%**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

A la fecha no se ha verificado, teniendo en cuenta que no se ha realizado ningún pago al contratista y por lo tanto no se le ha solicitado que aporte el certificado de pago de sus obligaciones parafiscales.

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Al día 30 de junio del presente año, el valor total ejecutado de la Aceptación de Oferta es de $0 pesos M/Cte.

El suministro de tiquetes y los servicios de la empresa contratista fueron suspendidos desde el pasado 21 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y a nivel nacional por el señor Presidente de la Republica de Colombia por la amenaza de contagio por COVID-19.

Asimismo, me permito poner en conocimiento que el esfuerzo realizado para buscar la posibilidad de socializar con el contratista la situación actual del contrato tuvo resultados positivos en el presente mes en vista que se tuvo contacto telefónico con el señor Hernando Hernando Marín empleado de la empresa Bahia Mar quien se comprometió a resolver las inquietudes planteadas y se fijó una reunión para el próximo lunes 06 de julio de 2020.

8. ANEXOS AL INFORME: Ninguno.

Atentamente,

S2 **JUAN DANIEL VILLA BROCHERO**
Capitanía de Puerto de Buenaventura
C.C No. 8.540.453
jvillab@dimar.mil.co