## INFORME CIERRE FINANCIERO – ARCHIVO DEFINITIVO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 200-2022 |
| **CONTRATISTA O EJECUTOR:** | POCHITRONIKS |
| **SUPERVISOR:** | ELIZABETH ZULUAGA ZULUAGA |
| **OBJETO:** | "SUMINISTRO DE LUCES LED PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AHUYENTAMIENTO Y MANEJO DEL CONFLICTO HUMANO - FELINO EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE" |
| **VALOR INICIAL:** | $ 23.431.100 |
| **APORTE CORNARE:** | $ 23.431.100 |
| **FECHA INICIAL:** | 3 de junio de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 02 de septiembre de 2022 |
| **PLAZO INICIAL:** | 3 meses |
| **PLAZO FINAL:** | 3 meses |

**ELIZABETH ZULUAGA ZULUAGA** en calidad de supervisora y **DAVID ECHEVERRI LOPEZ** como coordinado de la supervisión de Cornare, proceden a suscribir la presente ACTA DE CIERRE FINANCIERO, INFORME FINAL Y ARCHIVO DEFINITIVO del contrato No 200-2022, previas las siguientes consideraciones: 1. El supervisor verificó la ejecución del contrato ejecución física 100% y ejecución financiera 100%. 2. Declara que las partes se encuentran a paz y salvo con las obligaciones contraídas en el contrato.3. Las partes declaran que han cesado todas las obligaciones. 4. Que la ejecución financiera del convenio se relaciona en los siguientes cuadros y esta soportado en el pago realizado, de conformidad con lo siguiente.

| FACTURA O CUENTA DE COBRO O ACTA DE AVANCE | FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO O ACTA DE AVANCE | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO O ACTA DE AVANCE | APORTE CORNARE | APORTE OTRO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| No. P-192 | 2/08/2022 | 23.431.100 | 23.431.100 | 0 | 23.431.100 |
| **TOTA EJECUTADO** | | 23.431.100 | 23.431.100 | 0 | 23.431.100 |
| **SALDO CONTRATO** | 0 | | | | |
| **VALOR A LIBERAR CORNARE** | 0 | | | | |

Dada en El Municipio de El Santuario, a los 04 DIC 2025

**ELIZABETH ZULUAGA ZULUAGA**
Supervisora
Reviso: Jeniffer Arbelaez / Abogada

**DAVID ECHEVERRI LOPEZ**
Coordinador de la Supervisión