| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Diciembre de 2025**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8515810 del 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Despacho Regional Magdalena |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8515810 del 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 29 de Octubre del 2025 |
| **OBJETO** | Prestar los servicios de Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos. |
| **CONTRATISTA** | Limpieza y Logística Ambiental de Colombia SAS |
| **FECHA DE INICIO** | 07 de noviembre del 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31 de diciembre del 2025 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 13.881.350 |

### 1.1 Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 100000638 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 06 de Noviembre del 2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 07 de noviembre del 2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 29 de Octubre del 2025 | 30 de abril del 2026 | $ 1.388.135 |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | | | |
| Calidad del servicio | 29 de Octubre del 2025 | 30 de abril del 2026 | $ 1.388.135 |

| **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | NA |
| **NRO. DE PÓLIZA** | NA |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | NA |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | NA |

| FECHA APROBACIÓN | NA | | |
|---|---|---|---|
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | NA | | |

## 2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| VALOR COBRADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | $ 13.881.350 | **0** |

## 3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

## 4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En el marco del desarrollo de las actividades misionales, formativas, administrativas y de mantenimiento adelantadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional Magdalena, se ha evidenciado la generación de nuevos residuos peligrosos (RESPEL) que no fueron contemplados en la planeación inicial del contrato vigente, toda vez que su producción obedeció a situaciones sobrevinientes, aumento en la intensidad de uso de equipos, nuevas prácticas formativas, mantenimientos correctivos no programados y la incorporación de nuevos procesos y tecnologías.

Estos residuos, por sus características de peligrosidad (corrosivos, reactivos, tóxicos, inflamables o infecciosos), requieren una gestión integral, técnica y ambientalmente adecuada, conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, particularmente el Decreto 1076 de 2015 y las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS institucional.

La no inclusión de estos nuevos residuos en el alcance y presupuesto contractual inicial limita la capacidad de la entidad para garantizar su almacenamiento temporal seguro, recolección, transporte, tratamiento y disposición final por gestores autorizados, lo cual representa riesgos ambientales, sanitarios, operativos y

legales para la entidad, así como posibles contingencias asociadas a sanciones por incumplimiento normativo.

En este sentido, la adición de recursos al contrato de residuos peligrosos se hace necesaria y proporcional, con el fin de asegurar la continuidad del servicio, atender de manera oportuna la gestión de los residuos peligrosos generados con posterioridad a la planeación inicial y mitigar impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, garantizando el cumplimiento del principio de prevención y responsabilidad ambiental institucional.

Así mismo, la adición permitirá mantener la trazabilidad, control documental y soporte técnico exigido por las autoridades ambientales, así como fortalecer el compromiso del SENA Regional Magdalena con la gestión ambiental responsable, la mejora continua y la sostenibilidad, en concordancia con su Sistema de Gestión Ambiental y las políticas institucionales.

**ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 13.881.350 |
| Valor adición o reducción del contrato | $00.000.000 |
| valor total actual de contrato | $ 13.881.350 |
| valor bruto pagado al contratista | $00.000.000 |
| valor pendiente por pagar al contratista | $00.000.000 |
| valor total por ejecutar por parte del Contratista | $ 13.881.350 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

**ADICIONAR** al valor del contrato la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS ($339.000). Por ende, el valor total del mismo será de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTEMIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS $ 14.220.350.

## 6. OBSERVACIONES

No aplica.

Para constancia se firma en Santa Marta, el 3 de diciembre de 2025

**SERGIO ANTONIO CANDELARIO PEÑA**
Supervisor del contrato nro. **CO1.PCCNTR.8515810 del 2025**

Elaboró: David Macias Yance – Dinamizador SIGA Regional – Apoyo a la supervisión del contrato.