Elimina la filigrana digital ahora

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

NUMERO DE CONTRATO	20000584 H4 03 DE 2020
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA VMJ LTDA**
OBJETO	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA**
VALOR	**$275.690.134.00 Incluido IVA SOBRE UTILIDAD**
PAGO PARCIAL No 1	$ 32.931.468.75 Incluido IVA
PLAZO	SIETE (7) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	4620 del 27 de Marzo de 2020
RP JDE Y RP SIIF	24720 del 17 de junio de 2020
FECHA LEGALIZACIÓN	26 de junio de 2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GAC-PMF ARQUITECTOS S.A.S

pdfelement

En el municipio de Rionegro Antioquia, el día 01 de Septiembre de 2020 se reunieron con el fin de recibir los trabajos del Acta Parcial No. 01 del presente contrato: **LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ**, con CC No. **79.521.854** de Bogotá, obrando como representante Legal de **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** y **PATRICIA MOLINA FONSECA**, con CC No**. 51.712.385** de Bogotá, obrando como representante Legal de **GAC-PMF ARQUITECTOS S.A.S**, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 23 de JULIO de 2020 al 31 de AGOSTO de 2020, se presentó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, el Acta Parcial No. 01 por un valor de **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 32.931.468.75)** cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud, Riesgos Profesionales) y Caja de Compensación.

Elimina la filigrana digital ahora

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA VMJ LTDA
Contratista

PATRICIA MOLINA FONSECA
Representante Legal
GAC-PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoría

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

INFORME EJECUTIVO
ACTA PARCIAL No.1

PERIODO DE 23 DE JULIO A 31 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATANTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

OBJETO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

pdfelement

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

INTERVENTORIA

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	01-09-2020	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA.	Ing. BRAYAN PAEZ CELIS	Ing. LUIS CARLOS SANCHEZ	

Elimina la filigrana digital ahora

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
2. LOCALIZACIÓN 3
..... 3
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 4
3.1. DESCRIPCION GENERAL 4
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5
5. GARANTIAS VIGENTES 8
6. ADICIONES Y/U OTRO SI MODIFICATORIOS 8
7. REVISIÓN FINANCIERA 8
7.1 RESUMEN FINANCIERO 8
7.1.1 VALORES GIRADOS AL CONTRATISTA 8
ANEXOS 9
- **ACTA CANTIDADES EJECUTADAS.** 9
- **MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES** 9
- **PROGRAMACION DE OBRA** 9
- **CORRESPONDENCIA ENVIADA** 9
- **CORRESPONDENCIA RECIBIDA** 9
- **POLIZAS CONTRATO DE OBRA** 9
- **REGISTRO FOTOGRAFICO:** PERIODO JULIO, AGOSTO. 9

pdfelement


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	20000584 H4 03 DE 2020
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA VMJ LTDA**
OBJETO	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA**
VALOR	**$275.690.134.00 Incluido IVA SOBRE UTILIDAD**
PLAZO	SIETE (7) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	4620 del 27 de Marzo de 2020
RP JDE Y RP SIIF	23720 del 17 de junio de 2020
FECHA LEGALIZACIÓN	26 de junio de 2020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S


pdfelement

2. LOCALIZACIÓN

Ubicado en el Norte del País y al Sur Occidente del departamento de Santander. Localizado a 311 km de Bucaramanga, la capital del departamento, vía Panamericana.







Codigo		Detalle	Area
	1	Pista	22.574,50
	2	Zona de seguridad norte	17.419,67
	3	Zona de seguridad sur	26.864,46
	4	Zona de seguridad occidental	86.548,98
	5	Calle de rodaje	1.707,51
	6	Zona de seguridad Noreste	56.730,50
	7	Zona de seguridad Sureste	25.871,51
	8	Piso duro	889,94
	0	Termital de pasajeros	501,73
		Area total	**239.105,81**

3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCION GENERAL

La ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica:

> En su Artículo 2°:
> *“la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye, prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”*
>
> En su Artículo 3°:
> “Para *los efectos pertinentes, en la regulación del transporte publico las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. (…)”*

Para dar cumplimiento a lo anterior se requiere implementar un mantenimiento en los aeropuertos para garantizar adecuadamente su operación y servicio.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad, específicamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios de navegación aérea, cuenten con la capacidad y eficacia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambiental sostenible.

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuario y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad en el aeropuerto, Gustavo Rojas Pinilla en Cimitarra, para que se ejecuten actividades de mantenimiento que garanticen la seguridad, operatividad, eficacia, funcionalidad y servicio, bajo la normatividad y los alineamientos establecidos por la Entidad.

pdfelement

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre el 23 de JULIO de 2020 al 31 de AGOSTO del 2020, se realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades en campo:

- Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado.

- Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.

- Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).

- Desmonte de cerramiento existente (En poste de concreto y alambre de púas), incluye disposición final donde la entidad indique.

- Cimiento concreto ciclópeo.

CUADRO DE CANTIDADES Y PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA		
DESCRIPCIÓN	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES (RONDA 1)	100,00%	**100.00%**

LIMPIEZA EN CANALES (RONDA 1)	100,00%	**100.00%**
EXCAVACION MANUAL	50,00%	**79.78%**
DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE.	85,00%	**100.00%**
CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPE	10,00%	**5.00%**

PERSONAL CONTRATISTA	**#**	**%**
DIRECTOR DE OBRA	1	50%
INGENIERO RESIDENTE	1	100%

RELACION PERSONAL EN OBRA - JULIO CONSTRUCTORA VMJ LTDA NIT: 830.136.984-8		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	79.521.854	DIRECTOR DE OBRA
BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS	1.101.690.533	RESIDENTE DE OBRA

RELACION PERSONAL EN OBRA - AGOSTO CONSTRUCTORA VMJ LTDA NIT: 830.136.984-8		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	79.521.854	DIRECTOR DE OBRA
BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS	1.101.690.533	RESIDENTE DE OBRA
JHON FREDY RAMIREZ OCAÑA	1.036.131.363	AYUDANTE DE OBRA
BRAYAN ELIECER SUAREZ ARDILA	1.056.786.300	AYUDANTE DE OBRA
CRISTIAN HERRERA VALERO	1.005.361.850	AYUDANTE DE OBRA
JHONATAN CEDEÑO RODRIGUEZ	1.099.555.343	AYUDANTE DE OBRA
NYVER ALEJANDRO GARCIA BLANCO	1.099.549.262	AYUDANTE DE OBRA

pdfelement

PERSONAL ACCIONA CONSTRUCCIONES S.A.S		
PLANILLA MES DE JULIO		
NOMBRE	CÉDULA	CARGO
LAUREANO MURCIA HERREÑO	91.013.110	SUB-CONTRATISTA
ARNULFO MERCHAN HERREÑO	91.135.004	SUB-CONTRATISTA
JOHN JABER SERNA FLOREZ	1.039.692.747	SUB-CONTRATISTA

RELACION PERSONAL EN OBRA - JULIO ACCIONA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.231.931-9		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
LAUREANO MURCIA HERREÑO	91013110	AYUDANTE
ARNULFO MERCHAN HERREÑO	91135004	AYUDANTE
JOHN JABER SERNA FLOREZ	1039692747	AYUDANTE

pdfelement

RELACION PERSONAL EN OBRA - AGOSTO ACCIONA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.231.931-9		
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
EUGENIO RIAÑO MERCHAN	1099549489	AYUDANTE
DARIO RIAÑO MERCHAN	1099551215	AYUDANTE
JUAN CARLOS DIAZ		AYUDANTE
JONH FREDY VALOIS RENTERIA	1099550742	AYUDANTE
SEGUNDO VALOIS RENTERIA	91134970	AYUDANTE
JOSE DAVID FRANCO BLANCO	1012349169	AYUDANTE
JHOSEP DAVID OLARTE TRASLAVIÑA	91136731	AYUDANTE
REYES TILANO CALLEJA	91136369	AYUDANTE
DEISY FABIANA CEDIEL SAENZ	1005363963	AYUDANTE
YULIETH AVILA AYALA	1054548551	AYUDANTE
LILIANA MARIA PEREZ RENTERIA	1099547849	AYUDANTE
LUZ MAYERLI ZAPATA ROJAS	1099543156	AYUDANTE
MARILUZ GOMEZ VALERO	1099544779	AYUDANTE
ANGIE PAOLA ORTIZ AGUILAR	1099555238	AYUDANTE

Página 1

5. GARANTIAS VIGENTES

GARANTIAS DEL CONTRATO			
Póliza N°.	**330-47-994000018418**	**Aseguradora**	**ASEGURADORA SOLIDARIA**
Tipo de Póliza	**Desde**	**Hasta**	**Vr Asegurado**
Cumplimiento	23/07/2020	23/06/2021	55.138.026,80
Pago de salarios	23/07/2020	23/02/2024	55.138.026,80
Póliza N°.	**330-74-994000004569**	**Aseguradora**	**ASEGURADORA SOLIDARIA**
Tipo de Póliza R.C.E	**Desde**	**Hasta**	**Vr Asegurado**
Predios, labores y operaciones	23/07/2020	23/02/2021	175.560.600,00
Contratistas y subcontratistas	23/07/2020	23/02/2021	175.560.600,00
Vehículos propios y no propios	23/07/2020	23/02/2021	175.560.600,00

pdfelement

6. ADICIONES Y/U OTRO SI MODIFICATORIOS

N/A

7. REVISIÓN FINANCIERA

7.1 RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 275.690.134.oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 275.690.134.oo**
VALOR POR COBRAR EN ACTA PARCIAL No 1.	$ 32.923.338.95
PORCENTAJE COBRADO ACTA N°1	11,94 %
SALDO POR COBRAR	$ 242.766.795.05

7.1.1 VALORES GIRADOS AL CONTRATISTA

ACTAS Y/O GIROS	VALOR AUTORIZADO Y PAGADO	OBSERVACIONES

Elimina la filigrana digital ahora

ANEXOS

- **ACTA CANTIDADES EJECUTADAS.**
- **MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES**
- **PROGRAMACION DE OBRA**
- **CORRESPONDENCIA ENVIADA**
- **CORRESPONDENCIA RECIBIDA**
- **POLIZAS CONTRATO DE OBRA**
- **REGISTRO FOTOGRAFICO: PERIODO JULIO, AGOSTO**.

pdfelement

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA No.1

OBJETO: LOTE 3: "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA No.1	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	123,20	$ 463.528,00	$ 57.106.649,60	21,34	$ 9.891.687,52
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	m	5349,00	$ 3.684,00	$ 19.705.716,00	1783,00	$ 6.568.572,00
3	Excavación manual (concreto ciclopeo, pie de amigo y pedestales).	m3	61,248	$ 40.759,00	$ 2.496.407,23	42,00	$ 1.711.878,00
4	Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	27,84	$ 735.870,00	$ 20.486.620,80		$ -
5	Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.	m3	5,568	$ 599.293,00	$ 3.336.863,42		$ -
6	Mortero 1:4. para pie de amigo	m	464	$ 12.351,00	$ 5.730.864,00		$ -
7	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, Incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua y accesorios.	m	464	$ 169.430,00	$ 78.615.520,00		$ -
8	Desmonte de cerramiento existente (En poste de concreto y alambre de puas), incluye disposición final donde la entidad indique.	m	464	$ 12.525,00	$ 5.811.600,00	464,00	$ 5.811.600,00
9	Cimiento concreto ciclópeo	m3	61,248	$ 389.794,00	$ 23.874.102,91	5,02	$ 1.956.765,88
COSTOS TOTALES					**$ 217.164.344,00**		**$ 25.940.503,00**
ADMINISTRACIÓN				**20%**	$ 43.432.869,00		$ 5.188.101,00
IMPREVISTOS				**1%**	$ 2.171.643,00		$ 259.405,00
UTILIDAD				**5%**	$ 10.858.217,00		$ 1.297.025,00
IVA				**19%**	$ 2.063.061,00		$ 246.434,75
TOTAL PROYECTO					$ 275.690.134,00		$ 32.931.468,75

Nombre: LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL - CONSTRUCTORA VMJ LTDA
NIT: 830.136.984-8

Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL - GAC-PMF ARQUITECTOS S.A.S
NIT: 900.646.629-3

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

GAC-PMF arquitectos S.A.S
Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA
CIMITARRA - SANTANDER

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CANTIDADES: CONTRATO No. 20000584 H4 03 DE 2020: " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

ITEM :	1	**UNIDAD:**	HA

NOMBRE DEL ITEM :	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	AREA (HA)	CANTIDAD	TOTAL (HA)
ZONA DE SEGURIDAD NORTE	N/A	N/A	1,74	1,00	1,74
ZONA DE SEGURIDAD SUR	N/A	N/A	2,69	1,00	2,69
ZONA DE SEGURIDAD OCCIDENTAL	N/A	N/A	8,65	1,00	8,65
ZONA DE SEGURIDAD NORESTE	N/A	N/A	5,67	1,00	5,67
ZONA DE SEGURIDAD SURESTE	N/A	N/A	2,59	1,00	2,59

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	**21,34**



Codigo		Detalle	Area
	1	Pista	22.574,50
	2	Zona de seguridad norte	17.419,67
	3	Zona de seguridad sur	26.864,46
	4	Zona de seguridad occidental	86.545,98
	5	Calle de rodaje	1.707,51
	6	Zona de seguridad Noreste	56.730,50
	7	Zona de seguridad Sureste	25.871,51
	8	Piso duro	889,94
	0	Terminal de pasajeros	501,73
		Area total	**239.105,81**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo INTERVENTORIA:

Nombre:
Matricula No. 25700 28137 CND

FIRMA RESIDENTE DE OBRA:

Ing Brayan Ferney Paez
Matricula No.: 68202 - 343212 STD

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA	GAC-PMF arquitectos S.A.S Gerhardo Acevedo Caballero Patricia Molina Fonseca	CONSTRUCTORA VMJ LTDA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA CIMITARRA - SANTANDER	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CANTIDADES: CONTRATO No. 20000584 H4 03 DE 2020: " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

ITEM :	2	UNIDAD:	m

NOMBRE DEL ITEM :	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
LONGITUDES AEROCIVIL	N/A	1783,00	0,00	1,00	1783,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	1783,00



OBSERVACIONES:

Vo.Bo INTERVENTORIA:

Nombre:
Matricula No. 25700 28137 CND.

FIRMA RESIDENTE DE OBRA:

Ing Brayan Ferney Paez
Matricula No.: 68202 - 343212 STD

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

Elimina la filigrana digital ahora



CONSTRUCTORA VMJ LTDA

CONTRATO No. 20000584 H4 DE 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

AEROPUERTO "DE CIMITARRA"
CIMITARRA – SANTANDER

PLANO GENERAL ÁREAS EXCAVADAS

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES

CONVENCIONES :

ARCHIVO

PLANO

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

GAC-PMF arquitectos S.A.S
Gerardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA
CIMITARRA - SANTANDER

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CANTIDADES: CONTRATO No. 20000584 H4 03 DE 2020: " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

ITEM :	3	**UNIDAD:**	m3

NOMBRE DEL ITEM :	Excavación manual (concreto ciclopeo, pie de amigo y pedestales).

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	PROF. (m)	CANTIDAD	TOTAL
Excavacion Manual	0,40	350,00	0,30	1,00	42,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	**42,00**



OBSERVACIONES:

Vo.Bo INTERVENTORIA:


Nombre:
Matricula No: 25700 28137 CND

FIRMA RESIDENTE DE OBRA:

Ing Brayan Ferney Paez
Matricula No.: 68202 - 343212 STD

pdfelement
Elimina la filigrana digital ahora

Elimina la filigrana digital ahora



NOMENCLATURA EDIFICACIONES

AEROPUERTO DE CIMITARRA

CIMITARRA – SANTANDER

DATOS DE LA EDIFICACION				AREAS (M2)		
No. EDIFICACION	TIPO EDIFICACION	LOCALIZACION	OCUPANTE	AREA CONSTRUIDA	AREA SIN CONSTRUIR	AREA TOTAL
1	TERMINAL (1 PISO)	PISO CENTRO	ADMINTRA.	763,00		763,00
2	TERMINAL DE PISO	PISO CENTRO	ADMINTRA.	900,00		900,00
3	CONSTRUCCION DE OFICINA	AREA SEG. TERMINAL	ADMINTRA.	50,00		50,00
4	CONSTRUCCION DE OFICINA	AREA SEG. TERMINAL	ADMINTRA.	258,11		258,11
5	TANQUE ELEVADO	AREA SEG. TERMINAL	ADMINTRA.	45,00		45,00
6	CASETA CAÑA DE BOMBA	AREA SEG. TERMINAL	ADMINTRA.	12,00		12,00
7	CASETA CAÑA DE BOMBA	AREA SEG. TERMINAL	ADMINTRA.	50,00		50,00
8	CASETA CAÑA DE BOMBA	AREA SEG. TERMINAL	ADMINTRA.	40,71		40,71
9	CASA TOPICA	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	50,00		50,00
10	PUESTO DE VIGILANCIA	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	20,00		20,00
11	BASE TANQUE SUBTERRANEO	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.		15,00	15,00
12	CASA DE CONCRETO	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.		150,00	150,00
13	CUARTO TECNICO	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	15,00		15,00
14	SUBESTACION	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	6,00		6,00
15	CUARTO TECNICO	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	30,00		30,00
16	CUARTO TECNICO	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	15,00		15,00
17	TANQUE	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	50,00		50,00
18	CUARTO ASEADORES	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	30,00		30,00
19	CUARTO AIRE ACONDICIONADO	AREA ADMINISTRACION	ADMINTRA.	200,00		200,00

NOMENCLATURA CONSTRUCCIONES CIVILES

DATOS DE CONSTRUCCION		UNIDADES		
CODIGO CONSTRUCCION	TIPO CONSTRUCCION	SUBTOTAL M.L.	SUBTOTAL M2	TOTALES
1.0.	VIAS DE APROXIMACION	1.400,00		10.500,00 M2
2.0.	PLATAFORMA		5000,00	5.000,00 M2
3.0.	CALLE DE RODAJE		350,00	
4.0.	ZONAS DE SEGURIDAD			63.000,00 M2
5.0.1.	ZONA DE SEGURIDAD PISTA CABECERA 19	170,00	1.700,00	
5.0.2.	ZONA DE SEGURIDAD EJE CABECERA 19	100,00	1.700,00	
5.0.3.	ZONA DE SEGURIDAD LATERAL	3.500,00	35.000,00	
5.0.4.	ZONA DE SEGURIDAD HORIZONTAL	3.500,00	24.600,00	
6.0.	CANALES DE DRENAJE			5.000,00 M3
6.0.1.	CANAL DE DRENAJE ENTRE PAR-CARRO PISTA		2.500,00	
6.0.2.	CANAL DE DRENAJE ENTRE PAR-CARRO CALLE		1.500,00	
6.0.3.	ZONA DE PLATAFORMA Y TALUDES		1.000,00	
7.0.	CERRAMIENTO			1.500,00 ML
7.0.	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS DOS HILOS	700,00		
7.0.	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS DOS HILOS	1.000,00		
7.0.	CERRAMIENTO ENTRE PAR CARRERA 19 (PUAS)	100,00		
7.0.1.	CERRAMIENTO ENTRE EJE CARRERA 19 (PUAS)	300,00		
7.0.2.	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS ANTI - V	100,00		
7.0.3.	CERRAMIENTO MALLA ALAMBRE PUAS	100,00		
8.0.	ANTENA OMNIDIRECCIONAL			1.000,00 M2
8.0.1.	ANTENA PERIMETRAL TERRENAL	1.000,00	1.000,00	

NOTA: TODAS LAS CONSTRUCCIONES ESTAN EN SUMAS EXEPTO LA SALA DE ESPERA

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

CONTRATO No. 20000584 H4 DE 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

AEROPUERTO "DE CIMITARRA"
CIMITARRA – SANTANDER

PLANO GENERAL AREAS ENCAMINADAS

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES

SANTANDER

CONVENCIONES

ARCHIVO

PLANO

pdfelement

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

GAC-PMF arquitectos S.A.S
Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA
CIMITARRA - SANTANDER

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CANTIDADES: CONTRATO No. 20000584 H4 03 DE 2020: " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

ITEM :	8	**UNIDAD:**	m

NOMBRE DEL ITEM :	Desmonte de cerramiento existente (En poste de concreto y alambre de puas), incluye disposición final donde la entidad indique.

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	PROF. (m)	CANTIDAD	TOTAL
Desmonte de Cerramiento Existente	N/A	464,00	N/A	1,00	464,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:					**464,00**





OBSERVACIONES:

Vo.Bo INTERVENTORIA:

Nombre:
Matricula No. 25700.28137-CND


FIRMA RESIDENTE DE OBRA:

Ing Brayan Ferney Paez
Matricula No.: 68202 - 343212 STD

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

Elimina la filigrana digital ahora



NOMENCLATURA EDIFICACIONES

AEROPUERTO DE CIMITARRA
CIMITARRA – SANTANDER

No. EDIFICACION	DATOS DE LA EDIFICACION: TIPO EDIFICACION	LOCALIZACION	OCUPANTE	AREAS (M2): AREA CONSTRUIDA	AREA SIN CONSTRUIR	AREA TOTAL
1	CASETA TERMINAL (1 PISO)	PATIO CENTRO	AEROPUERTO	150,00		150,00
2	CASETAS TERMINAL DE PASO	PUNTO CENTRO	AEROPUERTO	600,00		600,00
3	CONSTRUCCIONES DE OFICINAS	PUNTO EXP. TERMINAL	AEROPUERTO	50,00		50,00
4	CONSTRUCCIONES DE OFICINAS	PUNTO EXP. TERMINAL	AEROPUERTO	255,11		255,11
5	TANQUES ELEVADO	PUNTO EXP. TERMINAL	AEROPUERTO	45,00		45,00
6	BATERIA BAÑOS DE MADERA	PUNTO EXP. TERMINAL	AEROPUERTO	51,00		51,00
7	BATERIA BAÑOS DE MADERA	PUNTO EXP. TERMINAL	AEROPUERTO	51,00		51,00
8	BATERIA BAÑOS DE MADERA	PUNTO EXP. TERMINAL	AEROPUERTO	55,71		55,71
9	CASA CASETA	PUNTO PUESTO CONTROL	AEROPUERTO	50,00		50,00
10	POZO DE CONCRETO	PUNTO PUESTO CONTROL	AEROPUERTO	30,00		30,00
20	BASE TANQUE ELEVADO	PUNTO PUESTO CONTROL	AEROPUERTO		11,00	11,00
21	POZO DE CONCRETO	PUNTO PUESTO CONTROL	AEROPUERTO		700,00	700,00
22	PUESTO VENTAS	PUNTO PUESTO CONTROL	AEROPUERTO	15,00		15,00
23	RESTAURANTE	CASETA ZONA COMERCIAL	AEROPUERTO	9,00		9,00
24	PUESTO VENTAS	CASETA ZONA COMERCIAL	AEROPUERTO	12,00		12,00
25	PUESTO VENTAS	ZONA COMERCIAL PUESTO	AEROPUERTO	15,00		15,00
26	BANCOS	ZONA COMERCIAL ZONA COMERCIAL	AEROPUERTO	24,00		24,00
27	CASETA VIGILANCIA	ZONA COMERCIAL ZONA COMERCIAL	AEROPUERTO	12,00		12,00
28	CASETA ZONA COMERCIAL	ZONA COMERCIAL ZONA COMERCIAL	AEROPUERTO	400,00		400,00

NOMENCLATURA CONSTRUCCIONES CIVILES

CODIGO CONSTRUCCION	DATOS DE CONSTRUCCION: TIPO CONSTRUCCION	UNIDADES: SUBTOTAL M.L.	SUBTOTAL M2	TOTALES
2.0.	PISTA DE ATERRIZAJE	1.400,00		357.000,00 M2
2.1.	PLATAFORMA		9.450,00	9.450,00 M2
4.0.	CALLE DE RODAJE		450,75	30.447,00 M2
5.0.	ZONA DE SEGURIDAD			357.000,00 M2
5.0.1.	ZONA DE SEGURIDAD PARTE CABECERA 10	170,00	1.500,00	
5.0.2.	ZONA DE SEGURIDAD PARTE CABECERA 28	120,00	1.750,00	
5.0.3.	ZONA DE SEGURIDAD LATERAL	2.520,00	35.280,00	
5.0.4.	ZONA DE SEGURIDAD ACCIDENTAL	2.520,00	35.280,00	
2.0.	CAPADO DE PISTAS			9.450,00 M2
2.0.1.	CAPA DE RODAJE PARTE NOR-OESTE PISTA		525,00	
2.0.2.	CAPA DE RODAJE PARTE SUR-ESTE PISTA		1.050,00	
2.0.3.	ZONA PLA PLATAFORMA Y TAXIWAY		1.050,00	
2.0.	CERRAMIENTO			4.200,00 ML
7.0.	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS POR ZETA	700,00		
7.0.	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS POR ZETA	1.200,00		
7.0.	CERRAMIENTO MALLA ANCHO CAMPESINO 10 (TIPO 1	150,00		
7.0.1.	CERRAMIENTO MALLA ANCHO CAMPESINO 10 (TIPO 1	870,00		
7.0.2.	CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS POR ZETA TIPO V	300,00		
7.0.3.	CERRAMIENTO POR MURO ALAMBRE PUAS	300,00		
8.0.	ACCESOS PEATONALES			1.500,00 M2
8.7.1.	ACCESO PRINCIPAL TERMINAL	1.000,00	1.500,00	

NOTA: TODAS LAS CONSTRUCCIONES ESTAN EN ESTUDIO EXEPTO LA SALA DE ESPERA

pdfelement

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

CONTRATO No. 20000584 H4 DE 2020

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

AEROPUERTO "DE CIMITARRA"
CIMITARRA – SANTANDER

PLANO GENERAL AREAS ESCANEADAS

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SECRETARIA GENERAL

GRUPO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES

SANTANDER

CONVENCIONES :

ARCHIVO | PLANO

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

GAC-PMF arquitectos S.A.S
Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA
CIMITARRA - SANTANDER

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


MEMORIA DE CANTIDADES: CONTRATO No. 20000584 H4 03 DE 2020: " MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

ITEM :	9	**UNIDAD:**	m3

NOMBRE DEL ITEM :	Cimiento concreto ciclópeo

DESCRIPCION	ANCHO (m)	LARGO (m)	PROF. (m)	CANTIDAD	TOTAL
Cimiento Concreto Ciclopeo	0,40	2,20	0,30	19,00	5,02

	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
0	**PROGRAMACION - AEROPUERTO CIMITARRA V1 - copia**	**dom**	**lun 26/04/21**
1	1 ACTAS DE INICIO	dom 26/07/20	dom 26/07/20
2	**2 Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería:**	**mié 29/07/20**	**lun 21/12/20**
3	2.1 RONDA No.1	mié 29/07/20	mié 05/08/20
4	2.2 RONDA No.2	sáb 05/09/20	sáb 12/09/20
5	2.3 RONDA No.3	lun 05/10/20	lun 12/10/20
6	2.4 RONDA No.4	lun 09/11/20	lun 16/11/20
7	2.5 RONDA No.5	lun 14/12/20	lun 21/12/20
8	**3 Limpieza (desmalezado y evacuación**	**mié 05/08/20**	**vie 18/12/20**
9	3.1 RONDA No.1	mié 05/08/20	lun 10/08/20
10	3.2 RONDA No.2	lun 12/10/20	vie 16/10/20
11	3.3 RONDA No.3	lun 14/12/20	vie 18/12/20
12	**4 CONSTRUCCION CERRAMIENTO**	**lun 10/08/20**	**lun 09/11/20**
13	4.1 Excavación manual (concreto ciclopeo, pie	mié 12/08/20	lun 07/09/20
14	4.2 Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye	sáb 22/08/20	lun 12/10/20
15	4.3 Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI.	sáb 22/08/20	lun 12/10/20
16	4.4 Mortero 1:4. para pie de amigo	jue 29/10/20	lun 09/11/20
17	4.5 suministro e instalación cerramiento tipo I	jue 10/09/20	lun 09/11/20
18	4.6 Desmonte de cerramiento existente (En	lun 10/08/20	sáb 29/08/20
19	4.7 Cimiento concreto ciclópeo	mar 18/08/20	vie 11/09/20
20	**5 MANTENIMIENTO ADICIONAL - FACTOR**	**lun 15/02/21**	**lun 26/04/21**
21	5.1 RONDA No.1 - FACTOR CALIDAD	lun 15/02/21	lun 22/02/21
22	5.2 RONDA No.2 - FACTOR CALIDAD	lun 19/04/21	lun 26/04/21
23	6 ACTAS DE ENTREGA	lun 21/12/20	lun 21/12/20



Proyecto: PROGRAMACION - A
Fecha: mar 01/09/20

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Progreso · Progreso manual

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
25 de JUNIO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**001**

Señores
AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor
Álvaro Hernán Restrepo Guzmán
alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co

Asunto: POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATO No. 20000584 H4 DE 2020.

Respetado Señor:

Por medio del presente documento, **CONSTRUCTORA VMJ LTDA**, en su calidad de Contratista del contrato de la referencia, el cual tiene por objeto "**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA**", hace entrega de:

1. Poliza de Cumplimiento No. 330-47-994000018418 anexo 0.
2. Poliza de Responsabilidad Civil No. 330-74-994000004569 anexo 0.

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
25 de JUNIO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**002**

Señores
AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor
Álvaro Hernán Restrepo Guzmán
alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co

Asunto: **Remisión Documentación contrato No. 20000584 H4 DE 2020.**

Cordial Saludo:

Por medio del presente documento, **CONSTRUCTORA VMJ LTDA**, en su calidad de Contratista del contrato de la referencia, el cual tiene por objeto "**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA**", hace entrega de la siguiente documentación de acuerdo a los requerimientos efectuados en los pliegos de condiciones:

1. Hojas de vida del Personal Profesional.
2. Relacion de equipo Mínimo Obligatorio.
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
4. Programación de obra.
5. Documentación SST **CONSTRUCTORA VMJ LTDA.**

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
27 de JULIO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**003**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(INFORME VISITA A SITIO DE OBRA CONTRATISTA)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, **CONSTRUCTORA VMJ LTDA**, en su calidad de Contratista del contrato de la referencia, el cual tiene por objeto "**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA**", Realizo visita al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en el municipio de Cimitarra – Santander, zona donde se realizaran las labores enmarcadas de nuestro contrato. De acuerdo a lo anterior solicitamos:

1. Que una vez llevado a cabo esta visita se nos dé Acta de inicio para así cumplir y comenzar con las 5 rondas previstas de Mantenimiento y limpieza dentro del Aeropuerto.
2. Se nos envie la informacion de planos o informacion del aeropuerto para identificar y determinar las áreas para mantenimiento de zonas verdes, y los canales a los cuales se les tiene proyectado realizar la limpieza, ya que en la visita se lograron detectar algunos de estos canales de drenaje dentro del aeropuerto, pero no, en su totalidad.

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

ELABORO: ING BRAYAN PAEZ CELIS- RESIDENTE DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
27 de JULIO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**004**

Señores
AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor
Álvaro Hernán Restrepo Guzmán
alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(Comunicado Sobre Subcontrataciones)**

Respetado Ingeniero:

Cordial Saludo; **CONSTRUCTORA VMJ LTDA**, en su calidad de Contratista del contrato de la referencia, y de acuerdo al contrato de obra No. 20000584 H4 de 2020, en su Clausula 22 – Subcontratación donde afirma que el contratista deberá comunicar a la entidad dichas subcontrataciones, el presente documento informa que la empresa **ACCIONA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con **NIT: 901.231.932-9** realizara actividades enmarcadas dentro de la ejecución del proyecto para así dar cumplimiento a este.

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
28 de JULIO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**005**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(REMISION DOCUMENTACION AFILIACIONES PERSONAL)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, se adjuntan los soportes de afiliaciones de las personas que comenzaran labores el día 29 de julio de 2020 en el aeropuerto, Desarrollando actividades de mantenimiento de zonas verdes y limpieza.

pdfelement

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

ELABORO: ING BRAYAN PAEZ CELIS- RESIDENTE DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
03 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**006**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(REMISION DOCUMENTACION AFILIACIONES PERSONAL)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, se adjuntan los soportes de afiliaciones de las personas que comenzaran labores el día 04 de agosto de 2020 en el aeropuerto, Desarrollando actividades de mantenimiento de zonas verdes y limpieza.

pafelement

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
04 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**007**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(PROGRAMACION DE OBRA)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, Se adjunta Programación de obra actualizada según acta de inicio, para su respectiva revisión.

pdfelement

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
06 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**008**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(POLIZAS ACTUALIZADAS – ACTA DE INICIO)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, de acuerdo al acta de inicio se adjunta las pólizas con las vigencias actualizadas para su revisión y aprobación.

pdfelement

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

ELABORO: ING BRAYAN PAEZ CELIS- RESIDENTE DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
06 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**009**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(REMISION DOCUMENTACION AFILIACIONES PERSONAL)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, De acuerdo a la programación de obra se adjunta los soportes de afiliaciones de las personas que comenzaran labores el día 10 de agosto de 2020.

Desarrollando actividades de Desmonte de Cerramiento Existente, Excavaciones y Construcción de Cerramiento.

Se adjunta formato de ingreso para gestionar el permiso ante la supervisión del personal relacionado en las afiliaciones. Por otra parte solicitamos a la Interventoría Coordinar e Informarnos en donde se dispondrán los postes de concreto existente de la actividad del desmonte del cerramiento existente.

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
10 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**010**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(REMISION DOCUMENTACION AFILIACIONES PERSONAL)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, se adjuntan las respectivas certificaciones de Afiliacion del personal que realizara labores de Limpieza y Mantenimiento de los canales y drenajes en el aeropuerto.

Agradeciendo su atención prestada

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

parlement

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
12 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**011**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(BALANCE DE CANTIDADES CONDICIONES CONTRACTUALES)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, Por medio del presente comunicado se adjunta el balance de cantidades a ejecutar para su revisión y aprobación, actividades contractuales enmarcadas en el proyecto, esto teniendo en cuenta que ya no se van a realizar las 6 rondas previstas en el ITEM No.1, y que una vez balanceado el contrato se lograrían realizar 505ml de cerramiento de Malla Eslabonada en el perímetro del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.

pdfelement

Agradeciendo su atención prestada.

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
20 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**012**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(ITEM NP-1 – CERRAMIENTO POSTE DE CONCRETO SECTOR CANCHA DE FUTBOL)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, de acuerdo al requerimiento por parte de la supervisión se adjunta análisis de precio unitario para desarrollar la actividad del cerramiento reutilizando los postes de concreto y alambre de púas que se desmonto para la construcción del cerramiento en malla eslabonada; la proyección de este cerramiento en la parte interna del aeropuerto delimita de esta manera la cancha de futbol localizada en esta zona tal y como se muestra en la imagen.



Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

La longitud de este cerramiento es de aproximadamente 193 ml.

Agradeciendo su atención prestada, Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

ING. LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
24 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**013**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com


REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(SITUACIÓN PRESENTADA EN ALINEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, de acuerdo a la actividad de excavación manual que se está realizando en la zona perimetral para la construcción del cerramiento se nos presentan tres arboles de gran tamaño, los cuales no nos deja realizar la elaboración del concreto ciclópeo y la viga de la manera como se indica en las especificaciones técnicas del contrato, requerimos que interventoría junto con la supervisión nos indiquen como proceder para la construcción del cerramiento o se cite a un comité de obra para tratar este tema. Los árboles que se presentan dentro del alineamiento están localizados a 15, 75 y 80 metros del inicio del proyecto tal como lo muestran las imagenes.

pdfelement







Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Agradeciendo su atención prestada.

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Municipio de Cimitarra Santander
secretaria general
Grupo de Archivo Correspondencia
RECIBIDO
FECHA: 26-08-2020
HORA: 9:40 AM

Cimitarra – Santander
26 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**014**

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA.
Secretaria de planeación.
Carrera 5 No. 6-10 - Palacio Municipal
alcaldia@cimitarra-santander.gov.co

REF: Solicitud de Informacion sobre retiro de especies arbóreas en Proyecto realizado en el municipio de Cimitarra - Santander

Respetados Señores:

Cordial Saludo, **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** como contratista del proyecto que tiene por objeto **MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO GUSTAVOS ROJAS PINILLA** suscrito con la **AERONAUTICA CIVIL** desarrollado en este municipio, solicitamos muy respetuosamente a Secretaria de planeación nos sea indicado cual es el procedimiento o cual es la entidad que regula la parte ambiental dentro del municipio, ya que en la ejecución del proyecto se nos presenta que dentro del alineamiento de construcción del cerramiento de la parte perimetral del aeropuerto, la presencia de tres (3) especies arbóreas las cuales impiden el desarrollo inicial planteado en estos sectores para la construcción del cerramiento, tal como se puede observar en la imagen necesitamos se nos informe cuál puede ser el manejo que se le puede dar a estos tres árboles o bien quien da el respectivo permiso para retirarlos.



Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
31 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**015**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(CARTA RADICADA SECRETARIA DE PLANEACION)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, De acuerdo a compromiso efectuado en el comité de obra por parte de CONSTRUCTORA VMJ LTDA se radico carta ante la alcaldía de Cimitarra – Santander dirigida a la secretaria de planeación para que nos indique cual es el procedimiento para el retiro de los árboles que se presentan en el alineamiento para la construcción del cerramiento del proyecto.

Se adjunta copia de radicado.

Agradeciendo su atención prestada.

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Cajica – Cundinamarca
31 de AGOSTO de 2020

Oficio VMJ-20000584-**016**

Señores
GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
Interventoria
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
interventoria644@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 20000584 H4 DE 2020 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(INFORMES SEMANALES CONTRATO DE OBRA)**

Respetados Señores:

Cordial Saludo, De acuerdo a solicitud por parte de la interventoria se adjuntan Informe semanales correspondientes a los periodos:

- Informe semanal No.1 Contrato No. 20000584 H4 (23-07-2020 a 01-08-2020).
- Informe semanal No.2 Contrato No. 20000584 H4 (03-08-2020 a 08-08-2020).
- Informe semanal No.3 Contrato No. 20000584 H4 (10-08-2020 a 15-08-2020).
- Informe semanal No.4 Contrato No. 20000584 H4 (17-08-2020 a 22-08-2020).
- Informe semanal No.5 Contrato No. 20000584 H4 (24-08-2020 a 29-08-2020).

Agradeciendo su atención prestada.

Atentamente,

ING. BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS
RESIDENTE DE OBRA
Constructora VMJ Ltda.
NIT: 830.136.984-8

REVISO: ING LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ - DIRECTOR DE OBRA

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

Bogotá D.C 07 de julio de 2020.

Señores:

CONSTRUCTORA VMJ LTDA VMJ LTDA.
LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal

OFC-AEROCIVIL-001-20

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO **(APERTURA DE CORREO OFICIAL DE OBRA PARA COMUNICACIONES Y MANEJO EXCLUSIVO DE AERONAUTICA)**

pdfelement

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo, de acuerdo al proceso contractual dentro del contrato de interventoría, nos permitimos presentar el correo de obra que tuvo como apertura el día 07 de julio de 2020 y su respectiva clave, con el fin de **manejar el archivo digital de los procesos contractuales de la obra e interventoría**, el cual se empezara a socializar con el supervisor los contratistas y sus correspondientes profesionales asignados, para el inicio delas obra:

CORREO: interventoria644@gmail.com

CLAVE: Interventoria2020

En MAYÚSCULA **I**, en minúscula interventoría.

Dicho correo se manejará internamente, para todos los procesos de los contratos por los directores de cada uno de los equipos: Supervisor, Constructor e Interventor y/o por las personas que cada uno de ellos autoricen a su manejo.

PROCEDIMIENTO:

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪ www.gacpmfarquitectos.com
▪ gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

80

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

1. Se presentarán mensajes desde los correos oficiales dirigidos solamente a la(s) persona(s) requerida(s) o interesada(s) (para que procedan en contexto).

2. Se copiará a los correos personales del resto de profesionales que se estime conveniente de los equipos de trabajo (para que estén enterados).

3. No se deben borrar correos por ningún motivo (la traza de toda manera queda en los correos personales o de oficina)

4. Se firmará los correos enviados por el profesional que dirige el correo, de manera que se pueda evidenciar datos de responsabilidad y/o contacto como: EL CONTRATISTA, PERSONAL Y CARGO DESEMPEÑADO.

NOTA 1: **Toda la correspondencia oficial se enviará copia al correo de construcción,** interventoria644@gmail.com**, para que se archive como copia digital de los procesos. (archivos digitales de los contratos)**

NOTA 2: Los demás correos de la Interventoría son:

gacpmf20@yahoo.com

gacpmf@yahoo.es

En espera de sus comentarios y respuesta quedamos, atentos para proceder

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3

CC.FOLDER

pdfelement

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪ www.gacpmfarquitectos.com
▪ gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

Bogotá D.C 23 de julio de 2020.

Señores:

CONSTRUCTORA VMJ LTDA VMJ LTDA.
LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal

OFC-AEROCIVIL-002-20

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO **(INVITACION A REUNION ETAPA PRECONTRACTUAL- MODO VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM)**

pdfelement

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo, de acuerdo al proceso precontractual dentro del contrato de interventoría, nos permitimos invitarlos a la reunión entre contratista de obra e interventoría y supervisión Aerocivil el día 23 de julio de 2020 en la plataforma ZOOM.

La interventoría creo la sala para esta reunión, solicitando su asistencia enviamos LINK para conectarse.

https://us04web.zoom.us/j/74491199456?pwd=S2RxZHE5OGFDeklITWQ2a2RqYThtUT09

HORA: 10:00AM

En espera de sus comentarios y respuesta quedamos, atentos para proceder

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3

CC.FOLDER

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪ www.gacpmfarquitectos.com
▪ gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

Bogotá D.C 04 de agosto de 2020.

Señores:

CONSTRUCTORA VMJ LTDA.
LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal

OFC-AEROCIVIL-003-20

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA **N°20000644 H3 02 DE 2020** AL CONTRATO **N°20000584 H4 03 DE 2020** DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(AVAL PROGRAMACIÓN DE OBRA)**

parlement

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo, de acuerdo al proceso contractual dentro del contrato de interventoría **N°20000644 H3 02 DE 2020**, nos permitimos dar aval a la programación de obra presentada por el contratista **CONSTRUCTORA VMJ LTDA**, para la ejecución de actividades en el aeropuerto de cimitarra.

La interventoría reviso la programación de acuerdo a las especificaciones técnicas y los tiempos establecidos para el desarrollo de este contrato, concluyendo que la programación presentada cumple con lo exigido.

En espera de sus comentarios y respuesta quedamos, atentos para proceder

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3

CC.FOLDER

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪ www.gacpmfarquitectos.com
▪ gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

A3

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

Bogotá D.C 11 de agosto de 2020.

Señores:

CONSTRUCTORA VMJ LTDA VMJ LTDA.
LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal

AERONAUTICA CIVIL
ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Supervisor delegado contrato 20000644 H3 2

OFC-AEROCIVIL-004-20

pdfelement

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA **N°20000644 H3 02 DE 2020** AL CONTRATO **N°20000584 H4 03 DE 2020** DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA)**

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo, de acuerdo al proceso contractual dentro del contrato de interventoría, nos permitimos realizar la solicitud de ingreso del personal de obra a el establecimiento para dar continuidad a las actividades contempladas dentro del contrato.

Actividades como lo son:

1.**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA (CONTRATO N° 20000584 H4 03 DE 2020)**

- Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas, Limpieza de Canales y Drenajes del Aeropuerto.

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪ www.gacpmfarquitectos.com
▪ gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA
JOSE DAVID FRANCO BLANCO	1.012.349.169	CONSTRUCTORA VMJ
JHOSEP DAVID OLARTE TRASLAVIÑA	91.136.731	CONSTRUCTORA VMJ
REYES TILANO CALLEJA	91.136.369	CONSTRUCTORA VMJ
JOHN FREDY VALOIS RENTERIA	1.099.550.742	CONSTRUCTORA VMJ
SEGUNDO VALOIS RENTERIA	91.134.970	CONSTRUCTORA VMJ
DEISY FABIANA CEDIEL SAENZ	1.005.363.963	CONSTRUCTORA VMJ
YULIETH AVILA AYALA	1.054.548.551	CONSTRUCTORA VMJ
MARILUZ GOMEZ VALERO	1.099.544.779	CONSTRUCTORA VMJ
LILIANA MARIA PEREZ RENTERIA	1.099.547.849	CONSTRUCTORA VMJ
LUZ MAYERLI ZAPATA ROJAS	1.099.543.156	CONSTRUCTORA VMJ
ANGIE PAOLA ORTIZ AGUILAR	1.099.555.238	CONSTRUCTORA VMJ

El personal relacionado anteriormente cuenta con los documentos solicitados para su ingreso, contando con la respectiva autorización por parte de nosotros como interventoría.

En espera de sus comentarios y respuesta quedamos, atentos para proceder

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3

CC.FOLDER

pdfelement

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪ w w w . g a c p m f a r q u i t e c t o s . c o m
▪ gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

Bogotá D.C 11 de agosto de 2020.

Señores:

CONSTRUCTORA VMJ LTDA VMJ LTDA.
LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ
Representante Legal

AERONAUTICA CIVIL
ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Supervisor delegado contrato 20000644 H3 2

OFC-AEROCIVIL-004-20

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA **N°20000644 H3 02 DE 2020** AL CONTRATO **N°20000584 H4 03 DE 2020** DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA **(SOLICITUD DE INGRESO PERSONAL DE OBRA)**

pdfelement

Respetados Señores:

Reciban un cordial saludo, de acuerdo al proceso contractual dentro del contrato de interventoría, nos permitimos realizar la solicitud de ingreso del personal de obra a el establecimiento para dar continuidad a las actividades contempladas dentro del contrato.

Actividades como lo son:

1.**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA (CONTRATO N° 20000584 H4 03 DE 2020)**

•Desmonte de Cerramiento Existente; Excavaciones, Construcción Cerramiento Perimetral.

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA
JHON FREDY RAMIREZ OCAÑA	1.036.131.363	CONSTRUCTORA VMJ
BRAYAN ELIECER SUAREZ ARDILA	1.056.786.300	CONSTRUCTORA VMJ
CRISTIAN HERRERA VALERO	1.005.361.850	CONSTRUCTORA VMJ
JHONATAN CEDEÑO RODRIGUEZ	1.099.555.343	CONSTRUCTORA VMJ
NYVER ALEJANDRO GARCIA BLANCO	1.099.549.262	CONSTRUCTORA VMJ

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪www.gacpmfarquitectos.com
▪gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

Ag

Elimina la filigrana digital ahora

GAC-PMF
arquitectos s.a.s

Gerhardo Acevedo Caballero
Patricia Molina Fonseca

El personal relacionado anteriormente cuenta con los documentos solicitados para su ingreso, contando con la respectiva autorización por parte de nosotros como interventoría.

En espera de sus comentarios y respuesta quedamos, atentos para proceder

Cordialmente,

GAC – PMF ARQUITECTOS S.A.S
ARQ. PATRICIA MOLINA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL Nit:900646295-3

CC.FOLDER

pdfelement

▪ Tel:(0571)212 39 24 ▪ Fax:(0571) 322 01 53
▪ Carrera 7 No. 70A-21▪Ofic. 401▪Ed. Inparpi
▪ www.gacpmfarquitectos.com
▪ gacpmf@yahoo.es▪Bogotá D.C▪Colombia

Elimina la filigrana digital ahora

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMERICA LATINA 2020
Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2019

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3300964792

PÓLIZA No: 330-47-994000018418 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **MODELIA** COD. AGENCIA: 330 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2020	05	08	2020

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.136.984-8**

DIRECCIÓN: DG 4 1 10 OF 201 CENTRO EMPRESARIAL KAICA CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: (1) 8830606

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	17/06/2020	23/06/2021	55,138,026.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	17/06/2020	23/02/2024	55,138,026.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	82,707,040.20

BENEFICIARIOS
NIT 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

OBJETO DE LA GARANTIA

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20000584 H4 03 DE 2020 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2020 CUYO OBJETO ES:REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA.

*** NOTAS ACLARATORIAS ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS PARA LOS ITEMS DE CERRAMIENTOS, DOS (2) AÑOS PARA LOS ITEMS DE MANTENIMIENTOS MENORES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO VA HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y DE CLAUSULA PENAL PECUINIARIA.
LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***192,983,093.80	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DPS ASESORES LTDA	8806	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página **www.solidaria.com.co** servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

(415)7701861000019(3020)000000000070003300096479

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

CDDB20780608F87A5B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la [illegible] de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que [illegible] contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MODELIA COD. AGENCIA: 330 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000018418** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.136.984-8**

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

TEXTO ITEM 1

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

MODIFICACIÓN
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020 QUEDANDO LOS AMPAROS ASI:

CUMPLIMIENTO DESDE 23/07/2020 AL 23/06/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE 23/07/2020 AL 23/02/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

pdfelement

CLIENTE

Elimina la filigrana digital ahora

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2019 — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2019

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3300964800

PÓLIZA No: 330 -74 - 994000004569 **ANEXO:1**

AGENCIA EXPEDIDORA: MODELIA — COD. AGE: 330 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
05 / 08 / 2020		17 / 01 / 2021	23:59	23 / 02 / 2021	23:59	37	05 / 08 / 2020

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	17 / 01 / 2021	23:59	23 / 02 / 2021	23:59	37

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** — IDENTIFICACIÓN: NIT **830.136.984-8**
DIRECCIÓN: DG 4 1 10 OF 201 CENTRO EMPRESARIAL KAICA — CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA — TELÉFONO: (1) 8830606

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** — IDENTIFICACIÓN: NIT **830.136.984-8**
DIRECCIÓN: DG 4 1 10 OF 201 CENTRO EMPRESARIAL KAICA — CIUDAD: **CAJICA, CUNDINAMARCA** — TELÉFONO: (1) 8830606
BENEFICIARIO: — IDENTIFICACIÓN:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSTRUCTORA VMJ LTDA — NIT : 830136984

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: SANTANDER — CIUDAD: CIMITARRA

DIRECCION: AEROPUERTO DE CIMITARRA

ACTIVIDAD: CONTRATO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: SERVICIOS — MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 175,560,600.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	175,560,600.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	175,560,600.00		
	RCE PATRONAL	175,560,600.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	175,560,600.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20000584 H4 03 DE 2020 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2020 CUYO OBJETO ES:REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA, SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL MISMO.

NOTAS ACLARATORIAS
ASEGURADO: CONSTRUCTORA VMJ LTDA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL.
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL.
LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA:
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTA S Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***175,560,600.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DPS ASESORES LTDA	8806	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000330096480

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

LAPEREZ 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 250 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MODELIA COD. AGENCIA: 330 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000004569** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.136.984-8**

ASEGURADO: **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** IDENTIFICACIÓN: NIT **830.136.984-8**

BENEFICIARIO: IDENTIFICACIÓN:

TEXTO ITEM 1

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020 QUEDANDO LOS AMPAROS DESDE 23/07/2020 AL 23/02/2021.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

pdfelement

CLIENTE

Elimina la filigrana digital ahora

INFORME ACTA PARCIAL No.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA No 1



Descripción:	ROCERIA

FOTOGRAFÍA No 2



Descripción:	ROCERIA Y LIMPIEZA ZONA CONSTRUCCION CERRAMIENTO

FOTOGRAFÍA No 3



Descripción:	ROCERIA

FOTOGRAFÍA No 4



Descripción:	ROCERIA

FOTOGRAFIA No 5



Descripción:	ROCERIA

FOTOGRAFÍA No 6



Descripción:	ROCERIA

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

INFORME ACTA PARCIAL No.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No 7



Descripción:	LABORES DE CORTE Y ROCERIA

FOTOGRAFÍA No 8



Descripción:	ROCERIA ZONA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

FOTOGRAFÍA No 9




Descripción:	LIMPIEZA Y ROCERIA

FOTOGRAFÍA No 10



Descripción:	CUADRILLA DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE MATERIAL VEGETAL CORTADO

FOTOGRAFÍA No 11



Descripción:	ROCERIA CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE

FOTOGRAFÍA No 12



Descripción:	LIMPIEZA DE CANALES DE DRENAJE INTERNOS AEROPUERTO

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

INFORME ACTA PARCIAL No.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No 13



Descripción:	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE

FOTOGRAFÍA No 14



Descripción:	ROCERIA ZONA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

FOTOGRAFÍA No 15



Descripción:	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE

FOTOGRAFÍA No 16



Descripción:	EXCAVACION MANUAL CONSTRUCCION CERRAMIENTO

FOTOGRAFÍA No 17



Descripción:	EXCAVACION MANUAL CONSTRUCCION CERRAMIENTO

FOTOGRAFÍA No 18



Descripción:	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

INFORME ACTA PARCIAL No.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No 19



Descripción:	FUMIGACION

FOTOGRAFÍA No 20



Descripción:	FUMIGACION

FOTOGRAFÍA No 21



Descripción:	LABORES DE FUMIGACION

FOTOGRAFÍA No 22



Descripción:	LABORES DE FUMIGACION

FOTOGRAFÍA No 23



Descripción:	LABORES DE FUMIGACION

FOTOGRAFÍA No 24



Descripción:	LABORES DE FUMIGACION

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

INFORME ACTA PARCIAL No.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA No 25



Descripción:	ARBOLES PRESENTES ALINEAMIENTO

FOTOGRAFIA No 26



Descripción:	ARBOLES PRESENTES ALINEAMIENTO

FOTOGRAFIA No 27



Descripción:	ACOPIO DE POSTES DE CONCRETO DESMONTADOS

FOTOGRAFIA No 28



Descripción:	POSTES DE CONCRETO DESMONTADOS

FOTOGRAFIA No 29



Descripción:	ARBOLES DENTRO DEL ALINEAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO

FOTOGRAFIA No 30



Descripción:	TOPOGRAFIA REALIZADA EL DIA SABADO 22 DE AGOSTO DE 2020

pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

INFORME ACTA No.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No 31



Descripción:	EXCAVACION MANUEL UNA VEZ DEFINIDOS NIVELES DE EXCAVACION

FOTOGRAFÍA No 32



Descripción:	EXCAVACION MANUEL UNA VEZ DEFINIDOS NIVELES DE EXCAVACION

FOTOGRAFÍA No 33



Descripción:	MATERIALES PARA FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO

FOTOGRAFÍA No 34



Descripción:	EXCAVACION MANUEL UNA VEZ DEFINIDOS NIVELES DE EXCAVACION

FOTOGRAFÍA No 35



Descripción:	EXCAVACION MANUEL UNA VEZ DEFINIDOS NIVELES DE EXCAVACION

FOTOGRAFÍA No 36



Descripción:	SECCIONADO PARA CONSTRUCCIOIN DE CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO

pdfelement

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-08-25, 11:19:21 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 45683193

Periodo Cotización: julio de 2020 **Periodo Servicio:** agosto de 2020

PAGADO 19/08/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORA VMJ LTDA		
Documento	NI830136984	**Dirección**	DIAG 4 1 10 OF 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8830606
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CAJICA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	SANCHEZ JIMENEZ LUIS CARLOS	**Identificación**	CC 79521854
Total Afiliados	22	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018442090	EDGAR EDUARDO PALACINO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 10362533	JAIME DE JESUS MARULANDA AGUERRE	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 29.261	$ 4.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 29.261	$ 1.200	6,960	$ 29.261	$ 2.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 29.261	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200
CC 1036821537	DIVANY ANDREY BOLIVAR OSSA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 117.041	$ 18.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 117.041	$ 4.700	6,960	$ 117.041	$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 117.041	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400
CC 1040509749	YAMILETH PALACIOS MOSQUERA	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.297.951	$ 207.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.297.951	$ 52.000	6,960	$ 1.297.951	$ 90.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.297.951	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.100
CC 1075680927	CLAUDIA VANESSA RAMOS GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 1082878530	IVAN MAURICIO CAMACHO FERNANDEZ	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.297.951	$ 207.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.297.951	$ 52.000	6,960	$ 1.297.951	$ 90.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.297.951	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.100
CC 1087781557	JOHN STIVEN CASTILLO	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 380.382	$ 60.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 380.382	$ 15.300	6,960	$ 380.382	$ 26.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 380.382	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1094902123	YELIXZA YULIET VIQUE HERNANDEZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.479.748	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.479.748	$ 59.200	6,960	$ 1.479.748	$ 103.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.479.748	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.200
CC 1106770955	DIEGO FERNANDO CESPEDES CONTRERAS	01	00	X	X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 468.162	$ 75.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 468.162	$ 18.800	6,960	$ 468.162	$ 32.600	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 468.162	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.200
CC 1107836754	ESTEBAN ARIAS SERNA	01	00	X	X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 321.862	$ 51.500	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 321.862	$ 12.900	6,960	$ 321.862	$ 22.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 321.862	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.800
CC 1130590298	FABIAN ENRIQUE OCAMPO CASTRO	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 117.041	$ 18.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 117.041	$ 4.700	6,960	$ 117.041	$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 117.041	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400
CC 1144045056	VIVIER ALEXIS CAMARGO SALAZAR	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(231001) COLFONDOS	$ 351.122	$ 58.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 351.122	$ 14.100	6,960	$ 351.122	$ 24.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 351.122	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.900
CC 16705155	JORGE ANIBAL BOTINA CUELLAR	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 380.382	$ 60.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 380.382	$ 15.300	6,960	$ 380.382	$ 26.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 380.382	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 16768470	JAIME CAMARGO CELIS	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(231001) COLFONDOS	$ 380.382	$ 60.900	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 380.382	$ 15.300	6,960	$ 380.382	$ 26.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 380.382	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 328425	ROBERTO CORTES BASTIDAS	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 29.261	$ 4.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 29.261	$ 1.200	6,960	$ 29.261	$ 2.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 29.261	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200
CC 1101690533	BRAYAN FERNEY PAEZ CELIS	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 519.181	$ 83.100	(EPS010) EPS SURA	$ 519.181	$ 20.800	6,960	$ 519.181	$ 36.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 519.181	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.900
CC 6562787	DANIEL ANTONIO LONDOÑO ARIAS	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 380.382	$ 60.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 380.382	$ 15.300	6,960	$ 380.382	$ 26.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 380.382	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 71372344	JOSE MAURICIO RESTREPO MARULANDA	01	00		X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 58.521	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.521	$ 2.400	6,960	$ 58.521	$ 4.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 58.521	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 71745437	RAFAEL GUILLERMO ECHAVARRIA QUINTERO	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 346.121	$ 55.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 346.121	$ 13.900	6,960	$ 346.121	$ 24.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 346.121	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Elimina la filigrana digital ahora

Pagado: 19/08/2020 | Empresa NI830136984 CONSTRUCTORA VMJ LTDA | Planilla Nro: 45683193 | Periodo Cotización: julio de 2020 | Periodo Servicio: agosto de 2020

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79521854	LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 8980840	JULIO CESAR DIAZ VILLA	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 117.041	$ 18.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 117.041	$ 4.700	6,960	$ 117.041	$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 117.041	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400
CC 94500892	CRISANTO ALOMIA BANGUERA	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 117.041	$ 18.800	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 117.041	$ 4.700	6,960	$ 117.041	$ 8.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 117.041	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.466.636	$ 14.466.636	$ 14.466.636	$ 14.466.636	$ 2.355.500	$ 579.700	$ 861.200	$ 579.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.376.100	$ 0	$ 4.376.100

pdfelement

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Elimina la filigrana digital ahora

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-09-01, 11:48:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 45642843

Periodo Cotización: julio de 2020 **Periodo Servicio:** agosto de 2020

PAGADO 06/08/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ACCIONA CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901231932	**Dirección**	CL 6D #88 D - 59 INT 13 APTO 302
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7406515
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	PALACINO LOPEZ EDGAR EDUARDO	**Identificación**	CC 1018442090
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ENS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032484351	MARIA ALEJANDRA CASTILLO GOMEZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 87.781	$ 14.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 87.781	$ 3.600	0,522	$ 87.781	$ 500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 87.781	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.800
CC 1039582747	JOHN JABER SERNA FLOREZ	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 87.781	$ 14.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 87.781	$ 3.600	6,960	$ 87.781	$ 6.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 87.781	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.500
CC 91013110	LAUREANO MURCIA HERREÑO	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 87.781	$ 14.100	(EPS9C24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 87.781	$ 3.600	6,960	$ 87.781	$ 6.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 87.781	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.500
CC 91135504	ARNULFO MERCHAN HERRED	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 87.781	$ 14.100	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 87.781	$ 3.600	6,960	$ 87.781	$ 6.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 87.781	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 351.124	$ 351.124	$ 351.124	$ 351.124	$ 56.400	$ 14.400	$ 19.100	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.300	$ 0	$ 104.300

Modelement

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Elimina la filigrana digital ahora

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA
NIT. 830136984-8

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.022.684 de Fosca Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 36914 - T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA VMJ LTDA** identificada con Nit **830.136.984-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Document

Dada en CAJICA - CUNDINAMARCA, a los (01) días del mes de SEPTIEMBRE de 2020.


LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS
CC: 3.022.684 DE FOSCA – CUNDINAMARCA
M.P: 36914 –T
REVISOR FISCAL
CONSTRUCTORA VMJ LTDA

Elimina la filigrana digital ahora









Elimina la filigrana digital ahora

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

937AB49E0DE894A2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS HORACIO AGUDELO RIVEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3022684 de FOSCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 36914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Elimina la filigrana digital ahora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14692950664

(415)7707212489984(8020) 000001469295066 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 9 8 4	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA VMJ LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCTORA VMJ LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
DG 4 1 10 OF 201 CENTRO EMPRESARIAL KAICA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
constructoravmjltda@hotmail.com		8 8 3 0 6 0 6	3 2 1 2 1 6 2 0 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 4 0 3 1 0	4 2 1 0	2 0 0 4 0 3 1 0	4 2 2 0	7 1 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 22 / 20 : 15: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ JIMENEZ LUIS CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

PUBLICADO SIN COSTO
DOCUMENTO
pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692950664

(415)7707212489984(8020) 000001469295066 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 9 8 4	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 0 0	1 6 5 2
73. Fecha	2 0 0 4 0 3 1 0	2 0 0 5 0 8 0 5
74. Número de notaría	9 4	2 2
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 3 1 0	2 0 0 5 0 8 1 1
77. No. Matrícula mercantil	1 3 5 4 0 8 9	1 3 5 4 0 8 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 4 0 3 1 0	2 0 0 5 0 8 0 5
81. Hasta	2 0 2 4 0 3 1 0	2 0 2 4 0 3 1 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	
Superintendencia de Sociedades	5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

pdfelement
CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Elimina la filigrana digital ahora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692950664

(415)7707212489984(8020) 000001469295066 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 9 8 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 5 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 2 1 8 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	JIMENEZ	LUIS	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 5 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 4 7 9 7 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	JIMENEZ	BEATRIZ	HELENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO
pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692950664

(415)7707212489984(8020) 000001469295066 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 9 8 4	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 5 4 7 9 7 8 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	JIMENEZ	BEATRIZ	HELENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4,000,000	8	2 0 0 5 0 8 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 2 1 8 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	JIMENEZ	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
46,000,000	9 2	2 0 0 5 0 8 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

pdfelement
CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Elimina la filigrana digital ahora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692950664

(415)7707212489984(8020) 000001469295066 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 9 8 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 2 2 6 8 4		3 6 9 1 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUDELO	RIVEROS	LUIS	HORACIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 9 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO
pdfelement

Elimina la filigrana digital ahora

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692950664

(415)7707212489984(8020) 000001469295066 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 9 8 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA VMJ LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

165. Dirección: CL 3 2 43 OF 110 CENTRO EMPRESARIAL CAJICA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 3 5 4 0 8 9	2 0 0 4 0 3 1 0
168. Teléfono: 8 6 6 1 0 0 6	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

pdfelement
CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Elimina la filigrana digital ahora

CONSTRUCTORA VMJ LTDA

NIT 830136984 - 8

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764002114458 del 13/08/2020 al 13/08/2021

Habilita numeración de:
1001 al 1050

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No responsable

DG 4 # 1-10 OFC 201 CENTRO EMPRESARIAL
KAIKA
Cajicá,Cundinamarca, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 1004

Fecha de emisión: 03/09/2020 04:35:37 PM
Fecha de vencimiento: 03/10/2020
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059 - 3
Dirección: AVENIDA EL DORADO # 103-15
Codigo Cliente
Teléfono: 2963138
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CONTRATO # 20000584 H4 03 DE 2020	OBJETO: LOTE 3:"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA"	1,00	unidad	$ 25.940.503,00	$ 0,00			$ 25.940.503,00
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	$ 5.188.101,00	$ 0,00			$ 5.188.101,00
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	$ 259.405,00	$ 0,00			$ 259.405,00
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	$ 1.297.025,00	$ 0,00	IVA(19%)		$ 1.297.025,00

pdfelement

Total de items: 4
Observaciones

Subtotal:	$ 32.685.034,00
IVA(19%)	$ 246.434,75

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Débito Ahorro

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS DEL BANCO CAJA SOCIAL # 24077974789

Impuestos:	$ 246.434,75
Retenciones:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total	$ 32.931.468,75
Neto a pagar	$ 32.931.468,75

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica.
Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 21ce822d86cb7c53874293ca497e97eb05ffca4df68063190478d5a9509e624eb4ef63f87e164a71a0a9b110258d55cb

10

Elimina la filigrana digital ahora

Banco Caja Social

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSTRUCTORA VMJ LTDA *Identificado con* *NI8301369848*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0631 CHICO, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24077974789*
Fecha de Apertura	:	*09 de octubre de 2017*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE**********
Realizada en la oficina 0523 CAJICA de la ciudad de CAJICA, el día martes, 25 de agosto de 2020.

Cordialmente,

Efectuado por:
J6B3G2O3 - JENNY MARCELA BOADA GONZALEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

pdfelement