Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
NIT 901.932.716-2
CR 3 # 8 - 06 ED MONTELIBANO BRR BOCAGRANDE
Tel: (605) 6522819
Cartagena - Colombia
consorciointerdeportivoubaq@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CIUB 5

Señores	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB		
NIT	802.011.065-5	**Teléfono**	(605) 3006734320
Dirección	Cra 45 48 41	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 14:19
Expedición	02/12/2025, 14:19
Vencimiento	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No 3 DEL CONTRATO 20240972 QUE TIENE COMO OBJETIVO LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE ELCERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.	1.00	160,183,930.55

Total items: 1

Total Bruto	134,608,345.00
IVA 19%	25,575,585.55
Total a Pagar	160,183,930.55

Valor en Letras:
Ciento sesenta millones ciento ochenta y tres mil novecientos treinta pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por $ 160,183,930.55

Observaciones:
ACTA No 3 DEL CONTRATO 20240972 QUE TIENE COMO OBJETIVO LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE ELCERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097774940 aprobado en 20250827 prefijo CIUB desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e1857308e37fc386d5797219d04ea4618592279bfecc30e807247e63f9ddc0e29cbd5d4eae55985b5382503af68025bb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
Rad: 255458 **Fecha:** 03/12/2025 **Hora:** 09:19:02
Asunto: CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ 901932716 FACTURA CI
Anexos: 34 FOLIOS
Remite: CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Destino: DILIO JOSE OROZCO GALINDO

SOPORTE ACTA DE COBRO INTERVENTORIA No 3

CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ –NIT 9 0 1 9 3 2 7 1 6-2

CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
NIT: 90132716-2
CONTRATO INTERVENTORIA No: 20240972
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE QUINTERO
VALOR INICIAL CONTRATO INTERVENTORIA: $ 55,430,141.00
ADICION No 1: $ 249,878,818.00
ADICION No 2: $ 97,843,883.00
VALOR CON ADICION No 1 Y 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 403,152,842.00
VALOR CONTRATO DE OBRA $ 1,479,647,705.00
VALOR ACTA No 3CONTRATISTA: $ 393,530,417.00
% ACTA CONTRATISTA: 26.60%
PERIODO: HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025

OBJETO CONTRATO : ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE

			CONDICIONES ORIGINALES				ADICION No 1			ADICION No 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	CANT	CARGO/OFICIO	DEDICACION (H-MES)	SALARIO MENSUAL	PARTICI. TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	DEDICACION (H-MES)	PARTICIPACI.TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	DEDICACION (H-MES)	PARTICIPACI. TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	DEDICACION (H-MES)	PARTICIPAC TOTAL (MESES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	DEDICACION (H-MES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	DEDICACION (H-MES)	VALOR PARCIAL MENSUAL	DEDICACION (H-MES)	VALOR PARCIAL MENSUAL
1	1	Director General de Interventoria	50%	$ 6,000,000.00	1.5	$ 4,500,000.00	80%	2	$ 9,600,000.00	80%	0.83	$ 4,000,000.00	80%	4.33	$ 18,100,000.00	68.61%	$ 7,631,984.82	39.73%	$ 7,191,637.63	108.35%	$ 14,823,622.46
2	1	Residente de interventoria	100%	$ 4,000,000.00	1.5	$ 6,000,000.00	100%	2	$ 8,000,000.00	100%	0.83	$ 3,333,333.33	100%	4.33	$ 17,333,333.33	68.61%	$ 7,577,857.27	39.73%	$ 6,887,019.47	108.35%	$ 14,464,876.74
3	1	Profesional SISO	100%	$ 2,000,000.00	1.5	$ 3,000,000.00	100%	2	$ 4,000,000.00	100%	0.83	$ 1,666,666.67	100%	4.33	$ 8,666,666.67	68.61%	$ 3,788,928.64	39.73%	$ 3,443,509.73	108.35%	$ 7,232,438.37
3	1	Trabajadora Social	100%	$ 2,000,000.00	1.5	$ 3,000,000.00	100%	2	$ 4,000,000.00	100%	0.83	$ 1,666,666.67	100%	4.33	$ 8,666,666.67	68.61%	$ 3,788,928.64	39.73%	$ 3,443,509.73	108.35%	$ 7,232,438.37
3	1	Especialista geotecnista		$ 5,500,000.00			50%	2	$ 5,500,000.00	50%	0.83	$ 2,291,666.67	50%	2.83	$ 7,791,666.67	68.61%	$ 2,977,015.36	39.73%	$ 3,095,847.69	108.35%	$ 6,072,863.05
3	1	Especialista estructural		$ 5,500,000.00			50%	2	$ 5,500,000.00	50%	0.83	$ 2,291,666.67	50%	2.83	$ 7,791,666.67	68.61%	$ 2,977,015.36	39.73%	$ 3,095,847.69	108.35%	$ 6,072,863.05
3	1	Especialista electrico		$ 5,500,000.00			50%	2	$ 5,500,000.00	50%		$ -	50%	2.00	$ 5,500,000.00	68.61%	$ 2,977,015.36	39.73%	$ 2,185,304.25	108.35%	$ 5,162,319.61
3	1	Especialista hidraulico		$ 5,500,000.00			50%	2	$ 5,500,000.00	50%	0.83	$ 2,291,666.67	50%	2.83	$ 7,791,666.67	68.61%	$ 2,977,015.36	39.73%	$ 3,095,847.69	108.35%	$ 6,072,863.05
2	1	Inspector civil		$ 2,500,000.00			100%	2	$ 5,000,000.00	100%	0.83	$ 2,083,333.33	100%	2.83	$ 7,083,333.33	68.61%	$ 2,706,377.60	39.73%	$ 2,814,406.99	108.35%	$ 5,520,784.59
2	1	Inspector hidraulico		$ 3,500,000.00			100%	2	$ 7,000,000.00	100%	0.83	$ 2,916,666.67	100%	2.83	$ 9,916,666.67	68.61%	$ 3,788,928.64	39.73%	$ 3,940,169.79	108.35%	$ 7,729,098.43
2	1	Inspector electrico		$ 4,000,000.00			100%	2	$ 8,000,000.00	100%	0.83	$ 3,333,333.33	100%	2.83	$ 11,333,333.33	68.61%	$ 4,330,204.15	39.73%	$ 4,503,051.19	108.35%	$ 8,833,255.34
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 16,500,000.00**			**$ 67,600,000.00**			**$ 25,875,000.00**			**$ 109,975,000.00**		**$ 45,521,271.18**		**$ 43,696,151.87**		**$ 89,217,423.05**
FACTOR MULTIPLICADOR						2.30			2.30			2.30			2.30		2.30		2.30		2.30
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						**$ 37,950,000.00**			**$ 155,480,000.00**			**$ 59,512,500.00**			**$ 252,942,500.00**		**$ 104,698,923.71**		**$ 100,501,149.31**		**$ 205,200,073.02**

OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM	CANT	CONCEPTO	VALOR MES	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/MES	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL ($)	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/MES	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL ($)	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/MES	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL ($)	OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/MES	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR TOTAL			OCUPACION O ALQUILER PROMEDIO/MES	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
2	1	COMISION DE TOPOGRAFIA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, ESTACION TOTAL Y NIVEL	$ 4,253,300.00	100%	1.5	$ 6,379,950.00	100%	2	$ 8,506,600.00	100%	0.83	$ 3,544,416.67	100%	4.33	$ 18,430,966.67	54.13%	$ 8,057,725.08	39.73%	$ 7,323,139.97	93.86%	$ 15,380,865.06
3	1	Ensayos de Laboratorio (Incluye equipos y personal	$ 800,000.00	100%	1.5	$ 1,200,000.00	100%	2	$ 1,600,000.00	100%	0.83	$ 666,666.67	100%	4.33	$ 3,466,666.67	54.13%	$ 1,515,571.45	39.73%	$ 1,377,403.89	93.86%	$ 2,892,975.35
4	1	Comunicaciones	$ 200,000.00	100%	1.5	$ 300,000.00	100%	2	$ 400,000.00	100%	0.83	$ 166,666.67	100%	4.33	$ 866,666.67	54.13%	$ 378,892.86	39.73%	$ 344,350.97	93.86%	$ 723,243.84
5	1	Edicion de informes (semanales, mensuales y final incluye ploteo de planchas original y dos copias en papel y archivo magnetico)	$ 500,000.00	100%	1.5	$ 750,000.00	100%	2	$ 1,000,000.00	100%	0.83	$ 416,666.67	100%	4.33	$ 2,166,666.67	54.13%	$ 947,232.16	39.73%	$ 860,877.43	93.86%	$ 1,808,109.59
	1	Oficina	$ 4,547,800.00				100%	2	$ 9,095,600.00	100%	0.83	$ 3,789,833.33	100%	2.83	$ 12,885,433.33	54.13%	$ 4,923,225.61	39.73%	$ 5,119,744.05	93.86%	$ 10,042,969.66
4	1	secretaria	$ 3,200,000.00				100%	2	$ 6,400,000.00	100%	0.83	$ 2,666,666.67	100%	2.83	$ 9,066,666.67	54.13%	$ 3,464,163.32	39.73%	$ 3,602,440.95	93.86%	$ 7,066,604.28
4	1	Juridico	$ 6,500,000.00				50%	2	$ 6,500,000.00	50%	0.83	$ 2,708,333.33	50%	2.83	$ 9,208,333.33	54.13%	$ 3,518,290.88	39.73%	$ 3,658,729.09	93.86%	$ 7,177,019.97
4	1	Contadora	$ 4,000,000.00				100%	2	$ 8,000,000.00	100%	0.83	$ 3,333,333.33	100%	2.83	$ 11,333,333.33	54.13%	$ 4,330,204.15	39.73%	$ 4,503,051.19	93.86%	$ 8,833,255.34
4	1	camioneta con conductor	$ 6,500,000.00				100%	2	$ 13,000,000.00	100%	0.83	$ 5,416,666.67	100%	2.83	$ 18,416,666.67	54.13%	$ 7,036,581.75	39.73%	$ 7,317,458.18	93.86%	$ 14,354,039.93
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 8,629,950.00**			**$ 54,502,200.00**			**$ 22,709,250.00**			**$ 85,841,400.00**		**$ 34,171,887.28**		**$ 34,107,195.74**		**$ 68,279,083.02**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES						**$ 46,579,950.00**			**$ 209,982,200.00**						**$ 338,783,900.00**		**$ 138,870,810.99**		**$ 134,608,345.00**		**$ 273,479,155.59**
IVA					19%	**$ 8,850,191.00**		19%	**$ 39,896,618.00**						**$ 64,368,941.00**		**$ 26,385,454.09**		**$ 25,575,586.00**		**$ 51,961,040.09**
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA						**$ 55,430,141.00**			**$ 249,878,818.00**						**$ 403,152,841.00**		**$ 165,256,265.08**		**$ 160,183,931.00**		**$ 325,440,196.08**

VALOR PRESENTE $ 160,183,931.00

SON: CIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SE FIRMA EN BARRANQUILLA A LOS 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMI DEL AÑO 2025

Firma:
Nombre: ANDRES FELIPE QUINTERO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: LUIS MAURICIO SIERRA
SUPERVISOR
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
CONTRATANTE

Fecha:	02	de	12	de	2025

Acta de recibo Inicial _x_ Parcial __ Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20240972
Tipo de contrato:	INTERVENTORIA
Nombre de Contratista:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	

Valor del contrato:	$ 55.430.141			**RP Número:**	242979
Rubro:	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	**Fuente de Financiación:**	RECURSOS PROPIOS	**Centro de Costo:**	RENDIMIENTO ESTAMPILLA ITSA
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	27/12/2024		**Fecha de finalización:**	31/12/2024
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	30/12/2024		**Fecha de reinicio:**	25/03/2025

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	Adicional 01 prórroga 2
Tipo de contrato:	INTERVENTORIA
Nombre de Contratista:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	

Valor del adicional contrato:	**$** 249.878.818	**Valor Total Del Contrato**	**$** 305.308.959,00	**RP Número:**	252409
Rubro:	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**Fuente de Financiación:**	RECURSOS PROPIOS	**Centro de Costo:**	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	27/12/2024		**Fecha de finalización:**	21/10/2025
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	30/12/2024		**Fecha de reinicio:**	25/03/2025

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	Adicional 02 prorroga 3
Tipo de contrato:	INTERVENTORIA
Nombre de Contratista:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	

Valor del adicional contrato:	$ 97,843,883.00	**Valor Total Del Contrato**	$ 403,152,842.00	**RP Número:**	250973
Rubro:	2.3.2.02.02.005 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	**Fuente de Financiación:**	RECURSOS PROPIOS	**Centro de Costo:**	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Plazo del contrato:	**Fecha de inicio:**	27/12/2024		**Fecha de finalización:**	15/11/2025
Suspensión de contrato: (Si aplica)	**Fecha de suspensión:**	30/12/2024		**Fecha de reinicio:**	25/03/2025

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Valor a Pagar Parcial:	**CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($** 160,183,931.00)
Periodo al que corresponde el pago:	**tercer pago contrato 20240972 hasta 15 de noviembre del 2025**

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	**Aseguradora**	**No de Póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-MM-yyyy)	**Hasta (dd-MM-yyyy)**
Calidad del servicio	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000051093	01/05/2025	31/12/2025
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000051093	01/05/2025	01/05/2026
Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago anticipado	NA	NA	NA	NA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	NA	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000051093	01/05/2025	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 74 994000024309	01/05/2025	31/01/2026

Otros				

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**		**APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:**
Salud	**12.5%**	N/A	N/A
Pensión	**16%**	N/A	N/A
ARL		N/A	N/A

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica) (dd/mm/aaaa) **Fecha**	**24 de noviembre**

CONTRATO		20240972		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	$ 55.430.141	20250073930	$ 189.000	08-28-2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	$ 55.430.141	20250073936	$ 1.590.000	25-082025
Estampilla Pro Cultura	$ 55.430.141	20250073935	$ 316.000	25-082025
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONAL DEL CONTRATO		**Adicional 1 al contrato 20240972**		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	$ 249.878.818	**20250075301**	**$ 750.000**	**28-08-2025**
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	$ 249.878.818	**20250075303**	**$ 6.247.000**	**28-08-2025**
Estampilla Pro Cultura	$ 249.878.818	**20250075302**	**$ 1.250.000**	**28-08-2025**
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONAL DEL CONTRATO		**Adicional 2 y 3 al contrato 20240972**		
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	**BASE GRAVABLE**	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla ITSA	$ 155.187.347,00	**1713578132**	**$466.000**	**01-12-2025**
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	$ 155.187.347,00	**1713578917**	**$3.880.000**	**01-12-2025**
Estampilla Pro Cultura	$ 155.187.347,00	**1713577135**	**$776.000**	**01-12-2025**
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	**N° Recibo Pago**	**Valor Pagado**	**Fecha de Pago**
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles	N/A	N/A	N/A

Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Electrificación Rural	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Cultura	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Desarrollo	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Anciano	N/A	N/A	N/A

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	LUIS MAURICIO SIERRA		
Por parte del contratista:	Andres Felipe Quintero Cordoba		
Lugar donde se realiza la reunión	**Microsoft teams**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00 am	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**10.30 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.	En el desarrollo del contrato, el contratista ha asumido los gastos y riesgos inherentes al desarrollo del contrato.
Visitar los sitios de la obra con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras.	Finalizado
Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto del proyecto (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos.	En ejecución, en el desarrollo de este contrato de interventoría, el contratista ha permanecido con un grupo de trabajo interdisciplinario en el sitio de la obra según la propuesta presentada y estandarizada en los pliegos de condiciones.
Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato.	En ejecución, el contratista viene adelantando ensayos de laboratorios, además viene adelantando los respectivos controles de calidad, los materiales utilizados para el desarrollo de las obras.
Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material.	El contratista de interventoría ha venido realizando la oportuna solicitud de los ensayos a los materiales con los que se viene trabajando en la obra y haciendo el respectivo control y constatación de la veracidad de los mismos
Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.	El contratista de interventoría ha venido realizando el oportuno control de los equipos utilizados para el desarrollo de las actividades contractuales

Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas.	La interventoría a viniendo implementando controles sobre el estado de las estructuras aledañas a la zona de trabajo, y enviando al contratista las observaciones pertinentes.
Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por la institución universitaria de Barranquilla (IUB), en los términos de la Licitación Publica	La interventoría ha venido haciendo el aval ante la IUB de los documentos técnicos enviados por el contratista.
Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, objeto de esta interventoría.	La interventoría ha venido firmando las actas de obras al contratista como lo establece si alcance contractual.
Entregar informes escritos semanales o cuando se requiera por parte de la institución universitaria de Barranquilla (IUB), sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar.	La interventoría ha venido enviando los informes, semanales, mensuales correspondiente a su actividad de control y revisión de las obras.
Informar oportunamente a la institución universitaria de Barranquilla (IUB), sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoría.	La interventoría ha venido informando oportunamente sobre las eventualidades presentadas en el desarrollo de las obras.
Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra objeto de la Interventoría.	La interventoría permanece atenta a los plazos contractuales, así como prorrogas, y ampliaciones tanto en dinero como en tiempo, con el fin que las pólizas tanto de contratista como interventoría permanezcan vigentes.
Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales: como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de la institución universitaria de Barranquilla (IUB).	La interventoría ha estado atenta en las circunstancias que han implicado tanto la ampliación en plazo y/o cuantía del contrato, así como la modificación en las cantidades de obras, presentado a tiempo ante la IUB el respectivo informe justificando estos eventos.
Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría.	La interventoría se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social.
Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcciones referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto.	La interventoría viene exigiendo dentro del cumpliendo dentro del desarrollo del objeto contractual de los lineamientos y normas, legales vigentes en la zona y en el país, tanto en lo referente a las obras en ejecución como la seguridad vial.
Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental	La interventoría viene exigiendo al contratista de obra la oportuna entrega de los respectivos certificados de residuos de construcción y demolición y anexando dicho registro en los respectivos informes mensuales.
Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado.	La interventoría viene controlando semanalmente y mensualmente los avances de obra y contrastándolos con el cronograma de actividades presentado por el contratista, con e fin de que se cumpla y se tomen las medidas correctivas en caso de presentarse atrasos.
Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.	La interventoría viene acopiando la información tal como actas de comité, reuniones, recorridos, balances, actas de cobro, oficios, etc, tanto física como digitalmente, con el fin de entregar en el momento de la liquidación del contrato una copia de todo el proceso a la IUB.

Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.	La interventoría ha venido levantando, las respectivas actas de reunión, comité de obras, con el fin de dar seguimiento a los compromisos a los que las partes se hayan comprometido en estas.
Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.	La interventoría ha venido dándole tramite oportuno a las solicitudes y peticiones presentadas durante el desarrollo de las obras.
Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.	La interventoría ha venido oportunamente documentando las acciones necesarias para la ejecución del contrato apuntando a su optimización tanto técnica como financiera.
Acompañar a la institución Universitaria de barranquilla., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	La interventoría ha estado siempre presta en asistir a IUB en procesos de carácter administrativo y judicial cuando se requiriese.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.	La interventoría ha estado presta a emitir su concepto imparcial sobre prorrogas, ampliaciones en tiempo y recursos, y todo tipo de obras adicionales, con el fin de dar claridad a la IUB y dar su visto bueno.
Dar prioridad a la contratación de personal local de la zona donde se ejecutará el contrato.	En el desarrollo del contrato la interventoría ha utilizado mano de obra local para el desarrollo se sus actividades.
En cuanto a la Etapa de Estudios y Diseños: Utilizar únicamente personal idóneo y calificado en el estudio objeto del presente contrato y mantener a disposición de la institución universitaria de Barranquilla IUB, la documentación que acredite tales calidades.	La interventoría ha utilizado personal idóneo, y especializado para la revisión de diseños, así como su aprobación.
Cumplir con la supervisión y cumplimiento de los anexos técnicos de la Consultoría. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad profesional en la debida asistencia y apoyo a la institución universitaria de Barranquilla IUB durante los Estudios y Diseños.	La interventoría a cumplido con la supervisión y cumplimientos de los anexos técnicos de consultoría.
Supervisar la Entrega de cada uno de los volúmenes terminados de los Estudios y Diseños a la institución universitaria de Barranquilla IUB.	La interventoría a cumplido con la supervisión y entrega de los estudios y diseños técnicos ala IUB.
Convocar y asistir a las reuniones para verificar el avance de los Estudios y Diseños. Hacer Cumplir al consultor con la normatividad vigente en cada disciplina para el desarrollo de los Estudios y Diseños.	La interventoría a convocado y asistido las reuniones pertinentes para la verificación de los estudios y diseños según lo establecido dentro de su alcance contractual.
Supervisar la calidad de los diseños entregados.	La interventoría ha venido velando por la calidad en los diseños así como el uso mas eficiente de los recursos.
Velar porque el consultor ajuste los estudios y diseños al presupuesto estimado para la ejecución de la obra producto final de la etapa de consultoría.	La interventoría a velado por que el consultor ajuste los diseños de la manera mas eficiente.

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X

Atención al cliente por parte del contratista					X

Calificación proveedor o contratista: _5.0___

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÒN		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
N/A	**N/A**	**N/A**

Fecha de la próxima reunión	**N/A**	**De**	**N/A**	**de**	**N/A**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticinco (02)				
DOS	días del mes de	Diciembre	de	2025

Nombre LUIS MAURICIO SIERRA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB
Supervisor


Nombre: ANDRES FELIPE QUINTERO
CONTRATISTA
CONSORIO INTERDEPORTIVO UBAQ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

ACTA DE COBRO INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ –NIT 9 0 1 9 3 2 7 1 6-2

CONTRATISTA DE OBRA:	PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S
NIT	900.495.107-8
CONTRATO DE OBRA No	20240949
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y
VALOR CONTRATO DE OBRA	$ 1,001,095,374.00
VALOR ADICION No 1	$ 478,552,331.00
VALOR CONTRATO DE OBRA CON ADICION	$ 1,479,647,705.00
FECHA ACTA DE INICIO	27-dic-24
PLAZO INICIAL CONTRATO DE OBRA	hasta 31 de diciembre del 2024
PLAZO FINAL CONTRATO DE OBRA	30 de noviembre del 2025
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB con NIT. No. 802.011.065-5,
ACTA DE COBRO CONTRATISTA No	03
VALOR ACTA DE COBRO CONTRATISTA:	$ 393,530,417.00
% DEL ACTA AVANCE CONTRATISTA	26.60%
PERIODO ACTA	14 OCTUBRE A 15 NOVIEMBRE 2025



INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
NIT	90132716-2
CONTRATO INTERVENTORIA No	20240972
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE QUINTERO
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 55,430,141.00
VALOR ADICION No 1	$ 249,878,818.00
VALOR ADICION No 2	$ 97,843,883.00
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA CON ADICION	$ 403,152,842.00
FECHA ACTA DE INICIO	27-dic-24
PLAZO INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	hasta 31 de diciembre del 2024
PLAZO FINAL CONTRATO INTERVENTORIA	30 de noviembre del 2025
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB con NIT. No. 802.011.065-5,
ACTA DE COBRO INTERVENTORIA	03
CIUDAD DE EJECUCION CONTRATO	SOLEDAD - ATLANTICO
PERIODO PRESENTE ACTA	14 OCTUBRE A 15 NOVIEMBRE 2025
SUPERVISOR IUB	LUIS MAURICIO SIERRA

ACTA DE COBRO INTERVENTORIA No 03

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO POR COBRAR	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT. % PESO	VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	% DE COBRO	TOTAL	% DE COBRO	TOTAL	% DE COBRO ACUMULADO	TOTAL	% SALDO	SUBTOTAL
1	ACTA DE COBRO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CON ADICION No 1	GL	100.00%	$ 305,308,959.00	54.13%	$ 165,256,266.00	26.60%	$ 81,200,654.00	80.72%	$ 246,456,920.00	19.28%	$ 58,852,039.00
2	ADICION No 2	GL	100.00%	$ 97,843,883.00			80.72%	$ 78,983,277.00	80.72%	$ 78,983,277.00	19.28%	$ 18,860,606.00
								$ 160,183,931.00		**$ 325,440,197.00**		**$ 77,712,645.00**

VALOR DEL PRESENTE ACTA DE INTERVENTORÍA		**$ 160,183,931.00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL 2025

Firma:

Nombre: ANDRES FELIPE QUINTERO
Representante Legal
CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Interventoría

Firma:

Vobo: LUIS MAURICIO SIERRA
SUPERVISOR
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
CONTRATANTE

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA No.	20240949	FECHA DE INICIACION	27/12/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	FECHA DE SUSPENSION	30/12/2024	
			FECHA DE REINICIO	25/03/2025	
			FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
			VALOR CONTRACTUAL	$ 1,001,095,374.00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR ADICIONAL	$ 478,552,331.00	$ 393,530,417.00
			VALOR TOTAL CONTRACTUAL	$ 1,479,647,705.00	
	CONTRATISTA	PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S.	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA	$ 393,530,417.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
		NIT. N°900.495.107-8			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,194,434,636.00	
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		NIT. 901.932.716-2	% OBRA FINANCIERO	26.60%	
NIT 802,011,065-5	SUPERVISOR	LUIS MAURICIO SIERRA	%OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	80.72%	15 NOVIEMBRE DE 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		Supervisor del contrato			

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA MODIFICATIVA N°3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES												
1.1	Complementación y/o ajuste a estudios y diseños (incluye levantamiento topográfico, estudio de suelo, diseño hidráulico e hidrosanitario, diseño eléctrico, diseño estructural)	GB	1	$ 8,661,797.00	$ 8,661,797.00	0	$ -	$ -	$ -				
1.2	Limpieza de lote, para quitar maleza y podar césped	M2	14558	$ 1,238.00	$ 18,022,804.00	13716.09	$ 16,980,519.00	13716.09	$ 16,980,519.00	-	$ -	13716.09	$ 16,980,519
1.3	Descapote y limpieza de terreno	M2	4109	$ 4,694	$ 19,287,646.00	4216.77	$ 19,793,518.00	4216.77	$ 19,793,518.00	-	$ -	4216.77	$ 19,793,518
1.4	Retiro y disposicion final del material en botadero autorizado	M3	1746	$ 9,164.0	$ 16,000,344.00	8644.660867	$ 79,219,672.00	8644.66	$ 79,219,672.00	-	$ -	8644.66	$ 79,219,672
1.5	Nivelacion, replanteo y señalización	ml	671	$ 4,290.00	$ 2,878,590.00	650.42	$ 2,790,302.00	643.38	$ 2,760,100.00	-	$ -	643.38	$ 2,760,100
1.6	Demolición de muro de mampostería, altura máxima de 3.00 metros incluye retiro de material	ML	100	$ 26,347.00	$ 2,634,700.00	78.8	$ 2,076,144.00	78.80	$ 2,076,144.00	-	$ -	78.80	$ 2,076,144
1.7	Desmonte de cerramiento existente en laminas de zinc hasta una altura de 3m y retiro de material	ML	451	$ 36,499.00	$ 16,461,049.00	296.31	$ 10,815,019.00	296.31	$ 10,815,019.00	-	$ -	296.31	$ 10,815,019
1.8	Tala y cargue de arbol con altura de hasta 10 metros (desde la parte radicular)	UN	50.00	$ 152,603.00	$ 7,630,150.00	0	$ -	0.00	$ -			0.00	
				SUBTOTAL	$ 91,577,080.00		$ 131,675,174.00	0.00	$ 131,644,972.00		$ -		$ 131,644,972.00
ITEM COMPLEMENTARIOS													
2.1.2	Excavación a máquina y retiro de material	M3	0.00	$ 49,441.00	$ 0.00	8644.66	$ 427,400,678.00	8644.66	$ 427,400,678.00	-	$ -	8644.66	$ 427,400,678
ITEMS NO PREVISTOS								0.00	0				
NP. 1.09	Mejoramiento de la subrasante	M2	0	$ 8,550.00	$ -	2491.25	$ 21,300,188.00	1265.95	$ 10,823,838.00	1,225.30	$ 10,476,315	2491.25	$ 21,300,153
NP. 1.10	Acometida Hidraulica Provisional	UN	0	$ 1,550,132.00	$ -	1	$ 1,550,132.00	1.00	$ 1,550,132.00	-	$ -	1.00	$ 1,550,132
NP. 1.11	Cerramiento en lona verde	ML	0	$ 22,685.00	$ -	382.99	$ 8,688,128.00	382.99	$ 8,688,128.00	-	$ -	382.99	$ 8,688,128
				SUBTOTAL	$ -		$ 458,939,126.00	0.00	$ 448,462,776.00		$ 10,476,315.00		$ 458,939,091.00
PRELIMINARES					$ 91,577,080.00		$ 590,614,300.00		$ 580,107,748.00		$ 10,476,315.00		$ 590,584,063.00
2	CERRAMIENTO (LOTE COMPLETO)												
2.1	CIMENTACIONES PARA CERRAMIENTO (LOTE COMPLETO)												
2.1.1	Excavacion manual y retiro de material	M3	49.59	$ 34,165.00	$ 1,694,242.00	22.571	$ 771,138.00	12.77	$ 436,202.00	9.80	$ 334,817.00	22.57	$ 771,019.00
2.1.2	Excavación a máquina y retiro de material	M3	230.00	$ 49,441.00	$ 11,371,430.00	0	$ -	0.00	$ -			0.00	$ -
2.1.3	Relleno en material seleccionado, compactado	M3	59.45	$ 93,733.00	$ 5,572,427.00	0	$ -	0.00	$ -			0.00	$ -
2.1.4	Solado en concreto premezclado de 2000 psi incluye suministro y	M3	8.27	$ 666,316.00	$ 5,510,433.00	5.5042	$ 3,667,537.00	2.55	$ 1,701,438.00	2.26	$ 1,505,874.00	4.81	$ 3,207,312.00
2.1.5	Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de 0,30 x 0,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts	ML	551.00	$ 145,044.00	$ 79,919,244.00	0	$ -	0.00	$ -			0.00	$ -
2.1.6	Sobrenivel en bloque de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 1.00 metros, mortero de pega 1:04 (2 hiladas)	ML	416.00	$ 74,782.00	$ 31,109,312.00	0	$ -	0.00	$ -			0.00	$ -
				Subtotal	$ 135,177,088.00		$ 4,438,675.00	0.00	$ 2,137,640.00		$ 1,840,691.00		$ 3,978,331.00
ITEMS NO PREVISTOS								0	0				
NP. 2.1.7	Construccion de pedestal seccion 0,30x0,30 m altura 1.90m, en concreto de 3.000 psi. incluye 8 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.10 mts	UND	0.00	$ 388,213.00	$ -	220	$ 85,406,860.00	62.4	$ 24,224,491.00	96.60	$ 37,501,376	159.00	$ 61,725,867
NP. 2.1.8	Construccion de viga de cimentacion en concreto de 3.000 psi (0,20X0.25)m. incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts	ML	0.00	$ 117,931.00	$ -	484.42	$ 57,128,135.00	224.15	$ 26,434,234.00	163.05	$ 19,228,650	387.20	$ 45,662,883
NP. 2.1.9	Excavación común pedestal Ø= 30 cm (barrenado mecánico)	ML	0.00	$ 19,131.45	$ -	220	$ 4,208,919.00	83.2	$ 1,591,737.00	83.40	$ 1,595,563	166.60	$ 3,187,300
				Subtotal	$ -		$ 146,743,914.00	0	$ 52,250,462.00		$ 58,325,589.00		$ 110,576,050.00

	CONTRATO DE OBRA No.	20240949	FECHA DE INICIACION	27/12/2024	
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	FECHA DE SUSPENSION	30/12/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
			FECHA DE REINICIO	25/03/2025	
			FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
			VALOR CONTRACTUAL	$ 1,001,095,374.00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR ADICIONAL	$ 478,552,331.00	$ 393,530,417.00
			VALOR TOTAL CONTRACTUAL	$ 1,479,647,705.00	
	CONTRATISTA	PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S.	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA	$ 393,530,417.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
		NIT. N°900.495.107-8			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,194,434,636.00	
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		NIT. 901.932.716-2	% OBRA FINANCIERO	26.60%	
NIT 802,011,065-5	SUPERVISOR	LUIS MAURICIO SIERRA	%OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	80.72%	15 NOVIEMBRE DE 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		Supervisor del contrato			

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA MODIFICATIVA N°3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CIMENTACIONES PARA CERRAMIENTO (LOTE COMPLETO)					$ 135,177,088.00		$ 151,182,589.00	$ -	$ 54,388,102.00		$ 60,166,280.00		$ 114,554,381.00
2.2	CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA (LOTE COMPLETO)												
2.2.1	Levante de muro en bloque vibrado de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts, mortero de pega 1:4	M2	1,248.00	$ 99,029.00	$ 123,588,192.00	0	$ -	-	-			0.00	$ -
2.2.2	Columna de confinamiento en concreto de 3000 psi, de 0.15 x 0.20 mts, incluye acero de refuerzo 2 varillas de d= 1/2" , estribos de d= 3/8" a cada 0.20 mts	ML	416.00	$ 90,760.00	$ 37,756,160.00	0	$ -	-	-			0.00	$ -
2.2.3	Viga de confinamiento en concreto de 3000 psi de 0.15 x 0.10 metros, incluye acero de refuerzo 2 varillas d=3/8", estribos d=1/4" a cada 0.20 metros	ML	416.00	$ 48,597.00	$ 20,216,352.00	0	$ -	-	-			0.00	$ -
2.2.4	Viga corona en concreto de fc=4000 psi, de 0,15 x 0,20 mts, incluye acero de refuerzo 2 d=1/2" , estribos de d=3/8" a cada 0,15 mts	ML	416.00	$ 95,757.00	$ 39,834,912.00	0	$ -	-	-			0.00	$ -
2.2.5	Acero de frefuerzo figurado	KG	10.00	$ 9,772.00	$ 97,720.00	0	$ -	-	-			0.00	$ -
				Subtotal	$ 221,493,336.00		$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA (LOTE COMPLETO)					$ 221,493,336.00		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -
								$ -	$ -				
2.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (LOTE COMPLETO)							0	0				
2.3.1	Levante de muro en bloque vibrado de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts, mortero de pega 1:4	M2	132.00	$ 99,029.00	$ 13,071,828.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
2.3.2	Malla calibre 7 forrada en pvc tuberia galvanizada de 2" y tuberia galvanizada de 1 1/4" parte superior e inferior, incluye pintura del cerramiento en anticorrosivo y esmalte color	M2	264.00	$ 128,215.00	$ 33,848,760.00	1090.84	$ 139,862,051.00	$ -	$ -			0.00	$ -
2.3.3	Alfajias en concreto de 0,20 x 0,08 , incluye 2 varillas de 1/2", estribos de 3/8" a cada 0,25 metros	ML	132.00	$ 75,140.00	$ 9,918,480.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
2.3.4	Puerta de acceso peatonal en tuberia de 1 1/2 galvanizada y malla eslabonada 2 hojas ancho = 2 metro	UN	1.00	$ 2,340,484.00	$ 2,340,484.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
2.3.5	Puerta de acceso vehicular: suministro e instalación de portón de doble hoja en lámina galvanizada calibre 18 de 3.00 x 3.00 metros, incluye marcos y refuerzo en tubería galvanizada d = 2", pintura con anticorrosivo y esmalte, cerraduras y herraies.	UN	1.00	$ 2,973,721.00	$ 2,973,721.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
				Subtotal	$ 62,153,273.00		$ 139,862,051.00	$ -	$ -		$ -		$ -
ITEM COMPLEMENTARIOS CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (LOTE COMPLETO)								0	0				
3.7	Levante de muro en bloque abuzardado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de pega 1:04.(para cerramiento de	M2	0.00	$ 157,080.00	$ -	287.652	$ 45,184,376.00	69.96	$ 10,989,317.00	165.00	$ 25,918,200	234.96	$ 36,907,517
				Subtotal	$ 0.00		$ 45,184,376.00	$ 0.00	$ 10,989,317.00		$ 25,918,200.00		$ 36,907,517.00
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (LOTE COMPLETO)					$ 62,153,273.00		$ 185,046,427.00				$ 25,918,200.00		$ 36,907,517.00
								$ -	$ -				$ -
3	CANCHA SINTETICA												
3.1	Relleno en material seleccionado, compactado	M3	289.00	$ 93,733.00	$ 27,088,837.00	2496.20	$ 233,976,776.00	394.12	36942144	2,098.17	$ 196,667,769	2492.29	$ 233,609,913
3.2	Excavación de 0.30 x 0.30 mts y retiro de material sobrante	ML	102.00	$ 15,597.00	$ 1,590,894.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
3.3	Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts	ML	102.00	$ 145,044.00	$ 14,794,488.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
3.4	Columna en concreto de 3000 psi, de 0,25 x 0,30 mts, incluye acero de refuerzo 4 varillas de 1/2", estribos de 3/8" a cada 0,20 mts. (cerramiento de canchas)	ML	33.60	$ 151,428.00	$ 5,087,981.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
3.5	Alfajias en concreto de 0,20 x 0,08 , incluye 2 varillas de 1/2", estribos de 3/8" a cada 0,25 metros	ML	102.00	$ 75,140.00	$ 7,664,280.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA No.	20240949	FECHA DE INICIACION	27/12/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	FECHA DE SUSPENSION	30/12/2024	
			FECHA DE REINICIO	25/03/2025	
			FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
			VALOR CONTRACTUAL	$ 1,001,095,374.00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR ADICIONAL	$ 478,552,331.00	$ 393,530,417.00
			VALOR TOTAL CONTRACTUAL	$ 1,479,647,705.00	
	CONTRATISTA	PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S.	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA	$ 393,530,417.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
		NIT. N°900.495.107-8			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,194,434,636.00	
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		NIT. 901.932.716-2	% OBRA FINANCIERO	26.60%	
NIT 802,011,065-5	SUPERVISOR	LUIS MAURICIO SIERRA	%OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	80.72%	15 NOVIEMBRE DE 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		Supervisor del contrato			

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MODIFICATIVA N°3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.6	Placa en concreto de 3000 psi e: 0,10 mts incluye malla electrosoldada.	M2	578.00	$ 135,193.00	$ 78,141,554.00	578	$ 78,141,554.00	578.00	$ 78,141,554.00	-	$ -	578.00	$ 78,141,554
3.7	Levante de muro en bloque abuzardado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de pega 1:04.(para cerramiento de	M2	71.40	$ 157,080.00	$ 11,215,512.00	0	$ -	$ -	$ -		$ -	0.00	$ -
3.8	Fondo y muros de cárcamo en concreto de 3000 psi; incluye excavación, perfilada, armado de acero, formaleta, vaciado y	ML	102.00	$ 295,077.00	$ 30,097,854.00	68	$ 20,065,236.00	$ -	$ -	68.00	$ 20,065,236	68.00	$ 20,065,236
3.9	Registro en concreto de 0,60 x 0,60 mts.	UN	2.00	$ 763,730.00	$ 1,527,460.00	1	$ 763,730.00	$ -	$ -		$ -	0.00	$ -
3.10	Suministro e instalación de grama sintética para canchas (de futbol)	M2	578.00	$ 159,966.00	$ 92,460,348.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
3.11	Suministro e instalación de cerramiento en malla electrosoldada galvanizada con aleacion de aluminio 90/10 recubierto con pintura electrostatica en resina de poliester con altura final de 2,40 mt.	M2	87.48	$ 305,494.00	$ 26,724,615.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
3.12	Suministro e instalación de cerramiento en malla electrosoldada galvanizada con aleacion de aluminio 90/10 recubierto con pintura electrostatica en resina de poliester con altura final de 3,60 mt.	M2	80.00	$ 339,372.00	$ 27,149,760.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
3.13	Suministro e instalación de tubería pvc d=6"	ML	102.00	$ 78,121.00	$ 7,968,342.00	43.5	$ 3,398,264.00	$ -	$ -			0.00	$ -
				Subtotal	**$ 331,511,925.00**		**$ 336,345,560.00**	**$ -**	**$ 115,083,698.00**		**$ 216,733,005.00**		**$ 331,816,703.00**
ITEM COMPLEMENTARIOS CANCHA SINTETICA													
4.15	Cajas de inspección en concreto .80x.80m, incluye excavación, perfilado, concreto pobre, cañuela, marco y tapa	UN	0.00	$ 732,731.00	$ -	1	$ 732,731.00	$ -	$ -			0.00	$ -
ITEMS NO PREVISTOS CANCHA SINTETICA													
NP. 3.14	Suministro e instalacion de tapa cuneta en concreto prefabricado	ML	0.00	$ 275,937.00	$ -	68	$ 18,763,716.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 3.15	Corte de placa y suministro e instalacion de lamina en poliestireno expandido o equivalente, incluye sellante	ML	0.00	$ 26,893.00	$ -	408	$ 10,972,344.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 3.16	Construccion de base con concreto coclopeo (60% piedra media zonga+40%concreto 3000 psi)	M3	0.00	$ 688,042.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
				Subtotal	**$ -**		**$ 30,468,791.00**	**$ -**	**$ -**		**$ -**		**$ -**
CANCHA SINTETICA					**$ 331,511,925.00**		**$ 366,814,351.00**	**$ -**	**$ 115,083,698.00**		**$ 216,733,005.00**		**$ 331,816,703.00**
												0.00	$ -
4	**BAÑOS Y VESTIERES**												
4.1	Plantilla de piso en mortero 1:4 impermeabilizado e = 0.05 mts	M2	80.00	$ 45,752.00	$ 3,660,160.00	102.7875	$ 4,702,734.00	$ -	$ -	102.79	$ 4,702,734	102.79	$ 4,702,734
4.2	Suministro e instalacion de enchape para pared en formato 30x60 según muestra y diseño	M2	360.00	$ 120,556.00	$ 43,400,160.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.3	Suministro e instalacion de enchape para piso en formato 45.8x45.8según muestra y diseño	M2	80.00	$ 124,013.00	$ 9,921,040.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.4	Wins aluminio para acabados en angulo	ML	38.40	$ 12,679.00	$ 486,874.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.5	Suministro e instalacion de aparato sanitario sistema ahorrador de doble descarga tipo prestigio	UN	6.00	$ 856,321.00	$ 5,137,926.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.6	Suministro e instalacion de lavamano sobreponer spazio ii de corona o similar referencia y calidad	UN	6.00	$ 451,525.00	$ 2,709,150.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.7	Punto de agua potable de 1/2"	UN	6.00	$ 84,922.00	$ 509,532.00	21	$ 1,783,362.00	$ -	$ -	21.00	$ 1,783,362	21.00	$ 1,783,362
4.8	Llave de control paso agua 1/2"	UN	12.00	$ 62,952.00	$ 755,424.00	3	$ 188,856.00	$ -	$ -			0.00	$ -
4.9	Suministro e instalación de tubería pvc ø=4" para conexión de puntos sanitarios, incluye pega y accesorios	ML	150.00	$ 75,925.00	$ 11,388,750.00	37.45	$ 2,843,391.00	$ -	$ -	11.62	$ 882,249	11.62	$ 882,249
4.10	Suministro e instalacion de griferia de pared tipo push antivandalica, incluye sifon para baños	UN	12.00	$ 307,645.00	$ 3,691,740.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.11	Meson en granito natural según color de muestra	M2	3.78	$ 430,609.00	$ 1,627,702.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.12	Levante bloque samo #4	M2	150.00	$ 94,449.00	$ 14,167,350.00	195.902	$ 18,502,748.00	$ -	$ -	195.90	$ 18,502,748	195.90	$ 18,502,748
4.13	Suministro e instalación de ducha sencilla, tipo económica completa	UN	6.00	$ 148,655.00	$ 891,930.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.14	Suministro e instalación orinal, incluye grifería push antibandálica	UN	3.00	$ 1,372,736.00	$ 4,118,208.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA No.	20240949	FECHA DE INICIACION	27/12/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	FECHA DE SUSPENSION	30/12/2024	
			FECHA DE REINICIO	25/03/2025	
			FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
			VALOR CONTRACTUAL	$ 1,001,095,374.00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR ADICIONAL	$ 478,552,331.00	$ 393,530,417.00
			VALOR TOTAL CONTRACTUAL	$ 1,479,647,705.00	
	CONTRATISTA	PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S.	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA	$ 393,530,417.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
		NIT. N°900.495.107-8			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,194,434,636.00	
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		NIT. 901.932.716-2	% OBRA FINANCIERO	26.60%	
NIT 802,011,065-5	SUPERVISOR	LUIS MAURICIO SIERRA	%OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	80.72%	15 NOVIEMBRE DE 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		Supervisor del contrato			

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA MODIFICATIVA N°3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.15	Cajas de inspección en concreto .80x.80m, incluye excavación, perfilado, concreto pobre, cañuela, marco y tapa	UN	3.00	$ 732,731.00	$ 2,198,193.00	3	$ 2,198,193.00	$ -	$ -	2.00	$ 1,465,462	2.00	$ 1,465,462
4.16	Punto sanitario en tubo pvc ø=2", para lavamanos y sifones, incluye accesorios	UN	6.00	$ 86,637.00	$ 519,822.00	9	$ 779,733.00	$ -	$ -	9.00	$ 779,733	9.00	$ 779,733
4.17	Suministro e instalacion de puertas de acceso principal	UN	2.00	$ 1,654,524.00	$ 3,309,048.00	5	$ 8,272,620.00	$ -	$ -			0.00	$ -
4.18	Suministro e instalacion de puertas de acceso a sanitarios	UN	6.00	$ 818,968.00	$ 4,913,808.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
4.19	Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable satinado ref. 340 calibre 20".	M2	9.60	$ 1,158,637.00	$ 11,122,915.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
				Subtotal	**$ 124,529,732.00**		**$ 39,271,637.00**	**$ -**	**$ -**		**$ 28,116,288.00**		**$ 28,116,288.00**
ITEM COMPLEMENTARIOS													
2.1.2	Excavacion manual y retiro de material	M3	0.00	$ 34,165.00	$ -	11.697	$ 399,628.00	$ -	$ -	11.70	$ 399,628	11.70	$ 399,628
3.1	Relleno en material seleccionado, compactado	M3	0.00	$ 93,733.00	$ -	58.48007761	$ 5,481,513.00	$ -	$ -	58.48	$ 5,481,513	58.48	$ 5,481,513
3.6	Placa en concreto de 3000 psi e: 0,10 mts incluye malla electrosoldada.	M2	0.00	$ 135,193.00	$ -	108.1075	$ 14,615,377.00	$ -	$ -	102.79	$ 13,896,150	102.79	$ 13,896,150
3.13	Suministro e instalación de tubería pvc d=6"	ML	0.00	$ 78,121.00	$ -	48.54	$ 3,791,993.00	$ -	$ -	6.00	$ 468,726	6.00	$ 468,726
ITEMS NO PREVISTOS													
NP. 4.20	Construccion de base con concreto coclopeo (60% piedra media zonga+40%concreto 3000 psi)	M3	0.00	$ 368,972.00	$ -	11.697	$ 4,315,865.00	$ -	$ -	11.70	$ 4,315,865	11.70	$ 4,315,865
NP. 4.21	Construccion de viga de cimentacion en concreto de 3.000 psi (0,30X0.20)m. Incluye acero de refuerzo. 4 barras No.3. Estribos No.2. según planos	ML	0.00	$ 108,575.00	$ -	77.98	$ 8,466,679.00	$ -	$ -	77.98	$ 8,466,679	77.98	$ 8,466,679
NP. 4.22	Construccion de columnas en concreto de 3.000 psi (0.12X0.20)m. Incluye acero de refuerzo. 4 barras No.3. Estribos No.2. @0.20 m	ML	0.00	$ 163,227.00	$ -	102.8	$ 16,779,736.00	$ -	$ -	102.80	$ 16,779,736	102.80	$ 16,779,736
NP. 4.23	Construccion de vigas aereas en concreto de 3.000 psi (0.12X0.20)m. Incluye acero de refuerzo. 4 barras No.3. Estribos No.2. según plano	ML	0.00	$ 170,919.00	$ -	79.18	$ 13,533,366.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.24	Construccion de vigas cinta cubierta en concreto de 3.000 psi (0,12x0,15)m. Incluye acero de refuerzo. 2 barras No.3. Estribos No.2. según planos	ML	0.00	$ 67,183.00	$ -	51.21	$ 3,440,441.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.25	Construccion de placa tanque en concreto de 3.000 psi e=0,10m	M2	0.00	$ 247,046.00	$ -	11.872	$ 2,932,930.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.26	Suministro e instalacion de icopor, incluye sello de junta de dilatacion en mamposteria	ML	0.00	$ 18,221.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.27	Construccion de dintel en concreto de 2500, refuerzo longitudinal 2#1/4" ganchos en acero #2 c/0,30	ML	0.00	$ 53,733.00	$ -	30	$ 1,611,990.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.28	Suministro e instalacion de correa metalica en perfil rectangular 120x60 cal. 18, incluye anticorrosivo y pintura en esmalte	ML	0.00	$ 69,415.00	$ -	84.92	$ 5,894,722.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.29	Suministro e instalacion de cubierta mastermil (o similares) cal. 28, incluye lo necesario para la instalacion, color a definir por la entidad	M2	0.00	$ 80,123.00	$ -	111.05	$ 8,897,659.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.30	Construccion de pañetes 1:4 e=variable	M2	0.00	$ 42,689.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.31	Construccion de estuco	M2	0.00	$ 17,402.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.32	Pintura en vinilo a 3 manos	M2	0.00	$ 22,819.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.33	Construccion de graniplast para fachada	M2	0.00	$ 56,169.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.34	Suministro e instalacion de persiana metalica en Cal. 18, incluye anticorrosivo y pintura	M2	0.00	$ 257,378.00	$ -	18.40	$ 4,734,726.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.35	Construccion de acometida en 1" incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento	UND	0.00	$ 1,550,132.00	$ -	1	$ 1,550,132.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.36	Suministro e instalacion de Tub. PVC-P 1", incluye accesorios	ML	0.00	$ 16,964.00	$ -	40.8	$ 692,131.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.37	Suministro e instalacion de Tub. PVC-P 3/4", incluye accesorios	ML	0.00	$ 12,962.00	$ -	37	$ 479,594.00	$ -	$ -	37.00	$ 479,594	37.00	$ 479,594
NP. 4.38	Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de agua 500 Lts, incluye todo lo necesario para su instalacion	UND	0.00	$ 1,306,923.00	$ -	2	$ 2,613,846.00	$ -	$ -			0.00	$ -

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA No.	20240949	FECHA DE INICIACION	27/12/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	FECHA DE SUSPENSION	30/12/2024	
			FECHA DE REINICIO	25/03/2025	
			FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
			VALOR CONTRACTUAL	$ 1,001,095,374.00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR ADICIONAL	$ 478,552,331.00	$ 393,530,417.00
			VALOR TOTAL CONTRACTUAL	$ 1,479,647,705.00	
	CONTRATISTA	PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S.	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA	$ 393,530,417.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
		NIT. N°900.495.107-8			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,194,434,636.00	
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		NIT. 901.932.716-2	% OBRA FINANCIERO	26.60%	
NIT 802,011,065-5	SUPERVISOR	LUIS MAURICIO SIERRA	%OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	80.72%	15 NOVIEMBRE DE 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		Supervisor del contrato			

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA MODIFICATIVA N°3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP. 4.39	Punto Sanitario PVC-S 4", incluye accesorios	UND	0.00	$ 127,672.00	$ -	6	$ 766,032.00	$ -	$ -	6.00	$ 766,032	6.00	$ 766,032
NP. 4.40	Punto Sanitario PVC-S 3", incluye accesorios	UND	0.00	$ 93,643.00	$ -	10	$ 936,430.00	$ -	$ -	10.00	$ 936,430	10.00	$ 936,430
NP. 4.41	Cajas de inspección en concreto 1.0x1.0m, incluye excavación, perfilado, concreto pobre, cañuela, marco y tapa	UN	0.00	$ 999,809.00	$ -	1	$ 999,809.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.42	Corte y demolicion de concreto para andenes y via e=0,10-0,20	m2	0.00	$ 41,652.00	$ -	3.6	$ 149,947.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.43	Placa en concreto de 3000 psi e: 0,20 mts incluye malla electrosoldada.	M2	0.00	$ 230,026.00	$ -	3.6	$ 828,094.00	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.44	Suministro e instalacion de orinal tipo intitucional blanco, incluye griferia y accesorios	UN	0.00	$ 784,195.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
NP. 4.45	Suministro e instalacion de Sanitario tipo intitucional blanco, incluye griferia y accesorios	UN	0.00	$ 784,000.00	$ -	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
				Subtotal	$ -		$ 103,912,640.00	$ -	$ -		$ 51,990,353.00		$ 51,990,353.00
	BAÑOS Y VESTIERES				$ 124,529,732.00		$ 143,184,277.00	$ -	$ -		$ 80,106,641.00		$ 80,106,641.00
								$ -	$ -				
5	PROVISIONES							0	0				
5.1	Provision electrica y de iluminacion para cancha sintetica y baños	GB	1.00	$ 8,665,020.00	$ 8,665,020.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
5.2	Certificaciones RETIE y RETILAP	GB	1.00	$ 6,189,300.00	$ 6,189,300.00	0	$ -	$ -	$ -			0.00	$ -
5.3	Tramite para licencia de construccion	GB	1.00	$ 14,854,320.00	$ 14,854,320.00	1	$ 14,854,320.00	$ 1.00	$ 14,854,320.00		$ -	1.00	$ 14,854,320
5.4	Provision PMT, PMA, PGS y publicidad	GB	1.00	$ 4,951,440.00	$ 4,951,440.00	1	$ 4,951,440.00	$ 1.00	$ 4,951,440.00		$ -	1.00	$ 4,951,440
				Subtotal	$ 34,660,080.00		$ 19,805,760.00	$ -	$ 19,805,760.00		$ -	0.00	$ 19,805,760.00
	PROVISIONES				$ 34,660,080.00		$ 19,805,760.00	$ -	$ 19,805,760.00		$ -		$ 19,805,760.00
6	ITEMS NO PREVISTOS PROVISIONES Y OTROS							0	0				
NP. 5.5	Optimizacion de Estudios y diseños que incluye: Leventamiento Topografico, Diseño Arquitectonico, Diseño Estructural, Diseño Hidrosanitario, Diseño eléctrico	GB		$ 23,000,000.00	$ -	1	$ 23,000,000.00	$ 1.00	$ 23,000,000.00		$ -	1.00	$ 23,000,000
								$ 0	$ 0				
	VALOR TOTAL (COSTOS INDIRECTOS + COSTOS DIRECTOS)				$ 966,445,657.00		$ 1,436,841,944.00		$ 760,568,865.00		$ 393,400,441.00		$ 1,153,969,305.00
	COSTOS DIRECTOS				$ 743,419,736.00		$ 1,105,263,034.00		$ 585,052,973.00		$ 302,615,724.00		$ 887,668,696.00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 7,278,821.01		$ 19,327,731.09		$ 19,327,731.09		$ -		$ 19,327,731.09
	PROVISION PLANES				$ 25,995,060.00		$ 19,805,760.00		$ 19,805,760.00		$ -		$ 19,805,760.00
	Administracion	24%			$ 178,420,737.00		$ 265,263,129.00		$ 140,412,714.00		$ 72,627,774.00		$ 213,040,488.00
	Imprevistos	1%			$ 7,434,197.00		$ 11,052,630.00		$ 5,850,530.00		$ 3,026,157.00		$ 8,876,687.00
	Utilidad	5%			$ 31,236,123.53		$ 46,439,579.78		$ 22,506,086.55		$ 12,824,169.75		$ 35,330,256.30
	IVA sobre utilidad	19%			$ 5,934,863.47		$ 8,823,572.22		$ 4,276,156.45		$ 2,436,592.25		$ 6,712,748.70
	IVA sobre componente optimizacion diseños	19%			$ 1,382,975.99		$ 3,672,268.91		$ 3,672,268.91		$ -		$ 3,672,268.91
	TOTAL CONTRATO				$ 1,001,102,514.00		$ 1,479,647,705.00		$ 800,904,220.01		$ 393,530,417.00		$ 1,194,434,636.00
	AJUSTE ENTRE LA OFERTA ECONOMICA Y DEL VALOR DEL CONTRATO				$ 7,140.00				$ 7,140.00				
	TOTAL				$ 1,001,095,374.00		$ 1,479,647,705.00		$ 800,897,080.01		$ 393,530,417.00		$ 1,194,434,636.00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		$ 586,567,701.00	39.64%
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	En tramite	$ 214,329,379.00	14.49%
	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3	En tramite	$ 393,530,417.00	26.60%
TOTAL	ACUMULADO		$ 1,194,427,497.01	80.72%

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA	CONTRATO DE OBRA No.	20240949	FECHA DE INICIACION	27/12/2024	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3
	OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA EN EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 041-161089 QUE INCLUYE EL CERRAMIENTO DEL LOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y LA PROVISIÓN DE BAÑOS Y VESTIERES PROVENIENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 202303009 CON LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	FECHA DE SUSPENSION	30/12/2024	
			FECHA DE REINICIO	25/03/2025	
			FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025	
			VALOR CONTRACTUAL	$ 1,001,095,374.00	VALOR PRESENTE ACTA
			VALOR ADICIONAL	$ 478,552,331.00	$ 393,530,417.00
			VALOR TOTAL CONTRACTUAL	$ 1,479,647,705.00	
	CONTRATISTA	PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S.	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA	$ 393,530,417.00	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
		NIT. N°900.495.107-8			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1,194,434,636.00	
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA		NIT. 901.932.716-2	% OBRA FINANCIERO	26.60%	
NIT 802,011,065-5	SUPERVISOR	LUIS MAURICIO SIERRA	%OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	80.72%	15 NOVIEMBRE DE 2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°3		Supervisor del contrato			

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATIVA N°3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA N°3		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TOTAL	$ 393,530,417.00												

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DICISIETE PESOS, M/TE ($393.530.417,00)

RL. LUIS FERNANDO LEGUIZAMO
PRIMAVERA INGENIERÍA S.A.S
CONTRATISTA

RL. ANDRES FELIPE QUINTERO CÓRDOBA
CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
INTERVENTORÍA

LUIS MAURICIO SIERRA
Supervisor del contrato
IUB

C E R T I F I C A M O S

Que el **CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ** con Nit 901932716-2 se encuentra a Paz y salvo por concepto de pago de los aportes de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje a sus empleados, de acuerdo con las normas estipuladas en el artículo 50 ley 789 de 2002.

Para constancia se firma el día 24 del mes de noviembre del 2025.



ANDRES FELIPE QUINTERO CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141202292402

(415)7707212489984(8020) **000014120229240 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 2 7 1 6	2	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 3 # 8 - 06 ED MONTELIBANO BRR BOCAGRANDE

42. Correo electrónico consorciointerdeportivoubaq@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 5 2 2 8 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 1 2 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PIEDRAHITA AMIN LEONARDO ALFREDO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202292402

(415)7707212489984(8020) **000014120229240 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 2 7 1 6	2	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 2 2 3	
81. Hasta	2 0 2 6 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202292402

(415)7707212489984(8020) **000014120229240 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 2 7 1 6	2	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 5 8 2 4 2 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTERO	CORDOBA	ANDRES	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 2 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 3 1 8 6 1 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PIEDRAHITA	AMIN	LEONARDO	ALFREDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141202292402

(415)7707212489984(8020) **000014120229240 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 2 7 1 6	2	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 4 5 2 1 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 1 2 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 4 0 0 6 3 3 5	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C G B S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 2 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



Viernes, 3 de Octubre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250073930**
Fecha Emisión:	25/08/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 55.430.141
Fecha Pago:	28/08/2025
Monto Pagado:	$ 189.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	24240972, CONTRATO SECOP: 24240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 3 de Octubre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250073935**
Fecha Emisión:	25/08/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA
Base Gravable:	$ 55.430.141
Fecha Pago:	28/08/2025
Monto Pagado:	$ 316.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	24240972, CONTRATO SECOP: 24240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 3 de Octubre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250073936**
Fecha Emisión:	25/08/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)
Acto:	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA EDAD)
Base Gravable:	$ 55.430.141
Fecha Pago:	28/08/2025
Monto Pagado:	$ 1.590.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	24240972, CONTRATO SECOP: 24240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 3 de Octubre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250075303**
Fecha Emisión:	27/08/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Acto:	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
Base Gravable:	$ 249.878.818
Fecha Pago:	28/08/2025
Monto Pagado:	$ 6.247.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	PRO.2 Y ADI.1 CONT.20240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 3 de Octubre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250075302**
Fecha Emisión:	27/08/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA ADICIONAL
Base Gravable:	$ 249.878.818
Fecha Pago:	28/08/2025
Monto Pagado:	$ 1.250.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	PRO.2 Y ADI.1 CONT.20240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Viernes, 3 de Octubre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250075301**
Fecha Emisión:	27/08/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 249.878.818
Fecha Pago:	28/08/2025
Monto Pagado:	$ 750.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	PRO.2 Y ADI.1 CONT.20240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 2 de Diciembre de 2025

Volver al Inicio

Comprobante Transacción

Razón Social: Alcaldía Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018-1

Estado: APROBADA

Motivo: 00 - Aprobada

Franquicia: Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha y Hora: 2025-12-02 09:36:09

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Autorización / CUS: 1974756222

Recibo: 1713578132

Referencia Pago: 20250112669

Moneda: COP

Valor Pagado: 466000

Descripción: ESTAMPILLA ITSA

Cliente: CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
CONSORCIO INTERDEPORTIVO UABQ

Email: consorciointerdeportivoubaq@gmail.com

IP Cliente: 10.10.103.217

Si tiene alguna inquietud contáctenos al teléfono (57)(5)3399124 o vía email pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

Imprimir



Martes, 2 de Diciembre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250112669**
Fecha Emisión:	01/12/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	ESTAMPILLA ITSA
Acto:	ESTAMPILLA ITSA
Base Gravable:	$ 155.187.347
Fecha Pago:	02/12/2025
Monto Pagado:	$ 466.000
Banco Recaudador:	BANCO DE OCCIDENTE
No. de Soporte:	20240972, CONTRATO SECOP: 20240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 2 de Diciembre de 2025

Volver al Inicio

Comprobante Transacción

Razón Social: Alcaldía Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018-1

Estado: APROBADA

Motivo: 00 - Aprobada

Franquicia: Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha y Hora: 2025-12-02 09:39:41

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Autorización / CUS: 1974768526

Recibo: 1713578917

Referencia Pago: 20250112674

Moneda: COP

Valor Pagado: 3880000

Descripción: IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)

Cliente: CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ

Email: consorciointerdeportivoubaq@gmail.com

IP Cliente: 10.10.103.217

Si tiene alguna inquietud contáctenos al teléfono (57)(5)3399124 o vía email pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

Imprimir



Martes, 2 de Diciembre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250112674**
Fecha Emisión:	01/12/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	IMPUESTO ESTAMPILLA PRO-DOTACION (TERCERA EDAD)
Acto:	ESTAMPILLA PRO- DOTACION (TERCERA EDAD)
Base Gravable:	$ 155.187.347
Fecha Pago:	02/12/2025
Monto Pagado:	$ 3.880.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	20240972, CONTRATO SECOP: 20240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**



Martes, 2 de Diciembre de 2025

Volver al Inicio

Comprobante Transacción

Razón Social: Alcaldía Distrital de Barranquilla

NIT: 890102018-1

Estado: APROBADA

Motivo: 00 - Aprobada

Franquicia: Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha y Hora: 2025-12-02 09:32:08

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Autorización / CUS: 1974740257

Recibo: 1713577135

Referencia Pago: 20250112672

Moneda: COP

Valor Pagado: 776000

Descripción: null

Cliente: CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ

Email: consorciointerdeportivoubaq@gmail.com

IP Cliente: 10.10.103.217

Si tiene alguna inquietud contáctenos al teléfono (57)(5)3399124 o vía email pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

Imprimir



Martes, 2 de Diciembre de 2025

Regresar Menú Rentas | Nueva Búsqueda

Datos Básicos del Recibo de Pago

No. Documento:	**20250112672**
Fecha Emisión:	01/12/2025
Identificación:	901932716
Declarante:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ
Vigencia:	2025
Periodo Liquidación:	1
Impuesto:	IMPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA
Acto:	ESTAMPILLA PROCULTURA
Base Gravable:	$ 155.187.347
Fecha Pago:	02/12/2025
Monto Pagado:	$ 776.000
Banco Recaudador:	BANCO DAVIVIENDA
No. de Soporte:	20240972, CONTRATO SECOP: 20240972
Asociada Entidad:	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB
Estado:	**VALIDACION CORRECTA DEL IMPUESTO**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR, 24/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO INTERDEPORTIVO UBAQ** con **NIT 901.932.716-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 028400090123

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA