CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL CHIA
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.7951349**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Nueve (09) de junio de 2025
OBJETO	**Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para los programas de la red de hotelería y turismo, cocina, agroindustria y mesa y bar de las diferentes áreas temáticas que integran los programas full popular, vulnerables , titulada y articulación con la media.**
CONTRATISTA	**GUERRERO BARAJAS DIANA MARCELA**
CC o NIT	**1.032.416.457**
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL CHIA
FECHA DE INICIO	Veinticuatro (24) de junio de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	5 MESES Y 29 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$142.350.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 23 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO. Nro. 1 del 21/11/2025	71.175.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$213.525.000,00
FORMA DE PAGO	**Pagos parciales**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 31/07/2025 al 14/08/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	**ACTIVIDADES REALIZADAS** [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	**PRODUCTO O EVIDENCIA** [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Cumplir al momento de la entrega con las especificaciones técnicas del objeto contractual en condiciones de eficacia, oportunidad y óptima calidad, cumpliendo las normas técnicas del bien (si es del caso), de conformidad a los parámetros establecidos por el SENA.	La contratista entrego los materiales de formación de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Acta de Ingreso Almacén Acta de Recibo a Satisfacción
2. Informar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica
3. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes y/o materiales requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA. Así como los demás gastos, riesgo y propiedad del bien serán asumido por parte del CONTRATISTA hasta la entrega total a satisfacción de estos, en el lugar definido	La contratista cumple con la obligación	Se entregan los elementos en el centro de formación en el lugar requerido.

4. Entregar la facturación para el pago teniendo, a través del contrato electrónico, en cuanto a los requisitos generales de todo título valor y requisitos especiales de la factura, además, adoptar lo contemplado por la Ley 1231 de 2008.	El contratista entrega facturación acorde a los pedidos	Factura de venta FE 380, FE 381
5. El contratista deberá cumplir cualquier sugerencia escrita que realice el supervisor del contrato	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica.
6. Atender los requerimientos que realice el supervisor, durante el periodo de garantía, el servicio de asistencia de reparación de los bienes y/o materiales (cuando aplique).	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica
7. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica

8. El contratista deberá cumplir en todo momento con lo dispuesto en la Ley 55 de 1993, Decreto 1079 de 2015 y Norma Técnica Colombiana NTC 4435, relacionado con las disposiciones de etiquetado, marcado y hojas de seguridad de los productos a suministrar, de conformidad a lo solicitado en el numeral 7. CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Según aplique.	La contratista cumple con lo estipulado en la obligación.	Acta Recibo A Satisfaccion
9. Las demás necesarias para el cumplimiento del desarrollo del objeto contractual al objeto contractual.	No se realizaron cambios o solicitudes de novedades	No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
21/06/2025	FE 325	$ 2.322.840,00	$ 2.322.840,00	$ 211.202.160,00	1%
24/06/2025	FE 326	$ 1.394.953,00	$ 3.717.793,00	$ 209.807.207,00	2%
24/06/2025	FE 330	$ 11.722.432,05	$ 15.440.225,05	$ 198.084.774,95	7%
11/07/2025	FE 331	$ 6.897.753,00	$ 22.337.978,05	$ 191.187.021,95	10%
13/08/2025	FE 332	$ 12.784.885,04	$ 35.122.863,09	$ 178.402.136,91	16%
13/08/2025	FE 333	$ 4.756.400,31	$ 39.879.263,40	$ 173.645.736,60	19%
22/10/2025	FE 344	$ 5.091.363	$ 44.970.626,40	$ 168.554.373,60	21,00%

22/10/2025	**FE 345**	**$ 5.142.174**	**$ 50.112.800,40**	**$ 163.412.199,60**	**23,00%**
22/10/2025	**FE 348**	**$ 6.267.038**	**$ 56.379.838,40**	157.145.161,60	**26,00%**
22/10/2025	**FE 357**	**$ 8.487.266**	**$ 64.867.104,40**	148.657.895,60	**30,00%**
22/10/2025	**FE 346**	**$ 12.953.533**	**$ 77.820.637,40**	135.704.362,60	**36,00%**
22/10/2025	**FE 349**	**$ 4.987.540**	**$ 82.808.177,40**	130.716.822,60	**39,00%**
22/10/2025	**FE 358**	**$ 11.890.339**	**$ 94.698.516,40**	118.826.483,60	**44,00%**
22/10/2025	**FE 361**	**$ 442.894**	**$ 95.141.410,40**	118.383.589,60	**45,00%**
22/10/2025	**FE 362**	**$ 6.758.263**	**$ 101.899.673,40**	111.625.326,60	**48,00%**
29/10/2025	**FE 367**	**10.958.026**	112.857.699	100.667.300,60	**53,00%**
29/10/2025	**FE 368**	**1.416.681**	114.274.380	99.250.619,60	**54,00%**
29/10/2025	**FE 369**	**6.999.809**	121.274.189	92.250.810,60	**57,00%**
27/11/2025	**FE 380**	**18.325.126**	139.599.315	73.925.684,60	**65,00%**
27/11/2025	**FE 381**	**19.038.214**	158.637.529	54.887.470,60	**74,00%**

Porcentaje de ejecución física: **71.58 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado: Octubre**	**Planilla nro.** 9494732609 **del** 14 de Noviembre de 2025

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

La presente solicitud de adición contractual se realiza con el fin de garantizar la continuidad, calidad y pertinencia de los procesos formativos en cocina desarrollados en el centro. Durante la ejecución del contrato inicial se identificó que los insumos previstos resultan insuficientes para cubrir las necesidades

reales derivadas tanto de las prácticas formativas como de las actividades de producción del centro, las cuales son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y operativos.

El programa de formación en cocina, por su naturaleza práctica, requiere la adquisición de insumos pertenecientes a múltiples rubros: alimentos perecederos y no perecederos, insumos de repostería y panadería, utensilios menores, materiales desechables, empaques, elementos de higiene, entre otros.

Estos rubros no solo soportan las prácticas de enseñanza-aprendizaje, sino que se integran directamente a los procesos de **producción de centro**, donde los aprendices participan en actividades reales de preparación, montaje y servicio, permitiendo el desarrollo de competencias laborales bajo condiciones similares a las del sector gastronómico.

La necesidad de realizar esta adición se fundamenta en:

1. **Incremento en las actividades de producción de centro**, las cuales demandan mayores volúmenes de insumos y mayor diversidad de componentes para responder a requerimientos específicos según la programación diaria o semanal.
2. **Aumento en el número de aprendices y grupos en formación**, lo que genera un mayor consumo de materiales en cada práctica.
3. **Actualización y diversificación de las técnicas culinarias enseñadas**, que exige ingredientes especializados, insumos complementarios y materiales de apoyo no contemplados inicialmente.
4. **Requerimiento de garantizar la calidad, inocuidad y disponibilidad permanente de los materiales**, evitando interrupciones en la formación o en el cumplimiento de las metas de producción de centro.
5. **Necesidad de suplir rubros esenciales complementarios**, como empaques y materiales de presentación, que soportan las actividades de producción, comercialización interna o prestación de servicios del centro.

La adición del contrato es indispensable para asegurar la continuidad de la formación, el fortalecimiento de la producción de centro y el cumplimiento de los estándares técnicos y pedagógicos establecidos. De igual forma, garantiza que los aprendices cuenten con los recursos necesarios para desarrollar competencias integrales y realizar prácticas en condiciones reales, contribuyendo al buen funcionamiento del centro y a la calidad del proceso formativo.

La solicitud de adición se realiza conforme a las disposiciones contractuales vigentes y dentro de los límites porcentuales establecidos por la normativa aplicable (por ejemplo, hasta el 50% del valor inicial del contrato según la Ley 80 de 1993, artículo 40, en caso de contratos públicos en Colombia).

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de Setenta y Un Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos M/cte. ($71.175.000).

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101083231		
CERTIFICADO O ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	09 JUNIO DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	09 JUNIO DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	4/06/2025	23/04/2026	$ 14,235,000.00
Devolución del pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Calidad del servicio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	NO APLICA
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA
CERTIFICADO O ANEXO	NO APLICA

FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	NO APLICA		
Devolución del pago anticipado	NO APLICA		
Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA		
Calidad del servicio	NO APLICA		

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NO APLICA		
NRO. DE PÓLIZA	NO APLICA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	NO APLICA		
FECHA APROBACIÓN	NO APLICA		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	NO APLICA		

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

– SE CARGA EN SECOP LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO

Para constancia se firma 4 de Diciembre de 2025



WILMER CAMILO REYES MONTENEGRO

Elaboró: N/A