FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** | **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 18 | **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** | **OBRA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-2407-2024 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-DTCI-009-2024
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SUBA, USAQUÉN, CHAPINERO Y BARRIOS UNIDOS
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-2418-2024
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (08) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 9.192.131.471,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CIM
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR ING INGENIERIA SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 890.405.995-1 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	15/09/2025	**PLAZO**	DOS (2) MESES y ONCE (11) DÍAS CALENDARIO	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS		1			**PLAZO**	DOS (2) MESES y ONCE (11) DÍAS CALENDARIO	
ADICIONES:							
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A	
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A	
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	15/09/2025	**VALOR**	$	2.972.213.432,00
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$	2.972.213.432,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 12.164.344.903,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:			N/A			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	N/A
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	17	**DE FECHA**	28/11/2025	**No. DIAS**	4
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN 4 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 6 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 18 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

Las partes representadas por: JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según

el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU.	Correo electrónico (*REINICIO CONTRACTUAL CTOS. 2407 Y 2418 DE 2024*)	del	3	de	DICIEMBRE	de	2025	
	Indicar el número de radicado IDU		(Día)		(Mes)		(Año)	

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
DIRECTOR DE OBRA DIURNO	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS	40,00%	FABIO ANDRES GUACANEME LIZARAZO	25202-264537 CND	202538600137631
DIRECTOR DE OBRA NOCTURNO	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PAVIMENTOS	20,00%	FABIO ANDRES GUACANEME LIZARAZO	25202-264537 CND	202538600137631

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
GERENTE DE PROYECTOS	CESAR AUGUSTO REYES RIAÑO
DIRECTOR DE OBRA DIURNO	ANDRÉS GUACANEME
RESIDENTE DE OBRA DIURNO	YEINSON TIRADO
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ALEJANDRO ESPINOSA
INGENIERO SIG-CAD	IBAN CHAUTA
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	WILLIAM MONTERO
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	NATALIA GONZALEZ CARO
RESIDENTE AMBIENTAL	JENNIFER ASTRID CAPERA SANCHEZ
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	NATALIA BRIJADO
INSPECTOR SST - AMBIENTAL DIURNO	JIMMY DAVID RIOS JADEDT
INSPECTOR SST - AMBIENTAL NOCTURNO	ANDREA NATALIA PEÑA BAQUERO
RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	EDWAR MUÑOZ
MODELADOR GRÁFICO	ANDRÉS ROJAS
RESIDENTE SOCIAL	NORMA STEFANY LEON FANDIÑO
AUXILIAR SOCIAL	NORMA STEFANY LEON FANDIÑO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	ADRIANA MARÍA FLOREZ SIERRA
RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	ALEXANDER CAICEDO
TOPÓGRAFO INSPECTOR DIURNO	KAROLAN JIMENA COLLANTES
CADENERO 2 DIURNO	SANDRA PATRICIA ARENAS CAÑON
INSPECTOR 1 DIURNO	JOSE GILDARDO BENAVIDES PAEZ
INSPECTOR 1 DIURNO	JOSE HEVER ANGULO
INSPECTOR 1 DIURNO	NELSON ANDRÉS RODRIGUEZ
AUXILIAR DE INGENIERIA	JENNYFER MARIANA PEÑA BAQUERO
CONDUCTOR O MOTORISTA DIURNO	WILSON CASTRO SÁNCHEZ

FORMATO		
Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-09	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No **18** **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

TOPÓGRAFO INSPECTOR NOCTURNO	KAROLAN JIMENA COLLANTES
CADENERO 2 NOCTURNO	JUAN CAMILO BELTRÁN ARCINIEGAS
INSPECTOR 1 NOCTURNO	BALTAZAR ARAGON YATE
CONDUCTOR O MOTORISTA NOCTURNO	CAMILO ANDRES AVILA MOYANO

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
Camioneta	L200	2019	1	Activo
Minicargador (Con Aditamento de Martillo)	SR220B	2022	1	Activo
Minicargador (Con Aditamento de Martillo)	SR220B	2022	1	Activo
Minicargador (Con Aditamento de Martillo)	HSL850-7A	2023	1	Activo
Camion	BJ1044VAAB6 1A	2025	1	Activo
Vibrocompactador	CC34B	2020	1	Activo
Extendedora de asfalto (Finisher)	AP355F	2018	1	Activo
Fresadora	PM-102	2014	1	Activo
Camioneta	RANGER XLS	2023	1	Activo
Camion	BJ1049V8AD5-F1	2022	1	Activo
Minicargador (Con Aditamento de Martillo)	HSL850-7A	2023	1	Activo
Minicargador	SR220B	2022	1	Activo
Volqueta	7600 SBA	2012	1	Activo
Volqueta	WORKSTART 7600 SBA	2015	1	Activo
Fresadora	PM-313	2024	1	Activo
Retroexcavadora	310SG	2005	1	Activo

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) CARLOS ALBERTO BELLO AVENDAÑO
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) JOSE JOAQUIN MOLINA MEDINA
Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión del Contrato de Interventoría
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO
Subdirector(a) Técnico(a) de Conservación del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director(a) Técnico(a) de de Conservación de la Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) N/A
Subdirector(a) General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.