OBJETO: "ADQUIRIR E IMPLEMENTAR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA PERSONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT), INCLUYENDO IMPRESORAS DE CINTAS TÉRMICAS, PAD DE FIRMA, LECTORES BIOMÉTRICOS, Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES, PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN, LICENCIAS DE TRÁNSITO Y TARJETAS DE REGISTRO"

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración	categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del	Responsabilidad por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probab	impact	valorac	catego					Como se realiza	periodicidad
1	General	externa	Selección	Económico	Incremento de los precios de los equipos por causas ajenas al contratista	Perjuicio que afecta al contratista y repercute directamente el suministro para la entidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista- Supervisión	concertación entre el contratista y el supervisor del contrato, donde se estudia el impacto del incremento del valor de los equipos en el contrato , posibles acuerdos y soluciones	1	2	3	BAJO	No	Oficina Jurídica	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Al Inicio del contrato	Una vez
2	Especifico	externa	ejecución	operacional	Expedición y/o normativos y tributarios: ocurre por cambios normativo. o por Expedición de nomas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas técnicas inicialmente pactadas	Los efectos Afectación en el valor del contrato y retrasó en la en la ejecución	2	3	5	alto	ENTIDAD	Elaboración del contrato con las normas aplicadas al momento de su suscripción, Revisar los campos sustanciales que afecten en equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajuste. pertinente. Tanto para el contratista. como para la entidad	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	A la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias y demás	Al momento de firmar acta de inicio y durante la ejecución del contrato
3	General	externa	ejecución	Financieros	**RIESGO FINANCIERO**: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones	Impacto Económico al contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar por el contratista Proyecciones de acuerdo con los Datos Históricos de las variables descritas y con el estudio de mercado financiero, con el fin de que el	1	2	3	riesgo bajo	si	Contratista - Entidad	Al inicio de la Ejecución del contrato	A la Terminación de la Ejecución del contrato	Seguimiento al comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato	Periodica

					cambiarias y financieras y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas frente a las estimaciones iniciales del contratista, pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdidas						interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. Realizar por parte de la entidad un análisis de las variaciones enunciadas que se presenten en la ejecución del contrato										
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inconsistencias en los bienes entregados, es decir que las especificidades de los mismos no cumplen con las necesidades para los cuales han sido contratados.	Incumplimiento del contratista.	3	2	5	Riesgo medio	contratista	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	2	1	3	BAJO	No	Supervisor y Contratista	En la ejecución del contrato	N/A	Documento que soporte el seguimiento y recibo de las entregas y actividades que desarrolla el contratista	Durante la ejecución del contrato

Elaboró:

MARÍA EUGENIA LÓPEZ G
Profesional Contratado CPS 2773-2025