**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 566 del 2024**

En la ciudad de Bogotá, D.C., se reunieron **DIANA MARCELA AVENDAÑO TEJEDOR**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.789.505 quien obra en nombre y representación de **ITSEC S.A.S**., con NIT**.** 900.260.048-2, **FABIO ARNULFO VELANDIA QUECAN** identificado cédula de ciudadanía No. 79.797.704, en calidad de supervisor del Contrato y **ANA MARIA TRUJILLO CORONADO,** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.015.403.184, quien obra en calidad de ordenadora del gasto, conforme a nombramiento mediante Resolución No 097 del 27 de abril de 2022, posesionada en el cargo el 27 de abril de 2022, facultada para contratar por Resolución No. 030 del 18 de febrero de 2025, en nombre y representación del **CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA**, identificado con **NIT 900.492.141-5**, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación bilateral del **Contrato de Compraventa No 566 del 2024**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones legales vigentes, previas las siguientes consideraciones:

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X el tipo de documento: | | | | | |
| CONTRATO | **X** | | CONVENIO | | |
| Contrato número: | 566 | de | 2024 | | |
| Objeto del contrato: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución antivirus que permita la protección de servidores y equipo de usuario final contra cualquier tipo de software dañino, como malware (VIRUS, TROYANOS, GUSANOS, ADWARE, RANSOMWARE Y SPYWARE.), además, la protección de firewall de aplicaciones web (WAF) integrada con la solución de firewall actual XGS 3100 y equipos activos para mejorar la cobertura del servicio de redes de área local inalámbrica (WLAN), incluyendo, implementación, despliegue, soporte, mantenimiento y actualizaciones del software por parte del fabricante durante el tiempo de la licencia. | | | | | |
| Supervisor**:** | FABIO ARNULFO VELANDIA QUECAN - Profesional especializado Dirección Administrativa y Financiera; designado mediante memorando No 202412036008704-3 de 03 de diciembre de 2024 | | | | |
| Contrato del supervisor o interventor: | N/A | | | | |
| Contratista: | N/A | | | | |
| Valor inicial del contrato: | DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($204.888.340) MONEDA CORRIENTE, IVA incluido. | | | | |
| Fecha de suscripción del contrato: | 28 | de | noviembre | de | 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inicio del contrato: | 29 | de | Noviembre | de | 2024 |
| Fecha de terminación del contrato: | 31 | de | Diciembre | de | 2024 |
| Terminación anticipada: (si aplica) | N/A | de | N/A | de | N/A |

| Prórrogas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prórroga No. | Tiempo (días calendario) | | | | |
| N/A | N/A | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | N/A | de | N/A | de | N/A |

| Adiciones | |
|---|---|
| Adición No. | Valor ($) |
| N/A | $0 |
| Valor total adicionado: | N/A |
| Valor total del contrato: | $ 204.888.340 |

| Suspensiones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspensión No. | Tiempo (días calendario) | | | | |
| N/A | N/A | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | N/A | de | N/A | de | N/A |

| Modificaciones | | |
|---|---|---|
| Modificatorio No | Cláusula Nº | Descripción |
| N/A | N/A | N/A |

**Valor final del contrato incluidas adiciones: $204.888.340.00.**

**Plazo de ejecución incluidas prórrogas y suspensiones: Hasta el 31 de diciembre de 2024.**

## 2. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

| Pago No. | Fecha del certificado | Periodo certificado | Nombre de quien certifica | Cargo de quien certifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/12/2024 | Junio a diciembre de 2024 | Claudia Nohemí Echeverry López | Revisor Fiscal TP 156897-T |
| 2 | 10/01/2025 | Agosto a enero de 2025 | Claudia Nohemí Echeverry López | Revisor Fiscal TP 156897-T |

## 3. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, constituyó a favor del CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, Garantía Única, a través de la póliza No. 4153450, emitida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., aprobada por el ordenador del gasto, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

| Póliza N° | Amparos | Valores asegurados | Vigencias | | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Fecha final | |
| 4153450 | Cumplimiento | $ 20.488.834.00 | 28/11/2024 | 01/07/2025 | 29/11/2024 |
| | Calidad del servicio | $ 20.488.834.00 | 28/11/2024 | 01/07/2025 | 29/11/2024 |
| | Calidad de los Bienes y Equipos Suministrados | $ 20.488.834.00 | 28/11/2024 | 01/07/2025 | 29/11/2024 |

Anexos modificatorios: Fecha de expedición: 19/08/2025, aprobada por el ordenador del gasto, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

| Póliza N° | Amparos | Valores asegurados | Vigencias | | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Fecha final | |
| 4153450 | Cumplimiento | $ 20.488.834.00 | 28/11/2024 | 30/11/2025 | 08/10/2025 |
| | Calidad del servicio | $ 20.488.834.00 | 28/11/2024 | 01/07/2025 | 08/10/2025 |
| | Calidad de los Bienes y Equipos Suministrados | $ 20.488.834.00 | 28/11/2024 | 01/07/2025 | 08/10/2025 |

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por el SUPERVISOR durante la ejecución del Contrato, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de supervisión del 01 de octubre de 2025, el cual se anexa.

3. El SUPERVISOR dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

4. De conformidad con el estado presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, el informe final de supervisión, y el certificado SIIF, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

| Concepto | | Valor | |
|---|---|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | | **$** | **204.888.340,00** |
| **Valor Adiciones** | | **$** | **-** |
| **Valor Reducciones o Liberaciones** | | **$** | **-** |
| **Valor Total del Contrato** | | **$** | **204.888.340,00** |
| **Ordenes de pago** | 525515824 | **$** | **204.888.340,00** |
| **Valor pagado** | | **$** | **204.888.340,00** |
| **Valor causado que no se ha pagado (Valor a pagar al Contratista)** | | **$** | **-** |
| **Valor total ejecutado $ ∑ Valor pagado + Valor causado no pagado** | | **$** | **204.888.340,00** |
| **Saldo del contrato a liberar ∑Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado** | | **$** | **-** |

| Explique a que corresponde el saldo: |
|---|
| N/A |

Si el saldo es por liberar discrimine:

| Rubro Ptal | N/A | CDP Nº | N/A | Compromiso o Registro | N/A | Valor a liberar | $0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. Hacen parte integral de la presente acta los documentos indicados en el anexo de la presente acta.

6. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el contratista no presentó salvedades a la presente acta.

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación del **Contrato de Compraventa No. 566 del 2024**, conforme al marco legal vigente.

## 4. ACUERDOS

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar por mutuo acuerdo el **Contrato de Compraventa No. 566 de 2024**, suscrito entre el **CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA y ITSEC S.A.S.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** EL CONTRATISTA manifiesta que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA declara a paz y salvo, libera y exonera al CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el contrato y su liquidación. De la misma forma, EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el CNMH con ocasión su ejecución y liquidación.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** La suscripción de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones poscontractuales de que es responsable conforme a la ley y lo previsto en el Contrato.

En ese orden de ideas, EL CONTRATISTA se obliga con EL CNMH a que de forma poscontractual dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en la cláusula séptima y novena del contrato en los términos y plazos en ellas indicados. Las cláusulas citadas del contrato son:

> *"(…)SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso contractual será hasta 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta las fechas de duración del licenciamiento y de activación, los cuales deben quedar registrados en la plataforma del fabricante, sin que supere el las fechas de vencimiento del licenciamiento actual, sin perjuicio de los mantenimientos que se deben presentar con posterioridad a la terminación de la vigencia.*
> *Nota:*
> *● Para la solución de firewall de aplicación web (WAF) y Protección de correo electrónico, el licenciamiento entrara en servicio desde la fecha de instalación, puesta en funcionamiento por dos años.*
> *● Para la solución de antivirus, el licenciamiento actual está vigente hasta el 28/11/2024, se solicita que el nuevo licenciamiento de antivirus entre en servicio desde el 29/11/2024 por dos años.*
> *● Para el servicio de redes de área local inalámbrica (WLAN), se solicita que los nuevos APs se integren a la solución actual en operación y desde la fecha de instalación, puesta en funcionamiento se garantizando el soporte por dos años.(…)"*
>
> Y, **CLAUSULA NOVENA: B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: "(…)** ***Numeral 3****. Llevar a cabo veinticuatro (24) mantenimientos preventivos correspondientes a dos años, durante el periodo de Licenciamiento exigido en la sesión 3.2. Ficha Técnica firewall de aplicación web (WAF), Protección de Correo electrónico, Antivirus y Access Point (WLAN) y los*

*mantenimientos correctivos que sean necesarios, cuando estos se den por errores en configuración, actualización del software, entre otros.*
*El contratista entregará un cronograma que estipule las actividades y fechas de compromiso para la realización de los mantenimientos ofrecidos (mínimo 24).*
*Dicho mantenimiento correctivo, se inicia con el reporte de un problema al contratista, quien deberá responder dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes.*
*En el trascurso de este tiempo (ocho horas hábiles) de respuesta se debe solucionar y reparar definitivamente el problema; en caso de que no sea posible o conveniente su reparación, se cambiará inmediatamente el equipo por otro de iguales características técnicas o superiores.*
*El tiempo para la solución definitiva no puede superar los treinta (30) días calendario.(…)"*

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** En aras de dar claridad sobre el plazo del cumplimiento de las obligaciones post contractuales, **EL CONTRATISTA** se obliga con **EL CNMH** a cumplirlas en los siguientes plazos:

**Por favor completar por parte del área técnica**

| OBLIGACIÓN | PLAZO DE CUMPLIMIENTO ACORDE CON LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO |
|---|---|
| Llevar a cabo veinticuatro (24) mantenimientos preventivos correspondientes a dos años, durante el periodo de Licenciamiento exigido en la sesión 3. | 31 diciembre 2026 |

**CLÁUSULA TERCERA:** LAS PARTES se obligan a mantenerse indemnes entre sí, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

**PARÁGRAFO.** La presente acta de liquidación presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

**CLÁUSULA CUARTA:** Culminado el término de vigencia de los amparos de la póliza de cumplimiento, la Entidad llevará a cabo el cierre del expediente contractual, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015.

**CLÁUSULA QUINTA:** Publicar el contenido de la presente acta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II: www.colombiacompra.gov.co conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015.

| DOCUMENTOS ANEXOS | |
|---|---|
| Informe final de supervisión | X |
| Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato | X |
| Certificación de aportes parafiscales y seguridad social o relación de las respectivas planillas | X |
| Cronograma de actividades | X |

En constancia, se suscribe en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días de noviembre de 2025.

| **SUPERVISOR** | | **CONTRATISTA: ITSEC S.A.S** | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | **FABIO ARNULFO VELANDIA QUECAN** | NIT: | 900.260.048-2 |
| Cargo: | Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera | Representante Legal: | **DIANA MARCELA AVENDAÑO TEJEDOR** |
| | | | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

**ANA MARÍA TRUJILLO CORONADO**
Directora Administrativa y Financiera

*Elaboró: Laura Londoño/085-2025*

*Revisó: María Angélica Garzón – Contratista DAYF - CPS 148-2025*

*Revisó: Luis Alberto Rojas - Contratista DAYF-CPS 041-2025*
*Revisó: Maria Paula Berardinelli Roldán - Contratista DAyF Contrato 015-2025*

*Aprobó: Wanda Delgado Rodríguez – Profesional Especializado ABYS-DAYF*
*Luz Alexzandra Rincón Malaver – Contratista DAYF*