Calle 87 Sur N° 55- 20 Bodega 101
La Estrella - Antioquia
NIT 900.090.673-6
Línea única de atención 208-26-98
Página http://www.3singenieria.co/

La Estrella,2 de Diciembre del 2025

N° consecutivo 24
Proceso EDU-OE-587-2025

Ingeniera:
MARTA EUGENIA GARCIA BETANCUR
Directora Interventoría
Consorcio Interventoría Mejoramientos
Medellín

ASUNTO: Solicitud suspensión de obra.

REFERENCIA:"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – GRUPO 4"

Cordial saludo.

Por medio de la presente queremos solicitar a ustedes realizar el trámite de suspensión del contrato de obra de la referencia teniendo en cuenta que la fecha de culminación del mismo es el día 4 de diciembre de 2025.


Dicha solicitud se plantea como resultado de la reunión conjunta con su interventoría y la supervisión designada, donde se identificó la necesidad de culminar la intervención en los puentes vehiculares de los corredores viales asignados y priorizados en plan barandas. así como la adición de recursos con el fin de culminar las intervenciones adelantas en el mantenimiento de las barreras de contención.

Solicitamos se realice la suspensión de obra hasta tanto se cuenten con los recursos del nuevo contrato interadministrativo con el fin de garantizar la finalización de las actividades de obra.

Calle 87 Sur N° 55- 20 Bodega 101
La Estrella - Antioquia
NIT 900.090.673-6
Línea única de atención 208-26-98
Página http://www.3singenieria.co/

Respetosamente esperamos una respuesta satisfactoria a esta solicitud, en aras de darle la continuidad al contrato (OE 587 de 2025), quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,



SERGIO SALDARRIAGA BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL
3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S