EVIDENCIAS INFORME: No 5 DE 6

CONTRATISTA: LAURA MILENA LINARES MELO

CONTRATO: 419 - 2025

FECHA: 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

PROGRAMA, MEMORIA, PATRIMONIO ARTE Y SABERES CENTRO CULTURAL BACATÁ DE FUNZA

OBLIGACIÓN 1

Sistema de Gestión de Calidad

PLAN DE TRABAJO - EJE DE PATRIMOMONIO CULTURAL MATERIAL

CÓDIGO: EFAC-FOR-07 | **VERSIÓN:** 1.0 | **FECHA:** 19/08/2020 | Página **1** de **1**

No.	PROYECTOS Y /O ACTIVIDADES	ACCIONES	P	E	
1	Apoyar y realizar la planeación estratégica de las actividades del Programa Recuperando la memoria histórica, formulación Plan de trabajo, definir actividades, cobertura, estrategias y avances.	Participar en comités primarios y otras reuniones requeridos por el área.	18	18	100,00%
		Participar en reuniones, capacitaciones y/o demás actividades requeridas por la entidad	10	10	100,00%
		Formulación plan de trabajo.	1	1	100,00%
2	Brindar apoyo técnico en las actividades relacionadas con el Patrimonio Cultural material del municipio.	Investigación y diligenciamiento de formatos para la declaratoria de un inmueble como BIC municipal de Funza	4	4	100,00%
		Gestión y elaboración de oficios de carácter departamental y municipal para la declaratoria de un inmueble como BIC municipal de Funza	2	0	0,00%
		Apoyar las gestiones, adquisición de cotizaciones y proceso contractual para la restauración del patrimonio mueble municipal	3	3	100,00%
		Revisión, actualización y diligenciamiento de formatos sobre inventarios de BICs municipales.	18	18	100,00%
		Apoyar las gestiones pertinentes y demas acciones para la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección del centro histórico municipal y fortalcimiento del marco normativo	4	4	100,00%
		Apoyar la gestión y elaboración de oficios de carácter Municipal para la comunicación a propietarios de ingreso a los predios.	2	2	100,00%
		Elaboración de Planos Arquitectónicos del Patrimonio Cultural material municipal.	10	9	90,00%
		Realizar visitas de levantamiento arquitectónico y registro fotográfico del Patrimonio Cultural material municipal.	10	8	80,00%
3		Apoyar la gestión y desarrollo de comités de evaluación para intervenciones del patrimonio cultural del municipio	8	7	87,50%
4	Apoyar la ejecución de estrategias del Programa "Recuperando la memoria histórica"	Apoyo a la programación y ejecución del mes de Patrimonio Cultural.	1	1	100,00%
		Apoyo a la ejecución del festival de arte y cultura Zaquesazipa.	1	1	100,00%
6	Presentar los informes cualitativos requeridos por la entidad	Presentar informe Cualitativo mensual del área de Patrimonio Cultural. (plan de acción)	11	10	90,91%
7	Adelantar acciones para la divulgación del patrimonio cultural material municipal	Realización de charlas, recorridos y orientaciones sobre el patrimonio cultural material municipal	10	7	70,00%
		Desarrollo de material para la divulgación del patrimonio cultural material municipal	3	3	100,00%

CRONOGRAMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACUMULADO POR TRIMESTRE	0	0	8	7	22	30	11	5	54	11	9	22	30	30	9	53	51	20	9	11	11	6	0
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES		85,00%			63,89%			85,71%			74,07%												
SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES		14,41%			33,90%			59,32%			76,27%												

SEGUIMIENTO	116		1518,41%

OBSERVACIONES

Las diversas acciones proyectadas estan sujetas a cambios según directrices de la dirección, subdirecciones y coordinación del área de Patrimonio Cultural del Centro Cultural Bacatá asi como las metas implícitas en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.


PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE

NOMBRE	QUIÉN LO GENERA	QUIÉN LO USA	QUIÉN LO ARCHIVA
Plan de Trabajo	Escuelas de Formación	Escuelas de Formación	Escuelas de Formación
DONDE	**ELABORÓ**	**APROBADO**	**AUTORIZÓ**
Tablero de Mando SGIC y Archivo Físico	Escuelas de Formación	Comité SGIC y Alta Dirección	Líder de SGIC

OBLIGACIÓN 2


-11 de noviembre: 1ª parte levantamiento arquitectónico Casa Familia Camacho_costado derecho.






-13 de noviembre: 2ª parte del levantamiento arquitectónico Casa Familia Camacho _costado derecho.









-20 de noviembre: Levantamiento arquitectónico del inmueble denominado Casa Familia Camacho_ costado izquierdo.







OBLIGACIÓN 3

-20 de noviembre: Acompañamiento visita técnica en ocasión a la solicitud de revocatoria directa.





OBLIGACIÓN 5

-11 y 25 de noviembre: Visitas de verificación conjunta con la secretaria de planeación dentro del proceso de solicitud de exención de impuestos para BICs.




GPS Map Camera
Funza, Cundinamarca, Colombia
Cl. 13 # 12-25, Funza, Cundinamarca 250020, Colombia
Lat 4.716205° Long -74.212753°
martes, 11/11/2025 11:13 a. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Funza, Cundinamarca, Colombia
Cl. 12 #12-16, Funza, Cundinamarca 250020, Colombia
Lat 4.715061° Long -74.212922°
martes, 25/11/2025 09:38 a. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Funza, Cundinamarca, Colombia
Cra. 12 #11-88, Funza, Cundinamarca 250020, Colombia
Lat 4.714737° Long -74.213015°
martes, 25/11/2025 10:11 a. m. GMT -05:00
Google

OBLIGACIÓN 6

-26 de noviembre: Se realizo Actualización de la descripción y aspectos físicos en las fichas de inventario de los BICs.

CASA FAMILIA CAMACHO (LA CASONA)

COBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA	FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES	USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE CULTUR	INMUEBLE Nº
		Código Nacional:	Hoja Nº

D. ASPECTO FÍSICO

14. Características físicas del predio

14.1. Área del predio (m2)	Sin información	14.2. Frente (ml)	Sin información	14.3. Fondo (ml)	Sin información	14.4. Número de predios	2

15. Características de la construcción

15.1. Número de pisos	15.2. Nombre (por piso)	15.3. Área (m2) por piso	15.4. Uso actual (por piso)
1	Primer nivel	Sin información	Vivienda-comercial
2	Segundo nivel	Sin información	Vivienda-comercial

15.5. Área total construida (m2)	Sin información	15.6. Área libre (m2)	Sin información	15.7. Área ocupada (m2)	Sin información

16. Descripción física general

16.2. Bienes inmuebles relacionados	16.3. Bienes muebles asociados	Si		No	X

16.2.1. Nombre del bien inmueble relacionado	16.2.2. Descripción del bien inmueble relacionado	16.3.1. Nombre del bien mueble asociado
Casa de la familia Forero	Bien de Interés Municipal	No aplica
Casa familia Hernández	Bien de Interés Municipal	No aplica

16.1. Descripción física del inmueble

El inmueble es un testimonio excepcional de la arquitectura colonial. Aunque originalmente constituía una unidad esquinera de dos plantas con cubierta a dos aguas, sufrió una división y y desenglobe posterior, un proceso histórico que, lejos de menoscabar su valor, documenta las transformaciones funcionales y sociales del patrimonio edificado.

La fachada principal conserva los rasgos característicos del estilo colonial, con muros de adobe y un enfoscado de cal. La presencia de la Capilla Doctrinera de una nave en su estructura es un elemento de singular valor, evidenciando el papel del inmueble no solo como residencia sino también como centro de evangelización y cohesión social durante el periodo colonial. La capilla, aunque con transformaciones, mantiene en su fachada la impronta de su función original.


La planta se organiza en torno a un patio central, núcleo de la vida familiar y de la ventilación e iluminación. Este espacio está delimitado por columnas de [piedra / madera] que sostienen un dintel y un corredor perimetral de madera, creando un espacio de transición entre las distintas dependencias.
El Primer Nivel: Alberga seis habitaciones, un solar, cocina, baños y una chimenea, reflejando las actividades domésticas y productivas de la época.

El Segundo Nivel (de adición posterior): Fruto de una ampliación que respetó en gran medida la estética original, añadió otras seis habitaciones, dos baños, una sala y tres balcones volados hacia la calle. Estos balcones, con sus [pretiles de hierro forjado / madera torneada], enriquecen la composición de la fachada y el diálogo con el espacio público.

El sistema de cubierta, a dos aguas, está resuelto con una armadura de par y nudillo de madera, técnica tradicional de gran valor constructivo. El inmueble cuenta con cinco chimeneas distribuidas entre ambos niveles, elementos fundamentales que atestiguan los sistemas de calefacción y la vida cotidiana de sus moradores.

OBLIGACIÓN 7

-10 de noviembre: Asistencia al taller virtual sobre gestion de residuos organizado por la secretaria de ambiente y bienestar animal.



-13 de noviembre: Asistencia a la rendición de cuentas del centro cultural Bacatá 2025: "como hemos trazado nuestro camino".





OBLIGACIÓN 8

-19 de noviembre: Apoyo logistico en la jornada de traslado del archivo historico del CCB.





OBLIGACIÓN 9

-13 de noviembre: Organización y selección de separadores.


GPS Map Camera
Funza, Cundinamarca, Colombia
Cra. 16 # 13-23, Funza, Cundinamarca 250020, Colombia
Lat 4.718116° Long -74.213109°
jueves, 13/11/2025 01:18 p. m. GMT -05:00
Google