INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ
NIT 800 128 291 - 1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2025

R.P- No. 074_ | FECHA DE EXPEDICIÓN **04** DIAS DEL MES DE **DICIEMBRE** **2025**

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO

UNIDAD

2.1.2.02.02 ADQUISICIONES DE SERVICIOS

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO

CÓDIGO	RUBRO.	SUB CÓDIGO	SUB - RUBRO	FUENTE	APROPIACIÓN
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2.1.2.02.02.005.02	COMPONENTE FORMACION INTEGRAL MANTENIMIENTO REPARACION MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE BIENES MUEBLES	RECURSOS GRATUIDAD	$0.00
		2.1.2.02.02.005.03	COMPONENTE PRIMERA INFANCIA ADECUACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS GRATUIDAD	$3,388,244.00
		2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	RECURSOS GRATUIDAD	$4,178,437.00
		2.1.2.02.02.005.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	RECURSOS DE BALANCE CALIDAD GRATUIDAD	$0.00
			TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**$7,566,681.00**

	AÑO MES DIA	VR CDP	VALOR LIBERARADO CDP
CDP No: 074	2025-12- 04	$7,566,681.00	$0.00

REPRESENTANTE LEGAL **OSCAR JAVIER MARTINEZ GIL** C.C. **7.186.526**

RAZÓN SOCIAL **AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S** NIT: **901.745.619 - 4**

NUMERO DE CONTRATO: **015**

OBJETO : ADICION Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 015 Suscrito el día 6 de noviembre de 2025, con la firma AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S., por el término de (30) días calendario, servicio de mantenimiento de la planta física de las sedes Central y la Colorada de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de ADICIÓN CDP, emitido por Rectoría y Contratación de fecha 4 de diciembre 2025. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso contractual de contratación número: PC IE-A ISG015-2025

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
	$0.00
	$0.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
7,566,681.00	0.00	$7,566,681.00

CARLOS VASUS

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2025000074

EL SUSCRITO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ SANDOVAL GÓMEZ DE TUNJA

FECHA: 04/12/2025

A FAVOR DE: AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S **NIT: 901745619**

Rubro	Fuente	Tipo Afec.	Número	Crédito
2.1.2.02.02.005.03 - Componente Primera Infancia Adecuacion Ampliacion Y Mejoramiento De Infraestructura	30 - Gratuidad	CDP	2025000074	3,388,244.00
2.1.2.02.02.005.01 - Mantenimiento De Infraestructura Física	30 - Gratuidad	CDP	2025000074	4,178,437.00
			TOTAL REGISTRO:	7,566,681.00

Tipo de contratación: N. A.

Número del contrato: 015

Objeto del contrato: ADICIÓN Y PRORROGA No. 001 AL CONTRATO 015 Suscrito el día 6 de noviembre de 2025, con la firma AVANCEMOS INGENIERIA BOYACA S.A.S., por el término de (30) días calendario, servicio de mantenimiento de la planta física de las sedes Central y la Colorada de la Institución Educativa Antonio José Sandoval Gómez; Se da respuesta al documento de solicitud de ADICIÓN CDP, emitido por Rectoría y Contratación de fecha 4 de diciembre 2025. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso contractual de contratación número: PC IE-AJSG015-2025.

Se expide en TUNJA a los 04 días del mes de Diciembre de 2025

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO, QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURÍDICA CORRESPONDIENTE.

Elaborado por: CVIASUS