Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADA No 5

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PAZ EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO ECONOMICO Y COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
PROGRAMA	3502: Productividad y competitividad de las empresas colombianas				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	35-2023-3153	**FECHA**	20-Febrero-2023
SECTOR	35 Comercio, Industria y Turismo	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		19-Febrero-2025	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	0	0	0	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	9,093	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	**REGISTRO BPIN**	2023003190018

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	0	0	0
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	1,918,811,230	1,918,811,230
SUB-TOTAL	0	0	0	1,918,811,230	1,918,811,230
TOTAL	$0	$0	$0	$1.918.811.230	$1.918.811.230

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			x			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			x			
CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
EL PROYECTO ES VIABLE			x			

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	Lo relacionado con la viabilidad inicial			
RESULTADOS	Lo relacionado con la viabilidad inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

El proyecto se viabilizó con la siguiente distribución de costos del proyecto se detalla en la siguiente tabla:

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD MGA	VALOR
Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.	Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca.	$ 383.916.830
	Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400
Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.	Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, asociativos y empresariales.	$ 221.400.000
	Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000
	Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 1.918.811.230

El proyecto presenta cuatro ajustes previos que pueden ser evidenciados en las viabilidades ajustadas anteriores. Se detalla a continuación:

Viabilidad ajustada No.01 con fecha del 03 de octubre 2023: Se presentó solicitud de ajuste N° 1 al proyecto el día 03 de octubre de 2023 del cual cuenta con viabilidad ajustada N° 1 ajuste en primer lugar consistente en ampliación de los perfiles dispuestos en la actividad 1.1.1 de acuerdo con nota aclaratoria del proyecto y segundo lugar en redistribución de costos de la actividad No 2.1.2, indicando que algunos insumos sufrieron actualización de precios. Así mismo, fue necesario aclarar que la descripción de unidad, corresponde a "kit" en algunos ítems. (Este ajuste no sufrió cambios en la estructura financiera del proyecto).

Viabilidad ajustada N° 2 con fecha de 19 de diciembre de 2023: El día 19 de diciembre de 2023 se presenta solicitud de ajuste consiste en la ampliación en el horizonte del proyecto, pasando a la vigencia 2024, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto se viabilizó a doce (12) meses. Sin embargo, no fue posible iniciar la ejecución sino hasta el primer desembolso realizado mediante el decreto 0909 del 14 de julio; con el cual se contrató la actividad 1.1.1 y actividad 2.1.1 solamente. (Este ajuste no sufrió cambios en la estructura financiera del proyecto).

Viabilidad ajustada N° 3 con fecha de 20 de febrero de 2024: El día 20 de febrero de 2024, se presenta solicitud de ajuste consistente en la redistribución de recursos de la vigencia 2023 a la vigencia 2024 debido a que en el año 2023 no fue posible la ejecución de la totalidad de las actividades del proyecto. La ejecución financiera del proyecto fue de $ 43.088.172 y la ejecución física corresponde al 6%. Por lo anterior el valor a pasar al año 2024 fue de $ 1.875.723.058y la ejecución física corresponde al 6%. (Este ajuste tuvo cambios en la estructura financiera del proyecto.)

Viabilidad ajustada N° 4 con fecha de 11 de octubre de 2024: El día 11 de octubre de 2024 se presenta solicitud de ajuste N° 4, mediante el cual se requiere redistribución de recursos del proyecto y actualmente se encuentra registrado por un valor de mil novecientos dieciocho millones, ochocientos once mil doscientos treinta pesos m/cte. ($1.918´811.230), recursos provenientes por Cooperación Internacional, el proyecto mencionado tiene como horizonte 2025 y manteniendo el cronograma inicial de actividades a doce (12) meses. (Este ajuste tuvo cambios en la estructura financiera del proyecto.)

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad como ente ejecutor del proyecto, informa que del primer desembolso de tres (1/3) por parte de la entidad Cooperante AECID hacia la Gobernación del Cauca, se apropiaron mil cien millones de pesos ($1.100.000.000) para la ejecución del proyecto de acuerdo con el decreto 0909 del 14 de julio de 2023, pero este recurso no fue ejecutado en su totalidad, por consiguiente y de acuerdo a la ejecución financiera de 2023, se realizó ajuste de distribución de presupuesto entre vigencias de las cuales para el año 2024 se trasladaron $ 1.875.723.058 y se apropiaron recursos por valor de $ 903.386.742,41 según decreto 1137-08 de 2014, de los cuales se ejecutaron $ 35.550.665. Por lo anterior se solicita traslado de recursos por valor de $ 1.840.172.393 los cuáles serán ejecutados en el año 2025.

OBJETIVOS	**Actividad**	**VALOR VIABILIZADO 2023**	**AJUSTE N° 3**		**PAGADO 2024**	**VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN**
			2023	**2024**		

Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.	Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca	$ 383.916.830	$ 4.700.000	$ 379.216.830	$ 15.030.666	$ 364.186.164
	Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400	$ 0	$ 1.042.004.400	$ -	$ 1.042.004.400
Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.	Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	$ 221.400.000	$ 38.388.172	$ 183.011.828	$ 20.519.999	$ 162.491.829
	Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000	$ 0	$ 229.390.000	$ -	$ 229.390.000
	Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000	$ 0	$ 42.100.000	$ -	$ 42.100.000
TOTAL		**$ 1.918.811.230**	**-$ 43.088.172**	**$ 1.875.723.058**	**$ 35.550.665**	**$ 1.840.172.393**

La secretaria certifica que el valor pendiente por ejecutar y trasladar a la vigencia 2025 es de $ 1.840.172.393. las condiciones actuales son las siguientes:

OBJETIVOS	Actividad	CONDICIONES INICIALES	CONDICIONES AJUSTADAS			
			2023	2024	PAGADO 2024	VALOR A TRASLADAR 2025
	Proporcionar conocimiento					

Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.	técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca	$ 383.916.830	$ 4.700.000	$ 379.216.830	$ 15.030.666	$ 364.186.164
	Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400	$ 0	$ 1.042.004.400	$ -	$ 1.042.004.400
Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.	Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	$ 221.400.000	$ 38.388.172	$ 183.011.828	$ 20.519.999	$ 162.491.829
	Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000	$ 0	$ 229.390.000	$ -	$ 229.390.000
	Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000	$ 0	$ 42.100.000	$ -	$ 42.100.000
TOTAL		**$ 1.918.811.230**	**-$ 43.088.172**	**$ 1.875.723.058**	**$ 35.550.665**	**$ 1.840.172.393**

Con el presente ajuste se adjuntan los siguientes documentos: solicitud de ajuste, concepto técnico – sectorial y presupuesto actualizado. Se deja nota expresa que no conlleva a cambios en los objetivos, productos, especificaciones técnicas, actividades del proyecto e indicadores y metas; por el contrario, son ajustados con el fin de que el proyecto pueda alcanzar las metas trazadas para cada uno de los objetivos y productos planteados.

Se aprueba el ajuste del proyecto relacionado con el cambio de vigencia a 2025, siendo consistente con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.6.4.4 que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se altere sustancialmente sus actividades. Tampoco procederán ajustes que tenga por objeto: 1) Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión; 2) incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50% y/o 3) cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.

Nota 1: En ningún caso la verificación de requisitos realizada por la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas de la Oficina Asesora de Planeación


compromete su responsabilidad, frente al contenido y veracidad de los documentos de soporte y del alcance de las actividades, la calidad técnica, consistencia del presupuesto y análisis financiero, cuya revisión y aval es responsabilidad exclusiva de la secretaría sectorial que suscribe el concepto único sectorial y emite la viabilidad.

Nota 2: Si derivado del presente concepto de viabilidad, la dependencia ejecutora adelanta un trámite presupuestal que modifique el valor de apropiación inicial del proyecto, es obligación de la dependencia ejecutora remitir a la Unidad de Inversión y Finanzas públicas el acto administrativo expedido por

inicial del proyecto, es obligación de la dependencia ejecutora remitir a la Unidad de Inversión y Finanzas públicas el acto administrativo expedido por Hacienda Departamental que respalda el ajuste, así como certificación y formato de distribución del recurso entre las actividades MGA. Lo anterior con el fin de que la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas pueda registrar el ajuste en el aplicativo PIIP.

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"LA FUERZA DEL PUEBLO 2024-2027"**. PROGRAMA: **3502: Productividad y competitividad de las empresas colombianas**
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la interventoría o supervisión del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría o supervisión durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

	ANALISTA EVALUADOR	REVISÓ Y APROBÓ
FIRMA		
NOMBRE	NATALIA PINO	LUIS MIGUEL RESTREPO O.
CARGO	Contratista	Profesional Universitario
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DEL CONCEPTO	19-Febrero-2025	