ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO.5

PROCESO	REVISION AVANCE DE EJECUCIÓN, FORMAS DE PAGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GN3415-2023, PROPUESTA MODIFICATORIO.		
FECHA:	4/02/2025	**LUGAR:**	OFICINA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
HORA INICIO:	10:15 AM	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30 AM

CITADOS		
NOMBRE	**INSTITUCIÓN**	**CARGO**
JAIRO CORTEZ	Secretario de ambiente y desarrollo sostenible	Secretario SADS
VIVIANA MENESES	Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible	Ing. Ambiental – SADS
IVONNE ESTRELLA	FUNDACIÓN ONIX AVC-INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
SANDRA TORO	CORPONARIÑO	Apoyo Supervisión CORPONARIÑO OFICINA SISA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ORDEN DEL DÍA

1. SALUDO
2. REVISION PROPUESTAS CORPONARIÑO
3. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Saludo de bienvenida.

Se da lectura al orden del día y el mismo se aprueba por los asistentes.

Viviana Meneses contratista de la SADS, informa que el comité técnico se cita para revisar las propuestas del operador sobre los recursos de restauración.

DR. JAIRO CORTEZ, secretario de la SADS solicita revisar las opciones que se tengan para el cumplimento de la meta del proyecto y no se devuelvan recursos del mismo.

CORPONARIÑO, expresa que la propuesta que se presento era instalación estufas que incluye la restauración con huertos leñeros, con un área de 500M2, y también se presenta la propuesta de realizar ECAS en ejercicio práctico de restauración que está dentro de los objetivos del proyecto. Se realizarían 9 ECAS con 5 Repeticiones, los actores serian estudiantes, juntas de acueducto y comunidad en general de igual forma depende del presupuesto que se presente.

LA DRA, MANUELA Jurídico SADS, aclara que con esta propuesta de ECAS, El objeto del proyecto y el alcance del mismo no se ve afectado, se puede realizar la propuesta de ECAS en el objetivo número 3. Fortalecer las acciones de educación ambiental y capacitación en estrategias de recuperación, conservación y uso adecuado en el aprovechamiento de los recursos naturales.

En la ejecución de la propuesta de implementar ECAS, se incluirá el presupuesto de restauración y el rubro de utilidad del proyecto. Se debe presentar el nuevo presupuesto.
Se aclara desde la Supervisión, que ya no se desarrollara la primera propuesta de Estufas Ecoeficientes.

Primero se realizará el pago correspondiente al 40%, y se presentará el modificatorio en marzo que incluye la redistribución del recurso de restauración objetivo 1, que se ejecutará en el objetivo 3, ampliar el tiempo en 4 meses y modificar formas de pago.

COMPROMISOS

- Se solicita que CORPONARIÑO, presente la propuesta del modificatorio, para revisión de interventoría, el día 15 de febrero. Presentar el presupuesto anterior y el actual, y el cronograma de actividades, entregar con cotizaciones actualizadas.

- Para el primer pago del 40% se tomará el informe de DIC2024, y para el modificatorio se tomaría el de Marzo2025. Estar pendiente que se habilite la plataforma de SISCAR a partir del 15 de feb2025, para subir las cuentas.