	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CATAM-GRUAL**

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 12. Año: 2025

CONTRATO N°. 059-00-L-CATAM-GRUAL-2025

CONTRATISTA: **JOSE ALEXANDER PALACINO**

VALOR DEL CONTRATO: **$222.190.062,80**

FORMA DE PAGO: **El pago del contrato, corresponderán a la totalidad del contrato y se realizara dentro de los 45 días siguientes a la entrega de los documentos para pago, de acuerdo al recibo a satisfacción final de la obra y acta satisfacción debidamente firmada por el contratista, supervisor y ordenador del gasto.**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 28. Mes 07. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DETECCION DE INCENDIOS DE LOS ALMACENES LOGISTICOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: **31 DE OCTUBRE 2025**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **Solicitud del contratista de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 01 de diciembre de 2025**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Se cambia el porcentaje de ejecución de acuerdo a

modificatorio No. 01 así: desde el 08-08-2025 hasta el 01-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADALBERTO RIOS	INGENIERO CIVIL	13202177104BLV
JULIAN ANDRES PAEZ	GESTOR SISOMA	RESOLUCION 4706 de 30/09/2020
JHON JAIRO VELASQUEZ CUESTA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A
MAURICIO SOTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A
LUIS LEONARDO VELASQUEZ CUESTA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A

JAIRO ANTONIO VELASQUEZ PANCHANO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A
CAMILO ALBERTO VIRACHA SOLORZANO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A
KEVIN DANIEL MARTINEZ PINTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___ Sí X

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:


No X. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X



Página 1

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N / A


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se llevo a cabo la instalación del sistema de detección de incendios de acuerdo a lo contemplado a los diseños de la Consultoría, así mismo se llevó a recibió la instalación con el acompañamiento de la Consultoría, y el señor Ct Cuadros Carlos, para corroborar que el sistma cumpliera con lo establecido y requerido.

















ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente la entrega de los documentos correspondientes para realizar el trámite de pago correspondiente del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos

definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** **X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO
FIRMA:	
C.C. No.	1.013.608.089
DEPENDENCIA:	SERPU-ESINS-GRUAL-CATAM