ACTA FINAL


CONTRATO DE SEGUROS:	**CONTRATO 117 DE 2025**
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALBÁN
CONTRATISTA:	**SUPPLYCOL SAS**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901.828.963-0
OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR LA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL CON FINES DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SA-CDCVI-255-2024, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y EL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA"**
VALOR DEL CONTRATO:	**SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($7.942.215).**
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000251
RUBRO:	2.3.32.3203.3203050.2.3.2.02.02.009.M0055.1.3.3.5.05.26
ÁREA QUE SUPERVISA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA FIRMA PRESENTE ACTA	4 DE DICIEMBRE DE 2025

En las oficinas de la Alcaldía Municipal se reunieron **SUPPLYCOL SAS** como contratista y **ANDRÉS JULIÁN MARÍN ZAMORA** Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal, como supervisor del contrato con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial:

CANTIDADES Y/O ACTIVIDADES RECIBIDAS:
(El contratista realizó las siguientes actividades)

En las instalaciones de la administración municipal se realizó la entrega de los elementos contratados:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD
	MANO DE OBRA	
1	**Mantenimiento (limpieza plato, fertilización, resiembra 10%) - 1 mantenimiento**	Jornal






INSTALACIÓN DE VALLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS		
1	**Valla en madera inmunizada, diseño de letra en poligrafía con dimensión de 1.50 de ancho por 1.20 de altura con estibas de 8 cm* 1,5 cm de espesor, dos (2) parales en madera inmunizada de 4,00 mts de alto, cachucha en teja tipo barro con estructura en madera inmunizada. INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN EL SITIO**	Unidad







RESUMEN ECONÓMICO		
N°	**DETALLE**	**VALOR**
1	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$7.942.215
2	MATERIALES E INSUMOS	$2.249.182,70
3	MANO DE OBRA	$750.000
4	TRANSPORTE	$259.873,03
5	**VALOR ACTA NUMERO 1**	$3.259.055,73
6	VALLA DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS	$4.458.159,27
7	MANO DE OBRA (MANTENIMIENTO)	$225.000
8	**VALOR ACTA NUMERO 2**	$4.683.159,27
9	**VR PENDIENTE POR EJECUTAR**	$0

ANDRES JULIAN MARIN ZAMORA
Supervisor

Proyectó	Carlos Abel Martinez	Aprobación	ANDRES JULIAN MARIN ZAMORA
Versión: 00	**Fecha: 30/01/2024**	**Proceso: SGG – AP-C**	