ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS	VERSIÓN	1
		FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 02	INFORME DE VISITA	N/A

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N/A

CONSECUTIVO N°. N/A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	03 de julio de 2025	MUNICIPIO:	N/A
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	BOGOTÁ	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	N/A

3. DESCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-844-2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
		FECHA INCIO	15/01/2025
NOMBRE CONTRATISTA	KOMATSU COLOMBIA S.A.S		
NIT	830.060.331-0		
OBJETO DEL CONVENIO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS LOTE 8		
PLAZO EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO	N/A		
PRORROGAS	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	14/07/2025		
FORMA DE PAGO	**1.** Se realizará un pago anticipado correspondiente a NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DE PESOS M/CTE ($927.335.872) **2.** Se realizará el primer pago correspondiente QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($581.285.370,00) **3.** El valor restante del contrato MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.047.778.758,00) se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la maquinaria y la presentación de la factura, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, adjuntando la certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual Mensualizado de Caja. El sistema de pago utilizado por el ICCU es la consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que registre el contratista. El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, únicamente realizará pagos al contratista, es decir no acepta cesión de pagos a favor de terceros.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	$ 2.556.400.000
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	1 de mayo del 2025 al 30 de junio del 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	N/A
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES				
Contrato de obra				
Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	85147 ENDOSO 1	15/01/2025	12/01/2026	$ 255.640.000
PAGO ANTICIPADO	85147 ENDOSO 1	15/01/2025	15/01/2026	$ 927.335.872
CALIDAD DEL SERVICIO	85147 ENDOSO 1	14/07/2025	14/07/2027	$ 766.920.000
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)				
Póliza:		**Vigencia**		**Valor Amparado**
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Se realiza informe de supervisión por los meses de mayo y junio de 2025, ya que según la tipología y las obligaciones del contrato, se presentan muchos tiempos en los que no se ven actividades significativas al tratarse de procesos de importación de maquinaria amarilla, si no hasta un periodo corto previo a la entrega de los equipos. A continuación se presentan algunas actividades realizadas en el periodo:

1. El contratista envió los mandatos diligenciados y el FUN de cuatro tractores para su revisión y firma por parte del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Posteriormente la entidad envía observaciones y el contratista envía nuevamente para firma de la entidad. Los cuales se remiten firmados.

2. Se realizó la supervisión de las actividades del cronograma realizadas hasta la fecha, entre las cuales se incluyen las siguientes:

- **Traslado:** Se realizó vía marítima durante la semana del 12 al 17 de abril y finalizó la semana del 2 al 7 de mayo.
- **Nacionalización:** Se realizó toda la documentación de la importación de los equipos desde la semana del 16 al 21 de junio hasta la semana del 23 al 30 de junio.


Se realizó la supervisión de las actividades contractuales, asegurando su correcta ejecución, especialmente el plazo de entrega estimado por el contratista. La maquinaria ya se encuentra en territorio nacional y se espera que se realice la entrega a satisfacción el próximo mes.


El porcentaje de ejecución se presenta según el tiempo del conograma y contrato.


7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS				
Valor Total de convenio	$			2.556.400.000,00
N° de Pagos Realizados		0		
Pago No. 1	$			-
Valor Ejecutado	$			-
Saldo Pendiente por Cancelar	$			2.556.400.000,00
Porcentaje de ejecución		83%		
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	**SI**	**x**	**NO**	

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**		**Chalecos**	
	Cascos		**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**x**	**NO**	

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO







FUN - Mandato Tractores - Mensaje (HT...

Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

Todas las aplicaciones | Marcar como no leído | Buscar | Zoom

FUN - Mandato Tractores

guillermo.manrique@global.komatsu
Para Juan Felipe Diaz Hoyos

Responder | Responder a todos | Reenviar

jue 29/05/2025 12:00 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Mandato ICCU (3).pdf Archivo .pdf
Mandato ICCU (2).pdf Archivo .pdf
Mandato ICCU (1).pdf Archivo .pdf
Mandato ICCU.pdf Archivo .pdf
FUN T20961.pdf Archivo .pdf
FUN T20986.pdf Archivo .pdf
FUN T20987.pdf Archivo .pdf
FUN T20989.pdf Archivo .pdf

Felipe, buenas tardes.


Adjunto FUN y mandato de los 4 tractores para que me ayudes con la firma por parte de la Dra. Yesenia.

Quedo pendiente a los comentarios.

Saludos,

Guillermo Manrique Sánchez
EJECUTIVO COMERCIAL LICITACIONES PUBLICAS
Komatsu Colombia S.A.S.
Autopista Norte Km. 21, Via Chia Costado Oriental
Bogotá, Colombia
Tel. +57 (1) 3297750
Cel. 3157936139

KOMATSU
Creating value together
www.komatsu.com.co



RV: trámite tarjeta - ICCU - Mensaje (HT...

Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

Todas las aplicaciones | Marcar como no leído | Buscar | Zoom

RV: trámite tarjeta - ICCU

guillermo.manrique@global.komatsu
Para Juan Felipe Diaz Hoyos

Responder | Responder a todos | Reenviar

jue 12/06/2025 10:16 a. m.

Mensaje reenviado el 17/06/2025 12:39 p.m..
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

FUN T20989.pdf Archivo .pdf
FUN T20987.pdf Archivo .pdf
FUN T20986.pdf Archivo .pdf
FUN T20961.pdf Archivo .pdf
Mandato MA753736.pdf Archivo .pdf
Mandato MA753735.pdf Archivo .pdf
Mandato MA753734.pdf Archivo .pdf
Mandato MA753732.pdf Archivo .pdf

Felipe, buenos días.

Te envío adjunto mandatos diligenciados y FUN nuevamente ya que uno presentaba un error de digitación.


Quedo pendiente.

Saludos,

Guillermo Manrique Sánchez
EJECUTIVO COMERCIAL LICITACIONES PUBLICAS
Komatsu Colombia S.A.S.
Autopista Norte Km. 21, Via Chia Costado Oriental
Bogotá, Colombia
Tel. +57 (1) 3297750
Cel. 3157936139

KOMATSU
Creating value together
www.komatsu.com.co

Mostrar escritorio





10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los tiempos de entrega se encuentran dentro de lo pactado y los equipos se encuentran en proceso de importación.
A la fecha el contratista no ha manifestado interés en realizar el cobro del pago anticipado del contrato

11. ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
JUAN FELIPE DIAZ	DIRECCIÓN DE CAMINOS - ICCU	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	03 de julio de 2025	