ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN
CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IPMC-024-2025

CONTRATO N.º:	IPMC-024-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA NIT: 899.999.384-2
CONTRATISTA:	WILFREDO ARIAS MEDINA C.C. 79.222.545 DE SOACHA
SUPERVISOR	JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FABIÁN DANILO REYES RUIZ SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SIMIJACA - CUNDINAMARCA"
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($27.956.670.00)
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR FINAL	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($27.956.670)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	DIEZ (10) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2025

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	**TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)**
PRORROGA	NO APLICA

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

CONTRATO ADICIONAL No.	**TIEMPO (MESES/ DÍAS CALENDARIO)**
SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	NO APLICA

C. MODIFICATORIOS

Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN		ACTA		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN
CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IPMC-024-2025

MODIFICATORIO	FECHA
OTRO SÍ ACLARATORIO Y MODIFICATORIO No. 1	NO APLICA

D. ADICIONES

ADICIÓN	FECHA
ADICIÓN No. 1	NO APLICA

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($27.956.670.00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($27.956.670.00)
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CIEN CUANTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($27.956.668.29) AIU INCLUIDO
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	UN PESO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($1.71) AIU INCLUIDO
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SECENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.793.961.58) AIU INCLUIDO

F. CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR

CONCEPTO	CRITERIO
SERIEDAD DEL CONTRATISTA	EXCELENTE
CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS	EXCELENTE
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE ENTREGA PACTADO	EXCELENTE

El Primero (01) De Septiembre De 2025, se reunieron el Secretario de Planeación e Infraestructura Ingeniero **JAMES JAVIER SUÁREZ ORTEGA** y **FABIÁN DANILO REYES RUIZ** ejercen las funciones de Supervisión, WILFREDO **ARIAS MEDINA** identification con cédula de ciudadanía **No. 79.222.545 De Soacha,** con el objeto de suscribir el **ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN** del CONTRATO No. **IPMC-024-2025**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SIMIJACA - CUNDINAMARCA"** con el fin de hacer entrega y recibo final de las actividades que hacen parte de la presente acta.

Retención documental					
Elaborado			-Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN		ACTA		

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN
CONTRATO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IPMC-024-2025

El recibo del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el Primero (01) De Septiembre De 2025

Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Simijaca – Cundinamarca

Doc. FABIÁN DANILO REYES RUIZ
Secretario De Desarrollo Económico Y Agropecuario
Simijaca Cundinamarca

WILFREDO ARIAS MEDINA
C.C. 79.222.545 DE SOACHA
Interventoría

Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACIÓN		ACTA		