San Juan de Pasto, 04 de diciembre de 2025

Señora:
MÓNICA ELIZABETH BOLAÑOS MONTERO
Subdirector (E) Centro Internacional de Producción Limpia Lope.
SENA – Regional Nariño

Asunto: **Solicitud de adición en tiempo al contrato No. CO1.PCCNTR.8046607 de 2025.**

Por medio del presente solicito amablemente se autorice adición en tiempo al contrato No. CO1.PCCNTR.8046607 de 2025, para la ejecución del objeto contractual relacionado con el mantenimiento de praderas de pastos y forrajes destinados al manejo y control de plagas que afectan al ganado de leche y a las cabras en la finca Lope**.**

La presente solicitud se basa en las condiciones climáticas que se han venido registrando durante los últimos dos meses, donde las lluvias constantes han generado saturación del suelo, haciendo taponamiento en los drenajes repetidas veces porque la lluvia hace que el agua corra arrastrando tierra y residuos que tapan y bloquean, a parte que se dificulta el acceso seguro del personal y las herramientas, teniendo en cuenta que el área de intervención corresponde a 50 hectáreas destinadas a praderas y forrajes de las unidades productivas de ganadería bovina y caprina, lo cual representa una dimensión considerable para su mantenimiento cuando las condiciones climáticas son de lluvias constantes.

Por lo anteriormente mencionado, a la fecha no ha sido posible terminar el mantenimiento de drenajes y acequias, para que el agua de lluvia no se acumule los cuales son indispensables para garantizar el flujo adecuado de aguas lluvias y el control efectivo de plagas que impactan la producción lechera y la sanidad del ganado caprino y bovino.

Con respecto al avance llevamos ya un 85%, encontrándose aún en ejecución activa.

Las actividades que están pendientes para finalizar a la totalidad las obligaciones contractuales son las siguientes:

- Limpieza, adecuación y mantenimiento del sistema de drenajes.
- Limpieza y mantenimiento de las acequias y canales de evacuación de aguas.
- Retiro del elementos orgánicos y vegetales acumulados a causa de las lluvias, que ha generado taponamiento frecuentemente.
- Arreglar y nivelar el terreno del canal de las acequias afectadas a causa de las fuertes lluvias.
- Fumigación para el manejo y control de insectos, debido a que el agua estancada y el terreno húmedo favorecen el aumento de criaderos de mosquitos.

- Control de roedores, instalacion de cebaderos.
- Manejo integrado de plagas.

Las anteriores actividades corresponden a lo que falta para dar cumplimiento total al contrato, por lo cual solicito que la adición de tiempo sea autorizada máximo hasta el 30 de diciembre de 2025, garantizando así la finalizacion del contrato dentro de la vigencia fiscal actual.

A continuación, se anexa fotografías de las condiciones del terreno.









Agradezco su atención y quedo atenta a su amable respuesta.

Cordialmente,

GLORIA JOSEFINA ERAZO DE PORTILLO
Representante Legal MIPLAG

MZ 27 CASA 27 TAMASAGRA 1
Correo electrónico: miplag.pasto@hotmail.com