# INFORME DE ACTIVIDADES
# CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 04

Fecha: enero 13 de 2025

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No:** | 049 DEL 2025 | **CONTRATO ID SECOP No:** | SECOP II CO1.PCCNTR.836031 |
| **OBJETO:** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS "Construcción conexión vial de la Calle 23 en Barrio La Hermosa con la Autopistas del Café en el municipio de Santa Rosa De Cabal CODIGO BPIN 2021666820042; Y Construcción de cubierta de la cancha múltiple de la Institución Educativa Nuestra Señora de los Dolores sede Salvador Duque municipio Quinchía Risaralda CODIGO BPIN 2022665940005. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PRORROGA:** | N.A | **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | N.A |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.200.000) INCLUIDO IVA | **VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:** | N.A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | N.A | **VALOR DEL PERIODO DEL INFORME:4.000.000** | CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000) |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES y NUEVE (9) DÍAS a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder la presente vigencia fiscal | | |
| **CONTRATISTA:** | OSCAR URIBE PEREZ | **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | ANDRES SAENZ TABORDA |
| **INFORME DE ACTIVIDADES No.** | 1 DE 4 | **PERIODO DEL INFORME:** | DEL 25 de Septiembre al 24 de Octubre DE 2025 |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:** | 24 DE OCTUBRE DE 2025 | | |

## 2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*) | ACTIVIDADES EJECUTADAS | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES/ALCANCES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **1.** Apoyar oportuna y adecuadamente, el seguimiento del avance | Durante el periodo correspondiente, se brindó apoyo técnico y administrativo para el seguimiento integral | **Evidencias**: R_Fotografico MESA TECNICA MINISTERIO DE HACIENDA 30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| físico y financiero del proyecto previa revisión y aprobación por parte del supervisor que la gerencia defina. | del avance físico y financiero de los proyectos, en coordinación con el supervisor | sept 2025 | |
| 2. Presentar al supervisor las alertas que surjan en el aplicativo GESPROY, relacionadas con el avance físico y financiero del proyecto. | Se efectuó la revisión periódica del tablero de control del sistema GESPROY, verificando el estado de los porcentajes de ejecución física y financiera y la coherencia entre ambas dimensiones del seguimiento. | -R_Fotografico MESA TECNICA DNP_GESPROY 8 DE OCTUBRE DE 2025. | |
| 3. Contribuir con el procedimiento para la articulación de los informes de seguimiento a la ejecución, como insumo para el reporte de la información en la plataforma GESPROY previa revisión y aprobación por parte del supervisor que la Gerencia defina. | Se participó en la elaboración del procedimiento para la articulación de informes, definiendo responsabilidades, flujos de revisión, tiempos de entrega y criterios de validación previos al cargue en GESPROY. | R_Fotografico Mesa DNP 30 sept de 2025 | |
| 4. Realizar el cargue de la información de ejecución, avances físicos y financieros del proyecto a la plataforma GESPROY de acuerdo con los lineamientos del Sistema General de Regalías- SGR, previa revisión y aprobación por parte del supervisor que | Para el presente periodo esta actividad no fue posible realizar el cargue por dificultad de asociar los proyectos al perfil Elabora y Revisa, sin embargo se apoyó la aprobación por parte del representante legal con el perfil Aprueba y Envia. | Pantallazo Aprobación<br>-R_Fotografico MESA TECNICA DNP_GESPROY 8 DE OCTUBRE DE 2025.<br>-Fwd_ Apertura de Ticket 4221062 Solicitud Asociar proyectos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| la Gerencia defina. | | | |
| 5. Presentar al coordinador (a) del proyecto un informe mensual sobre el avance físico y financiero del proyecto. | Se presentó información de avance de la ejecución física, ejecución financiera repostada en GESPROY la cual sirvió para el análisis comparativo de los avances alcanzados en las diferentes actividades y estado real de los proyectos, con base en ello se articula las actividades del equipo técnico . | R_Asistencia seguimiento EDUP 02102025 | |
| 6. Elaborar el informe integral de supervisión del proyecto. | El informe se presenta para el siguiente periodo de tiempo para que coincida con los tiempos de reporte de información en Gesproy. | N.A | |
| 7. Apoyar la estructuración y actualización del expediente del proyecto, en el marco de los lineamientos del Sistema General de Regalías. | Actualmente se cuenta con archivos en formato digital como soporte para cargar los documentos actualizados en la carpeta digital de gestión de los proyectos, asegurando su disponibilidad para procesos de auditoría o revisión. | INFORMACION DOCUMENTAL - Google Drive | |
| 8. Asistir a las capacitaciones y reuniones que realice la coordinación del proyecto con el apoyo del equipo interdisciplinario del proyecto. | Se ha gestionado y participado en reuniones de orientación y capacitación sobre manejo SPGR contribuye a la gestión administrativa de los proyectos. | R_ Fotografico MES DE TRABAJO MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 031025.<br>R_Fotografico reunión MHCP 20102025 | |
| 9. Organizar y administrar el expediente físico y magnético de toda la documentación del proyecto. | Se incorporaron los documentos generados durante el periodo (actas, oficios y documentos soportes de gestión para la ejecución). | INFORMACIÓN PROYECTO QUINCHIA - Google Drive<br>INFORMACION DOCUMENTAL - Google Drive | |
| 10. Acompañar los trámites para efectuar ajustes al proyecto, en el marco de la normatividad del Sistema General de Regalías. | Para el periodo se acompañó la revisión y ajuste de la resolución “por medio de la cual se efectúa la incorporación al capítulo independiente de una adición de recursos sin situación de fondos y se hacen unas modificaciones en el presupuesto de la | Archivo: RESOLUCIÓN incorporacion recursos v2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | empresa de desarrollo urbano para la vigencia 2025."para el proyecto CÓDIGO BPIN 2022665940005, recursos que corresponden a un ajuste. | | |

**ANDRES SAENZ TABORDA**
Supervisor y/o Interventor

**OSCAR URIBE PEREZ**
Contratista