No. DE ACTA	:	3			
CONTRATO DE	:	OBRA PUBLICA	No.	298 DE 2025	
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS PARA LA REUBICACION DE RESTOS OSEOS UBICADOS EN LAS BOVEDAS Y EN TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE.			
CONTRATISTA	:	FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS			
NIT Ó CÉDULA	:	800.121.752-1	No. CELULAR:	320 3432413	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ARDUZ CORREAL PARRA			
CÉDULA	:	17.327.128 de Villavicencio - Meta	No. CELULAR:	320 809 7863	
NOMBRE SUPERVISOR	:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO			
CARGO	:	Secretario de Despacho - Secretaría Infraestructuras			
CÉDULA	:	1.122.627.169 de Barranca de Upia Meta	No. CELULAR:	320 857 6086	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 34,967,086.00			
CONTRATO ADICIONAL	:	No. N	VALOR: N/A	FECHA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 34,967,086.00			
FORMA DE PAGO	:	El municipio cancelará el valor del contrato en un cien por ciento (100%), una vez se realice la entrega final de la obra a satisfacción del Municipio, y se cumplan los siguientes requisitos: entrega de informe final, suscripción de las Actas de Recibo Final y de Liquidación del contrato; esta última con aprobación en SECOP 11 , aprobación de la póliza de garantía de la estabilidad de la obra con acta de recibo; paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato; para efectos del pago de liquidación del contrato, el contratista deberá entregar certificado del pago por concepto del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA FIC expedido directamente por el SENA, de acuerdo a la Resolución 2140 del 2021 y sus modificaciones. Adicionalmente la entidad tendrá la obligación de verificar dicho certificado, recibo paz y salvo del Municipio, y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.			
FECHA DEL CONTRATO	:	26/06/2025	FECHA DE INICIO	08/07/2025	
No. CDP	:	000423	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	000778	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.1.45.99.001.31.01- Mejorar y/o adecuar la indraestructura del equipamiento institucional del municipio -rpld.			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	:	FUENTE:		VALOR:	
		RECURSOS PROPIOS		$ 34,967,086.00	
		TOTAL		**$ 34,967,086.00**	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA	:	No. N/A	VR TIEMPO: N/A	FECHA:	N/A
SUSPENSIÓN	:	No. N/A	VR TIEMPO: N/A	FECHA:	N/A
PLAZO TOTAL	:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	:	F1 07/08/2025			
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 34,967,086.00			
VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	:	$ 0.00			
VALOR EJECUTADO	:	$ 34,967,086.00			
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	:	$ 34,967,086.00			
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 0.00			

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a losTres (03) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadania No. 1.122.627.169 de Barranca de Upia, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor, y por otra parte, y ARDUZ CORREAL PARRA identificado con cédula de ciudadania No.17.327.128 expedida en Villavicencio - Meta, como representante legal de la FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS con Nit.800.121.752-1 contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de consultoría No. 298 de 2025 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, según cantidades y valores en ANEXO adjunto.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron a los tres (03) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ARDUZ CORREAL PARRA
FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS
CONTRATISTA

Proyectó: JULIAN OCTAVIO ACOSTA PEÑUELA
Profesional contratado
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Revisó: PAULA ANDREA GÓMEZ BEDOYA
Profesional Contratada
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

K

OBRA PUBLICA	298 DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO :	CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS PARA LA REUBICACION DE RESTOS OSEOS UBICADOS EN LAS BOVEDAS Y EN TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($34,967,086.00) M/CTE		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($34,967,086.00) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	UN (01) MES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
CONTRATISTA:	FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS Nit.800.121.752-1 R/L ARDUZ CORREAL PARRA		
INTERVENTOR:	N/A.		
SUPERVISOR:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO - Secretario del Despacho - Secretaria de Infraestructura		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	8 de julio de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	lunes, 1 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	7 de agosto de 2025		

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los tres (03) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 de Barranca de Upia, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor, y por otra parte, y ARDUZ CORREAL PARRA identificado con cédula de ciudadanía No.17.327.128 expedida en Villavicencio - Meta, como representante legal de la FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS con Nit.800.121.752-1 contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de consultoría No. 298 de 2025 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, según cantidades y valores en el presente ANEXO.

CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS PARA LA REUBICACION DE RESTOS OSEOS UBICADOS EN LAS BOVEDAS Y EN TIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2025		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% de Avance**
1	**PRELIMINARES**							
1.1	Replanteo y Localización para arquitectura sobre terreno	m2	7.84	$ 9,318.00	$ 73,053	7.84	$73,053	100%
1.2	Excavación manual en conglomerado	m3	0.78	$ 68,898.00	$ 53,740	0.78	$53,740	100%
2	**RELLENOS**							
2.1	Relleno con material crudo de rio T.m 3" compactado y transportado	m3	1.96	$ 83,566.00	$ 163,789	1.96	$163,789	100%
3	**PISOS - BASES**							
3.1	Placa base en concreto 3000 Psi e=0.10 m	m2	7.81	$ 77,953.00	$ 608,813	7.81	$608,813	100%
4	**OSARIOS**							
4.1	Osario en concreto resistencia 3000 psi (0.4 m x 0.4m x 0.8 m)	und	60.00	$ 339,700.00	$ 20,382,000	60.00	$20,382,000	100%
5	**ACEROS Y REFUERZOS**							
5.1	Acero de refuerzo Grado 37	kg	160.44	$ 7,178.00	$ 1,151,638	160.44	$1,151,638	100%
6	**TAPAS EN CONCRETO**							
6.1	Tapa para osario	und	60.00	$ 27,847.00	$ 1,670,820	60.00	$1,670,820	100%
				SUBTOTAL	**24,103,854**		**24,103,854**	
				AIU 32%	**7,713,233**		**7,713,233**	
				VALOR TOTAL	**31,817,088**		**31,817,088**	
7	**EXHUMACIONES EN TIERRA**							
7.1	Osario	und	3.00	300,000.00	900,000	3.00	$900,000	100%
7.2	Restero	und	3.00	250,000.00	750,000	3.00	$750,000	100%
7.3	Exhumacion	und	3.00	500,000.00	1,500,000	3.00	$1,500,000	100%
				SUB TOTAL EXHUMACIONES	**3,150,000**		**3,150,000**	
				VALOR TOTAL	**34,967,088**		**34,967,088**	

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 34,967,088.00**
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 34,967,088.00**
VALORES ACUMULADOS PAGADOS EN ACTAS PARCIALES	$ 0.00
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	**$ 34,967,088.00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 34,967,088.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron a los tres (03) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

FUNERARIA SANTA CRUZ PLAN ORQUIDEAS SAS
ARDUZ CORREAL PARRA
CONTRATISTA

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Proyectó: JULIAN OCTAVIO ACOSTA PEÑUELA
Profesional contratado
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA