AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 07
NOVIEMBRE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO		
CONTRATO	SG-100-11.10-082 DEL 2 DE MAYO		De 2025	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ÁREA ARTÍSTICA DE TEATRO , CON EL FIN DE DISEÑAR COORDINAR Y EJECUTAR PROCESOS FORMATIVOS Y DE CREACIÓN ESCÉNICA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, PROYECTO CUERPOS DE LA INTEMPERIE: PROCESO PEDAGOGICO CREATIVO Y ESCENICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CL-010-2025 ENTRE EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA CON EL TECNOLOGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO.						
Supervisor:	CARLOS ALEXANDER BETANCUR CALLE – SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE					
Contratista:	MARIANA DUQUE GARCÍA identificada con la cedula de ciudadanía 1.045.025.379					
Valor del Contrato	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML (25.899.992)					
Plazo de ejecución	7 MESES Y 12 DIAS					
Fecha de ejecución	DEL 2 DE MAYO AL 13 DE DICIEMBRE					

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 25.899.992
Valor adiciones	$0
Valor total del contrato	$25.899.992
Valor pagado	$20.766.648
Porcentaje ejecutado	93.6%
Valor causado que no se ha pagado	$3.500.000
Valor total ejecutado	$24.266.648
Valor saldo por ejecutar	$1.633.334
Porcentaje por ejecutar	6.4%

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
1 acta de avance	0925	05/2025	$3.266.648
2 acta de avance	0926	4/08/25	$3.500.000
3 acta de avance	01146	1/09/2025	$3.500.000
4 acta de avance	01350	30/08/2025	$3.500.000
5 acta de avance	01546	30/09/2025	$3.500.000
6 acta de avance		27/11/2025	$3.500.000

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante. **Cumplimiento al objeto del contrato:** El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 1 de Octubre al 30 de Octubre de 2025, ha ejecutado las siguientes acciones: **RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ÁREA ARTÍSTICA DE TEATRO, CON EL FIN DE DISEÑAR COORDINAR Y EJECUTAR PROCESOS FORMATIVOS Y DE CREACIÓN ESCÉNICA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, PROYECTO CUERPOS DE LA INTEMPERIE: PROCESO PEDAGOGICO CREATIVO Y ESCENICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA, SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CL-010-2025 ENTRE EL INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA CON EL TECNOLOGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO.** ✓ Ensayo y ensamble general con el grupo arteridad, sobre la obra de teatro perlita y chuchita en el bosque encantado. ✓ Creación de la puesta en escena teatro a la plancha y caballito azul con el colectivo teatral de la casa de la cultura LA BENDITA IRONÍA ✓ Jornada de Integración en el morro buena vista con la administración municipal Trabajo planes de vida con con-ciudadania Ensamble y ensayos generales con los dos grupos de teatro vigentes en el municipio de San Luis - Taller de fanzine y libreta infinita a cargo de la escuela de teatro y el profesor Mateo Sanchez - Festival de teatro Intercolegiado I.E SAN LUIS,grados 11 - Reuniones finales con el tecnológico Débora Arango: Evaluación del proceso teatral ✓ Talleres escénicos enfocados en los reconocimientos corporales, sensibles y experimentales en la colectividad, ejercicios de expresión para la escena, música y rítmica, manejo del escenario y técnicas implementadas para hablar en público, tanto en la zona urbana del municipio de San Luis, y corregimiento de el prodigio ✓ Creación colectiva con el Grupo de teatro Arteridad en su montaje para las fiestas del agua 2025 Ensayos generales tanto en el teatro municipal como en la casa de la juventud donde ambos grupos consolidaron positivamente sus muestras para la presentación de clausura **Cumplimiento de la entrega:** hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo durante el mes de Noviembre de 2025 Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante el mes de Noviembre de 2025, se procede a autorizar el séptimo desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, Noviembre 30 de 2025

CARLOS ALEXANDER BETANCUR CALLE
Secretario de Educación Cultura y Deporte
Supervisor

Alcaldía Municipal de
San Luis Antioquia

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

NIT. 890.984.376-5

CERTIFICA:

Que la Sra **MARIANA DUQUE GARCÍA** con cédula de ciudadanía **1045025379**, cumplió a satisfacción con las actividades contempladas en el contrato **SG 100-11.10-082 del 2 de Mayo de 2025** con objeto **Contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades en el área artística de teatro, con el fin de diseñar, coordinar y ejecutar procesos formativos y de creación escénica dirigido a niños, jóvenes y adultos , proyecto cuerpos de la intemperie: proceso pedagógico, creativo y escénico, en el municipio de San Luis, Antioquia según contrato interadministrativo CL-010-2025 entre el instituto de cultura y patrimonio de Antioquia con el Tecnológico de artes Débora Arango.** Según informe del 1 al 30 de Noviembre de 2025.

San Luis, Noviembre de 2025.

CARLOS ALEXANDER BETANCUR CALLE
Secretario de Educación Cultura y Deporte
Supervisor