La Alcaldía Municipal de Nemocón, teniendo en cuenta:

1. Que, de acuerdo a lo contenido en el contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 7680569 celebrado el veintiuno (21) día del mes de marzo de 2025, con E.S.E Hospital San Vicente de Paul Nemocón con NIT 860024026-5, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.
2. Que tal contrato se ha desarrollado con una ejecución operativa total del 14,64 % que corresponden a la cuarta entrega por parte del contratista.
3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución financiera del 10,48 % para el periodo comprendido entre el día 01 de NOVIEMBRE al 20 de NOVIEMBRE de 2025, que corresponden a la cuarta entrega.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC. CONTRATO CI-001-2025				
ALCALDIA NEMOCON Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON				
DETALLE	**ACTVIVIDADES**	**% EJECUCION ACTIVIDADES**	**PRESUPUESTO**	**% EJECUCION PRESUPUESTAL**
PROGRAMACION VIGENCIA 2025	**2888**	**100**	**$ 182.176.840,00**	**100**
PRIMERA ENTREGA	866	30,00%	$ 54.653.052,00	30,00%
SEGUNDA ENTREGA	866	30,00%	$ 54.653.052,00	30,00%
TERCERA ENTREGA	199	6,86%	$ 26.943.081,00	14,79%
CUARTA ENTREGA	210	7,27%	$ 15.471.955,00	8,49%
QUINTA ENTREGA	423	14,64%	$19.091.400,00	10,48%
EJECUCION ACUMULADA	2561	88.68,14%	$ 170.812.540,00	93,76%
SIN EJECUTAR	**327**	**11,32%**	**$ 11.364.300,00**	**6,24%**

La presente se expide a los CUATRO (04) días del mes de diciembre de 2025, en el Municipio de Nemocón.



JHOINNER CAMILO MANRIQUE LOPEZ
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Ana María Romero-Coordinadora de salud Contratista
Revisó: Jhoinner Camilo Manrique López secretario general y de Gobierno
Aprobó: Jhoinner Camilo Manrique López secretario general y de Gobierno