ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE PLÁTANO HARTÓN MEDIANTE EL MANEJO INTEGRADO DE DE FOC R4T, MOKO Y SIGATOKA EN LAS VEREDAS EL CERRO, EL LIMONAL, CUATRO VEREDAS Y EL MAMEY EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA"

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍAS	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECCIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es la adecuada para el bien o servicio	Suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos	Baja	Bajo	6	2	Oficina de Contratación	Cambio de la modalidad	Baja	Bajo	5	2	Sí	Oficina de Contratación	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
2	General	Externo	Contractual	Financiero	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasas de cambio, garantías, plazos, entre otros)	Afecta valor del contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Sí	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
3	General	Interno	Contractual	Financiero	Incremento en los impuestos que afectan la actividad del contratista, siendo tal actividad del objeto del contrato	Afecta valor de contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Sí	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

4	General	Externo	Contractual	Económico	Originados por la fluctuación de los precios de insumos, desabastecimiento de insumos o equipos o insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados que afecten el desarrollo de los contratos principales y, por ende, afecten en plazo o costos el desarrollo normal del contrato de prestación de servicios	Afecta valor de contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Sí	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
5	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Efectos originados por cambios o nuevas normas durante la ejecución del contrato	Afecta valor de contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Sí	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
6	General	Externo	Contractual	Operacional	Pérdida de los bienes de propiedad del contratista causados en el lugar de ejecución del contrato	Afecta valor de contrato	Baja	Bajo	5	2	Contratista	Aceptar el riesgo	Baja	Bajo	5	2	Sí	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento
7	General	Externo	Contractual	De la naturaleza	Daños ocasionados por eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre	Afecta valor de contrato	Baja	Bajo	5	3	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto	Baja	Medio	5	3	Sí	Contratista	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

JOSE MIGUEL CEBALLOS HERNANDEZ
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
Municipio de Dibulla, La Guajira