SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 765 DE 2025

COMITÉ TECNICO No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
001	10	11	2025	09:00 AM	09:30 AM
Tema(s) a Tratar:	• Solicitud de revisión de actividades a realizar mediante el contrato de obra pública N.º 765 de 2025.				
Convocada por:	CONTRATISTA DE OBRA				

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/SECRETARIA
AD CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA R/L NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ	CONTRATISTA
JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS	SUBSECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR
TEMAS	**PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS**

Se inicia la reunión con la intervención del contratista quien realiza una breve descripción de las actividades a ejecutar mediante el contrato.

El contratista manifiesta que iniciada la obra e iniciadas las actividades preliminares, así mismo el alcance de la misma, se informa al supervisor de obra que se hace necesario realizar una revisión de las cantidades y actividades contratadas inicialmente, lo anterior con el fin de determinar si cumplen con el total alcance del objeto contractual y la funcionalidad del mismo.

De acuerdo a lo anterior, el supervisor de obra manifiesta que, ante la necesidad expuesta, autoriza al contratista a realizar balance de obra en el cual se contemplen las actividades y cantidades necesarias para dar cumplimiento con el objeto contractual; por lo tanto, indica que el contratista cuenta con 5 días para realizar el tramite y presentar a la supervisión para su estudio correspondiente.

COMPROMISOS	Realizar por parte del contratista de obra un nuevo balance de cantidades para presentar el día lunes 17 de noviembre de 2025.
ASISTENTES NOMBRE Y CARGO	**FIRMA**
NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ CONTRATISTA	NESTOR M. DELGADO G.
JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS SUBSECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR	