ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**ACTA DE COMITÉ** COMITÉ INTERNO **Nº** 3

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 31 | 01 | 2013 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | de | |

**LUGAR DE REUNION** PARQUE FONTANAR DEL RIO

(Indique el objeto del contrato suscrito)

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| ING. RAUL DELGADO | SUPERVISOR. IDRD | |
| ING. CESAR GOMEZ. | Int. Consorcio RyM. | |
| ING. MARGARITA GOMEZ. | Int. Consorcio RyM. | |
| ING. Mª LUCIA ESCOBAR. | Int. Consorcio RyM. | |
| ARQ. RUBY BEITRAN. | Dir obra. Consorcio RE. | |
| ARQ. LEIDI MORA. | Consorcio RE. | |
| INGRID MANCHOLA | ADMON PARQUE FONTANAR. | |

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asisitencia

**I. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

SE DA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

**II. ORDEN DEL DIA**

- SE Realiza Recorrido en obra para VERIFICAR. AVANCE DE OBRA.

**III. VERIFICACION DE COMPROMISOS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**ACTA DE COMITÉ** COMITÉ INTERNO **Nº** 3

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 31 | 01 | 2013 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | de | |

**IV. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

- Se plantean las diferentes Alternativas para el desague de aguas lluvias
  * Conectar cuneta a caja que conduce a pozo inyector las aguas lluvias
  * Conectar geodren a caja de rebose que bote al canal.
  *.

- Se realiza. trazado posible del sendero. a construir.

- Estudiar las 3 Alternativas para propuesta. tecnica y economica.
  * Mantener la cuneta del diseño arquitectonico desaguando al canal existente.
  * Conectar el geodren a una caja de rebose. conectada al canal.
  * Conectar al pozo inyector. manteniendo el. diseño hidraulico

- Se Mantiene el nivel de las cajas electricas existentes en el trazado del Sendero.
- La Supervision e Interventoria solicitan los resultados de los ensayos realizados al material de. relleno a utilizar y que se encuentra en. obra.

- Programar con las trabajadoras Sociales la firma. de las actas de vecindad con la. administración del parque.

- Se Solicita al contratista entregar la reprogramación de obra y mantener una copia en. el sitio de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**ACTA DE COMITÉ** COMITÉ INTERNO **Nº** 3

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | | |
| dd | mm | aaaa |
| Página | de | |

| V. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS | FECHA | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Entrega del analisis economico de las 3 alternativas. | 5/02/13 | Consorcio obras RE. |
| Entrega de los ensayos. de laboratorios del material de relleno. | 7/02/13. | Consorcio obras RE. |
| Entrega de las actas de. vecindad a la administradora del parque. | 4/02/13. | Consorcio obras RE y [illegible]M interventoria. |

**VI. PROXIMA REUNION**

5 DE Febrero de 2013 2:30 p.m.