Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
03	Marzo	14		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 261 de 2012

ACTA No 16 **DE COMITÉ DE**

CONSULTORÍA ☐ **CONSTRUCCIÓN** ☑ **MANTENIMIENTO** ☐ **SUMINISTRO** ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ **CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO** ☐

I. PARTICIPANTES

Santiago G. Botero
Cesar Gomez
Margarita Gomez Gomez
Cesar Ceballos
Esperanza Acevedo

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

II. OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA FLORIDA-JUAN AMARILLO EN BOGOTA D.C.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se entrega lista de chequeo para verificacion de componentes de liquidacion por parte de la interventoria.

V. TEMAS TRATADOS

1. La interventoria manifiesta que hay informacion pendiente para entregar el consolidado del informe final.

2. Se manifiesta que aun se encuentra informacion pendiente de listado de insumos.

3. Se deben verificar detalles pendientes de post venta.

Fecha		
03	Marzo	14
DD	MM	AA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. 261 de 2012

ACTA No 16 **DE COMITÉ DE**

CONSULTORÍA ☐ **CONSTRUCCIÓN** ☑ **MANTENIMIENTO** ☐ **SUMINISTRO** ☐

A. DECISIONES TOMADAS

1. Se realizara recorrido en conjunto para verificar cantidades de las reparaciones detalladas en el pasado comite para realizar la aprobación correspondiente.

2. El contratista se compromete a realizar las reparaciones posibles que se eviten para el dia 20 de marzo.

3. los documentos pendientes se entregaran en el tesorazo de la siguiente semana.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Se define recorrido de ventanería	Contr - Interv.
Se radicara documento a mas tardar el dia 21 de marzo.	Contratista.

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 21 (DIA) 03 (MES) 2002 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Catorce (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2003. (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Interventor

Original : Dependencia responsable del contrato.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
03	Marzo	14	DIRECCIÓN TÉCNICA		
DD	MM	AA	OFICINA		
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		

CONTRATO No. 261 de 2012

ACTA No 16 **DE COMITÉ DE**

CONSULTORÍA ☐ **CONSTRUCCIÓN** ☑ **MANTENIMIENTO** ☐ **SUMINISTRO** ☐

1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.