ACTA DE COMITÉ COMITÉ INTERNO **Nº** _____

FECHA

14	06	2006
dd	mm	aaaa
Página	de	

LUGAR DE REUNION Recorrido de Parques. - IDRD-CO-047-2005.
(Indique el objeto del contrato suscrito)

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing Esperanza Quevedo	Residente de Interventoria.	
Ing Margarita Gomez	Directa Interventoria	
Luis Enrique Galbe F.	Cta.	
Margarita Gonzalez Mende	IDRD.	

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asisitencia

I. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

II. ORDEN DEL DIA

- Recorrido en los parques #lcance de intervenci.

III. VERIFICACION DE COMPROMISOS

El dia 14/06/2006, Se realiza recorrido de obra en los parques objeto de intervenci dentro del alcance del contrato, Deacuerdo a lo conversado con la firmes Contratista, Supervisi del contrato e interventoria Se determina realiza recorrido a los parques Simon Bolivar y Parques Sn cayetano, Parque Prd.

ACTA DE COMITÉ COMITÉ INTERNO **Nº** _____

FECHA		
14	06	2006
dd	mm	aaaa
Página	de	

IV. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Parque Simon Bolivar → Se realiza recorrido en el parque donde se verifica la intervención de los senderos peatonales del parque donde se solicita mejorar las condiciones de seguridad, Estado de la instalación del adoquinado, Se realiza el recorrido al Perimetro del parque donde se verifica la intervención en el cerramiento Perimetral del parque donde se solicita nuevos puntos de intervención, Se solicita mejorar las condiciones de aseo y señalización del parque, Se requiere el uso adecuado de los elementos de protección del personal

Parque Pzd → Se realiza verificación a la instalación del adoquinado, Base, subbase y nivel de compactación de los pisos intervenidos, se solicita el mejoramiento de la compactación de la base granular, Se requiere localmente mejorar la señalización de la obra y recoger ó retirar el material producto de excavación y retiro de el orden anterior, Se verifica el estado de la canchas y Se solicita realizar presupuesto y Programación de intervención, Se requiere que el contratista mejore las condiciones de la obra para salvaguardar la seguridad de los usuarios que visitan el parque y se revisen las medidas de seguridad de los trabajadores.

Parque San Cayetano: Se realiza la verificación de la intervención de los pisos duros, Cerramiento de adoquinado y Se solicita avisar para brindar acompañamiento el inicio de actividades, fuentes de agua y Cerramiento de adoquinado, Se requiere se realice labores de aseo y limpieza en el parque, retiro de material producto de excavaciones.

ACTA DE COMITÉ COMITÉ INTERNO **Nº** _____

FECHA		
14	06	2006
dd	mm	aaaa
Página	de	

V. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLES
Se Solicita entregar los Presupuestos y programaciones pendientes.	19/06/2006	Contratistas
Iniciar pagos ó intervención en los demas frentes		Contratistas
Entrega de Cortes de Contratista e interventoria.		Contratistas e Interventoria

VI. PROXIMA REUNION

Se programa la siguiente reunión para el dia 28 de junio del 2006, en las instalaciones del IDRD - Hora por confirmar.