ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

ACTA DE REUNION Nº 2 **DE** COMITÉ ☐ TECNICO ☐ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA		
9	NOVIEMBRE	2010
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 68 (Número de Contrato) **DE** 2010 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO obra publica (Obra Publica, Interventoria, consultoria, Convenio, Prestacion de Servicios) **SUBDIRECCION**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION Y ADFECUACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO

LUGAR DE REUNION infraestructura- FDLC

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Seguimiento avance etapa estudios y diseños.

II. TEMAS TRATADOS

- Se informa que ya se han visitado los ocho proyectos; de los cuales a siete se les debe hacer diseño completo y a uno solo ajuste de diseño.
- El contratista ya entrego los levantamientos topograficos y ya estan aprobados por parte de la interventoria. y con esto ya se esta diseñando
- Se realizaron los sondeos para el estudio de suelos
- Por parte del contratista se informa que ya se estan programando las reuniones con las comunidades para informarles de la etapa de estudios y diseños que se estan haciendo.
- Se informa que la primera reunión es el 16 de noviembre / 2010 para los escaleras del barrio Juan XXIII; a las 6:00pm en el salón comunal.

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

ACTA DE REUNION Nº DE COMITÉ ☐ TECNICO ☐ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA

9	NOVIEMBRE	2010
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 68 (Número de Contrato) DE 2010 (Año de suscripción)

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS

Reunión con la Comunidad del barrio Juan XXIII – a las 6:00 pm el 16 de Nov/2010.

RESPONSABLES

Contratista – Interventoría

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

Nueve (Día en letras) (9) (Día en números) días del mes de Noviembre (Mes en letras) de 2010 (Año)

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACION DE	FIRMA
Esperanza Querubo.	DSH Cont. – Int.	
Margarita Gomez G.	Resid Contratista	
Luis Orlando Rubio	Contratista	
Juan Pardo	Contratista	
José Joaquin Sánchez	FDLCH	José Joaquin Sánchez

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asisitencia

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

ACTA DE REUNION Nº 4 **DE** COMITÉ ☐ TECNICO ☐ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA		
13	OCTUBRE	2010
dd	mm	aaaa
Pagina	de	

CONTRATO No 68 (Número de Contrato) **DE** 2010 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO obra publica (Obra Pública, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios) **SUBDIRECCION**

AREA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION Y ADFECUACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO

LUGAR DE REUNION infraestructura- FDLC

I. PROPOSITO DE LA REUNION - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACION DE COMPROMISOS

Por parte del Ing. Jose Joaquin Sanchéz de la alcaldia apoyo a la supervisión se expone los proyectos a ser evaluados y los cuales por parte del contratista se les debe hacer diagnóstico para iniciar los diseños de cada uno.
los frentes son: Juan XXIII, Pardo Rubio, La Marina, Parque antiguo Country club, Parque chico reservado, chico y universidad Santo thomas.

II. TEMAS TRATADOS

Se programa realizar recorrido el 14 de octubre para conocer el alcance de cada proyecto y con él diagnóstico definir diseño y presupuesto; se aclara que por parte de la alcaldia los tres proyectos iniciales por donde se debe empezar son.

1. Juan XXIII
2. Pardo Rubio
3. La Marina.

Igualmente para los otros pasa parte de la alcaldia se irá dando prioridad de intervención.

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

ACTA DE REUNION Nº **DE** COMITÉ ☐ TECNICO ☐ CONCERT. ☐ INFORM. ☐ REUNION ☐

FECHA

13	OCTUBRE	2010
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 68 (Número del Contrato) **DE** 2010 (Año de la suscripción)

III. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS | **RESPONSABLES**

Recorrido 14 de oct/2010 -	Contratista - Interventoria
salida 6:00 AM Alcaldia.	- FDLC

VI. PROXIMA REUNION

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

trece (13) días del mes de Octubre. de 2010

PARTICIPANTES	EN REPRESENTACION DE	FIRMA
Esperanza Quevedo	BIH Const.	
Nancy Nancita Gómez	Ryl Construcciones	
Luis Orlando Polido	Contratista	
Juan Pardo	Contratista	
José Joaquin Sánchez	FDLCH	José Joaquin Sánchez

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asisitencia