ACTA DE COMITÉ COMITÉ INTERNO Nº #5.
Cto 2035-2012

FECHA: 13 (dd) 02 (mm) 2013 (aaaa)
Página 1 de 3

LUGAR DE REUNION: Oficinas IDRD
(Indique el objeto del contrato suscrito)

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hermes Barros	IDRD	
Germen Ramirez	Apte Legal Contratista	
Esperanza Acevedo	D. y M. Interventoria	
Margarita Gomez	D. y M. Interventoria	

Cuando se requieran mas firmas, anexar a la presente acta el formato de lista de asisitencia

I. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

II. ORDEN DEL DIA

Revisión de Compromisos.
Aspectos Admin.
Aspectos Tecnicos.
Atencion de Emergencias.

III. VERIFICACION DE COMPROMISOS

→ Programacion pendiente.
→ Cotizacion pendiente para evaluacion de VP.
→ Actualizacion de Presupuestos

ACTA DE COMITÉ COMITÉ INTERNO Nº #5

FECHA		
13	02	2013
dd	mm	aaaa
Página	2 de	3

IV. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

* Programacion Diaria
Esta pendiente la actualizacion de los ultimos parques visitados por lo que esta pendiente la entrega del sitio pos parte del los contratistas, este manifiesta la entrega para la semana siguiente.
* Aspectos Administrativos → La presentacion del acta parcial. a la cual se le atendieron las correcciones realizadas por parte de la Interventoria, deben ser entregadas y revisadas nuevamente por esta interventoria para revision y aprobacion.
* Se realizo la correccion en los polizas del contratista.
* El contratista realize la entrega de los propuestas de instalacion de juegos (gimnasios al aire libre) para 3 de los parques visitados.
* Se solicita al contratista atender los solicitudes remitidas con urgencia de parte del IDRD.
* Esta pendiente la definicion de alcance por parte de IDRD para el parque.

ACTA DE COMITÉ COMITÉ INTERNO **Nº** _____

FECHA		
13	02	2013
dd	mm	aaaa
Página	3 de	3

V. DECISIONES y/o COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLES
Programacion Actualizada	21/02/13	Contratista
Acta parcial comegida	23/02/13	Contratista
Definicion de Alcances en temas parques	21/02/13	IDRD.
Programa recomido	21/02/13	IDRD.

VI. PROXIMA REUNION

Proximo Comite 21/02/13 9:00 AM