Fecha solicitud de modificación	24	de	11	de	2025
Fecha de Recibido en Gerencia de Contratación:			**Nombre y Firma:**		

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO O CONVENIO N°	2025-1868	**Proyecto No:**	7755		
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	22/08/2025				
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	COMPRA VENTA				
SUPERVISOR(A):	ERIKA PAOLA CUERVO CUERVO	1015419606			
CARGO DEL SUPERVISOR(A):	GERENTE DE CAPACIDADES Y DERECHOS CÓDIGO 039 GRADO 01				
CONTRATISTA:	HEITEC SERVICIO SAS				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	900.949.002				
OBJETO:	ADQUIRIR ELEMENTOS ARTISTICOS, LUDICOS Y DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y FORMACION DE LOS NNAJ DEL IDIPRON				
VALOR INICIAL:	$ 30.000.000				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	08	de	09	de	2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07	de	12	de	2025

2. MODIFICACIONES ANTERIORES (Son las modificaciones que se han suscrito durante la ejecución-
PRÓRROGA: por solicitud del proveedor hasta el 15 de diciembre de 2025
ADICIÓN: N/A
SUSPENSIÓN: N/A
OTROSÍ: N/A
CESIÓN: N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
El presente documento tiene por objeto solicitar una	PRORROGA DEL CONTRATO POR OCHO (8) DIAS CALENDARIO, ES DECIR HASTA EL 15 DE DICIEBRE DE 2025		
PRÓRROGA			
Tiempo	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025		
ADICIÓN			
Valor ($)	N/A		
N° CDP SOLICITADO PARA LA ADICIÓN (Si aplica)	**CÓDIGO PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO**	**VALOR**

N/A	N/A	N/A	N/A

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL (diligenciar solo en caso de adición)

Valor inicial del contrato	N/A	**Valor Total adiciones**	N/A	**Porcentaje Adiciones**	N/A

MODIFICACIONES

	Descripción
PRORROGA DEL CONTRATO	Se Solicita prorroga debido a situaciones de fuerza mayor relacionadas con los proveedores encargados de la fabricación de los productos correspondientes a los ítems 1, 4, 15, 20, 23 y 42. A pesar de las gestiones realizadas, los proveedores informaron retrasos en los procesos de producción y entrega de los materiales necesarios para la elaboración de los productos contratados, lo que imposibilita cumplir con la fecha de entrega pactada de estos elementos para el 3 de diciembre de 2025. Por parte del proveedor HEITEC a IDIPRON. En aras de continuar con el cumplimento del contrato como supervisora, solicito la prórroga, teniendo en cuenta la solicitud que hace el proveedor y el objetivo es poder recibir los productos conforme a lo establecido en las fichas técnicas. **Justificación financiara.** De conformidad con la tipología contractual, la cual obedece a una compraventa y conforme la forma de pago establecida en los estudios previos, la cual es a un único pago. Es preciso señalar que el presente contrato no ha sido objeto del pago, esto por el faltante de las cantidades solicitadas en la descripción de la necesidad y/o justificación de la modificación. En ese sentido a la presente fecha, no se han realizado pagos totales ni parciales. VALOR TOTAL. TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($30.000.000), MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

BALANCE FIANCIERO

	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (VALOR INICIAL +ADICIONES)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30.000.000	30.000.000
VALOR ADICIONADO	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	30.000.000	30.000.000
ANTICIPO	0	0
SALDOS A LIBERAR	0	0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	30.000.000	30.000.000

CESIONES:

Datos del Cesionario

Nombre:	N/A
No. y Tipo de Documento de Identidad:	N/A

SUSPENSIÓN										
DESDE					**HASTA**					
N/A	De	N/A	de	N/A	N/A	De	N/A	de	N/A	
TERMINACIÓN ANTICIPADA										
A PARTIR DE:										
N/A	De	N/A	De	N/A						

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (tener en cuenta la adición solicitada y los antecedentes del contrato, si aplica)	N/A				
NUEVO PLAZO FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas, si aplica)	TRES MESES (3) Y OCHO (8) DIAS				
NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas y suspensiones, si aplica)	15	de	12	de	2025

4. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Justificación:	De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: "*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración*", la Entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo
	En cuenta las siguientes consideraciones: Que el día 25 de noviembre el proveedor informa la situación que se le presenta, sobre la entrega de todos los productos, para el 3 de diciembre. Teniendo dificultad para el cumplimiento de los 6 ITEMS citados anteriormente. Por lo que solicita formalmente, una prórroga hasta el 15 de diciembre para dar cumplimiento a la entrega total de los productos del contrato 1868 de 2025.

5. ANEXOS: A continuación se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de Modificación que se solicita.

TIPO DE MODIFICACIÓN	**DOCUMENTOS A ANEXAR**		**VERIFICACIÓN DE ANEXOS**	
			SI	**NO**
ADICIÓN	- CDP	Original		
	- Cotiz	ciones y/o estudios de mercado (si aplica)		
	- Docu	ento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cám	ara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídic s o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estad	de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Docu	ento soporte de estar al día en seguridad social.	X	

PRÓRROGA	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.	X	
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	
OTRO SI	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
CESIÓN	- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT-011 ó A-GCO-FT–014 (según caso).		
	- Certificación de Idoneidad		
	- Carta de Solicitud del Contratista.		
SUSPENSIÓN	- Carta de solicitud del contratista		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
TERMINANCIÓN ANTICIPADA	- Solicitud del Contratista.		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Certificación final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.		
	-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo.		

TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL ACTA DE INICIO.

SUPERVISOR DE CONTRATO	**APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)**
Erika Cuervo **FIRMA** **NOMBRE: ERIKA PAOLA CUERVO CUERVO** **CARGO:** GERENTE DE CAPACIDADES Y DERECHOS – CÓDIGO 039 GRADO 01 **NOMBRE DE UNIDAD O DEPENDENCIA:** GERENCIA DE CAPACIDADES Y DERECHOS **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:**	 **FIRMA** **NOMBRE: MARIA ELVIRA LAVERDE** **CARGO:** PROFESIONAL - APOYO A LA SUPERVISIÒN **NOMBRE DE UNIDAD O DEPENDENCIA:** **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:**

DECLARACIÓN: Como supervisor certifico que la presente modificación está conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y persiguen los fines de la contratación.

VoBo Gerente de Proyecto inversión 7755: Javier Palacios Torres

VoBo Administrador del Proyecto de inversión 7755
Sandra Patricia Escobar CPS 0015-2025

Proyectó Maria Elvira Laverde

Revisó: Blanca Yanira Avellaneda CPS 0261-2025

NOTA: PARA CADA CASO DEBERÁN UTILIZARSE LAS CASILLAS QUE CORRESPONDEN A LA SOLICITUD QUE SE ESTA EFECTUANDO Y EN LAS DEMÁS ESCRIBIR NO APLICA, NO SE PUEDEN ELIMINAR ESPACIOS O CASILLAS.