Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO O CONVENIO

SOLICITUD DE

ADICION [X] **PRORROGA** [ ]

PRESENTACION

El presente informe tiene como objetivo solicitar a CVC la adición en valor al CONTRATO CVC No. 0528-2024 que se describe a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	0604-2025
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS, TABLEROS DE BREAKERS, CIRCUITOS Y CABLEADOS DE REDES NORMALES Y REGULADAS, UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN LA CIUDAD DE CALI Y SEDES REGIONALES CENTRO SUR (BUGA), CENTRO NORTE (TULUA) , BRUT (LA UNIÓN) Y DAR NORTE (CARTAGO) DE LA CVC".
PLAZO:	a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	18/06/2025
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$125.023.316.
No REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025	1600 de 2025
Nombre del CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S
SUPERVISOR	WILDER ORTIZ ZULUAGA

B. PRORROGAS CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
NINGUNA	**NINGUNO**

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS A LA FECHA	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
NINGUNA	**NINGUNO**

D. ADICIONES CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**
NINGUNA	

E. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO/convenio:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	31 de diciembre de 2025.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$125.023.316.

F. ESTADO DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO/CONVENIO

Hasta el mes de octubre de 2025, el contrato presenta un avance físico ejecutado del 67.50%.

G. ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO/CONVENIO

Hasta el mes de octubre de 2025, el contrato presenta un valor ejecutado por valor total de $84.392.631,01, que corresponde al 67.50% con respeto al valor inicial. Esto teniendo en cuenta las condiciones relacionadas en la forma de pago.

H. SOLICITUD DE PORROGA

Consideraciones que soportan la solicitud de Prorroga: N/A

I. SOLICITUD DE ADICION

Consideraciones que soportan la solicitud de Adición

La necesidad que se pretende satisfacer con la adición consta de un hecho impredecible que está ocurriendo en las instalaciones de la DAR Centro Sur en el municipio de Buga, generando Fluctuaciones de Voltaje y ausencia de tensión eléctrica en la sede, así como daño del contador en el CEA Buitre de Ciénaga adscrito a la DAR Centro Sur por elevado nivel de agua que llega hasta el contador en el poste de suministro de energía en temporada de invierno; estas situaciones generan un riesgo de suministro de energía tanto en la sede de la DAR Centro Sur como en el CEA Buitre de Ciénaga, con la modificación a realizar se pretende contar con una acometida desde la subestación al tablero de baja tensión, en la sede de la DAR Centro Sur en Buga, así como la reubicación del contador en el CEA Buitre de Ciénaga adscrito a la DAR Centro Sur; corrigiendo el riesgo de perdida de suministro de energía, normalizando la acometida eléctrica y la debida Protección de la Red, al igual que la protección del contador del alcance del nivel del agua.

El Contrato CVC No. 0604 de 2025, cuya acta de inicio se suscribió el día 18 de junio de 2025, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, por valor inicial total de $125.023.316, recurso insuficiente para cubrir los costos de mantenimiento e instalación de acometida desde la subestación al tablero de baja tensión en la sede de la DAR Centro Sur, así como la reubicación del contador en el CEA Buitre de Ciénaga adscrito a la DAR Centro Sur, debido a que a la fecha el contrato cuenta con un recurso disponible por valor de $40.630.684.99, de los cuales se encuentra comprometido el pago de la 2da ronda Mantenimiento preventivo en el mes de diciembre por valor de $9.105.385, así como los demás mantenimientos correctivos que se presenten a 31 de diciembre de 2025, por lo cual se hace necesario adicionar el presupuesto en $40.000.000 para cubrir la necesidad descrita.

El valor que se pretende adicionar se obtuvo de conformidad con las cotizaciones e informe técnico presentados por el contratista, por lo cual se teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, el supervisor presenta la necesidad de realizar la primera adición al Contrato consistente en incrementar su valor en la suma de $40.000.000 discriminados así:

- valor mantenimiento e instalación de acometida desde la subestación al tablero de baja tensión en la sede de la DAR Centro Sur: $36.684.079
- Reubicación contador CEA Buitre de Ciénaga $3.315.921

Recursos a adicionar correspondientes al otrosí por adición en 2025.
Dependencia: Dirección Administrativa y del Talento Humano
Área de Responsabilidad: 0704300
Programa: 0 - Funcionamiento
Proceso: 0530 – Gestión de Recursos Físicos
Actividad: 003 - Sistema Eléctrico
Imputación Presupuestal: 000053009130036005
Valor: $40.000.000

El valor resultante del contrato incluido la adición seria de $165.023.316

J. CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA/SUPERVISOR SOBRE LA ADICION Y/O PRORROGA

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC actualmente se encuentra ejecutando el Contrato No. CVC 0604 de 2025 cuyo objeto es: "*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA, LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIAS ELÉCTRICAS, TABLEROS DE BREAKERS, CIRCUITOS Y CABLEADOS DE REDES NORMALES Y REGULADAS, UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y*

CULTURALES EN LA CIUDAD DE CALI Y SEDES REGIONALES CENTRO SUR (BUGA), CENTRO NORTE (TULUA) , BRUT (LA UNIÓN) Y DAR NORTE (CARTAGO) DE LA CVC"

El Contrato CVC No. 0604 de 2025, cuya acta de inicio se suscribió el día 18 de junio de 2025, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, por valor inicial total de $125.023.316, recurso insuficiente para cubrir los costos de mantenimiento e instalación de acometida desde la subestación al tablero de baja tensión en la sede de la DAR Centro Sur, así como la reubicación del contador en el CEA Buitre de Ciénaga adscrito a la DAR Centro Sur, siendo necesario adicionar el presupuesto en un valor de $40.000.000

El valor a adicionar se obtuvo de conformidad con las cotizaciones e informe técnico presentados por el contratista, por lo cual y teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, el supervisor solicita a la CVC considerar procedente la primera adición al Contrato consistente en incrementar su valor en la suma de $40.000.000 discriminados así:

- valor mantenimiento e instalación de acometida desde la subestación al tablero de baja tensión en la sede de la DAR Centro Sur: $36.684.079
- Reubicación contador CEA Buitre de Ciénaga $3.315.921

Recursos a adicionar correspondientes al otrosí por adición en 2025.

Dependencia: Dirección Administrativa y del Talento Humano
Área de Responsabilidad: 0704300
Programa: 0 - Funcionamiento
Proceso: 0530 – Gestión de Recursos Físicos
Actividad: 003 - Sistema Eléctrico
Imputación Presupuestal: 000053009130036005
Valor: $40.000.000

Por lo anteriormente expuesto, el supervisor del Contrato CVC No 604-2025, recomienda realizar la adición por valor de $40.000.000 con el fin de cubrir la necesidad descrita.

K. FORMA DE PAGO

El pago total correspondiente a la presente adición en valor por los servicios correspondientes a mantenimiento e instalación de acometida desde la subestación al tablero de baja tensión en la sede de la DAR Centro Sur, así como la reubicación del contador en el CEA Buitre de Ciénaga adscrito a la DAR Centro Sur, serán cancelados dentro de los trabajos de mantenimiento correctivos, previa presentación y tramitación por parte del CONTRATISTA, de la factura electrónica que deberá ser presentada en original y dos (2) copias, donde se deberá detallar el número del contrato acompañada de la constancia del Supervisor del contrato donde conste el recibo del servicio a entera satisfacción.

L. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, el supervisor del contrato solicita al ordenador del gasto, autorizar la primera adición para a vigencia fiscal 2025, al contrato

en mención por un monto de ($40.000.000), suma que no supera el 50% del valor del contrato inicial.

M. OBLIGACIONES PARAFISCALES

El Contratista anexa a esta solicitud de adición del CONTRATO CVC No. 0604-2025, la certificación de pago de aportes de empleados, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los once (11) días del mes de noviembre de 2025

Firma

Nombre: HARVEY TRUJILLO MATEUS
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIA S.A.S

Firma

Nombre: WILDER ORTIZ ZULUAGA

El Supervisor