ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 01

FECHA DEL ACTA	05 de Diciembre de 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	00829 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Vías
CONTRATISTA	CONSORCIO SERCO-ING
C.C. o N.I.T.	901.423.169-1
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO BURITICA GALVIS
C.C. o N.I.T.	75.100.330
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento de la vía astilleros-Tibú, tramos PR 33+445 al PR 35+460, PR 35+730 al PR 35+910, PR 36+315 al PR 39+310 y PR 39+710 al PR 41+000, municipio de Tibú, Norte de Santander (Código BPIN 2019301010180)
VALOR DEL CONTRATO	$ 59.438.457.152,00
PLAZO O DURACIÓN	Veintiséis (26) meses
PLAZO ADICIONAL	N.A
PLAZO TOTAL	Secretaría de Vías
FORMA DE PAGO	El departamento pagará al contratista la ejecución de las obras objeto del presente contrato, mediante actas de recibo parcial y/o final de obra Ejecutada.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vía Astilleros-Tibú, Municipio de Tibú
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 15321 DEL 21 DE ABRIL DE 2021 No. RN 005225-1 DEL 21/10/25
SUPERVISOR	Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino
INTERVENTOR (Externo)	CONSORCIO ASTILLEROS C.O.M., R.L. Ing. **Andrés Felipe Restrepo Ángel**
FECHA DE ACTA DE INICIO	16 de junio de 2021
FECHA DE ACTAS DE SUSPENSIÓN	SUSPENSION No. 01: 14/08/23 AMPLIACION 1 A SUSP. 1: 14/11/23 AMPLIACION 2 A SUSP. 1: 5/01/24 AMPLIACION 3 A SUSP. 1: 14/03/24 AMPLIACION 4 A SUSP. 1: 14/05/24 AMPLIACION 5 A SUSP. 1: 12/07/24

ORIGINAL FIRMADO

ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 01

	AMPLIACION 6 A SUSP. 1: 13/09/24 AMPLIACION 7 A SUSP. 1: 13/02/25 AMPLIACION 8 A SUSP. 1: 14/07/25 AMPLIACION 9 A SUSP. 1: 12/09/2025 AMPLIACION 10 A SUSP. 1: 13/11/2025
FECHA DE ACTAS DE REINICIO	**N.A**

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Vías, se reunieron los suscritos a saber: Arq. **Mary Fabiana Leal Garay**, Secretaria de Vías del Departamento, Ing. **Jorge Enrique Arias Sanguino**, Supervisor, y el Ing. **Mauricio Buriticá Galvis,** representante legal del CONSORCIO SERCO-ING, como contratista con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato de Obra No. 00829-del 30 de noviembre de 2020, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

-----ORIGINAL FIRMADO-----

Arq. Mary Fabiana Leal Garay
Secretaria de Vías

-----ORIGINAL FIRMADO----

Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino
Supervisor

-----ORIGINAL FIRMADO-----

Ing. **Mauricio Buriticá Galvis**
R.L. CONSORCIO SERCO ING.
Contratista

-----ORIGINAL FIRMADO-----

ing. Andrés Felipe Restrepo Ángel
R.L CONSORCIO ASTILLEROS C.O.M
Interventor

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Ruth Esther Torres Poveda	Profesional Contratado	
Revisión jurídica:	Sergio Rojas Landinez	Profesional Contratado	
Revisión área técnica:	Jorge Enrique Arias Sanguino	Supervisor	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma .

ORIGINAL FIRMADO